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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по замене окон в подвальном помещении МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3 в целях соблюдения требований пожарной безопасности
	Номер этапа
	Наименование (вид) работ
	Дата начала работ
	Дата завершения работ

	1
	Изготовление оконных блоков
	с даты подписания сторонами договора
	12.07.2021 г. 

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов.
	
12.07.2021г.
	
30.07.2021 г.

	
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей.
	
	

	
	Установка подоконных досок из ПВХ и смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов).
	
	

	
	Установка откосов, штукатурка внутренних стен.
	
	

	3
	Погрузка и вывоз строительного мусора с территории лицея ( по мере накопления и по согласованию с Заказчиком)
	постоянно с                    12.07.2021 г.
	по 30.07.2021 г.




	
	


Директор МАОУ «Академический лицей»    _______________     Смушкевич Л.Н.

Инженер ОВЭЗТСиС  ________________Л.И.Павлова
