Приложение №_____


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

выполнение  работ по замене запорной арматуры на стояках отопительной системы в  МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3

	Номер этапа
	Наименование (вид) работ
	Дата начала работ
	Дата завершения работ

	1
	Подготовительные работы                                  (Завоз материалов, слив системы отопления: с осмотром системы)
	с даты подписания сторонами договора
	08.07.2021

	2
	Демонтажные работы (разборка трубопроводов)
	08.07.2021
	21.07.2021

	3
	Прокладка трубопроводов отопления и замена запорной арматуры на стояках отопительной системы
	08.07.2021
	21.07.2021

	4
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления.
	21.07.2021
	25.07.2021

	5
	Погрузка и вывоз строительного мусора с территории лицея (по мере накопления и по согласованию с Заказчиком)
	08.07.2021
	25.07.2021
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