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Приложение № 3

к Договору подряда на выполнение работ 
по проектированию и строительству газовых котельных
№____________________
График производства работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	Условия начала работ

	Проектирование и строительство газовой котельной по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 20, стр.1

	1. 
	Проектные работы

	1.1.
	Проведение инженерных изысканий,

Разработка проектной документации, сопровождение проекта в экспертизе
	с момента подписания договора – 
30.10.2024
	Передача исходных данных, утверждение ТЗ

Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной

	1.2.
	Разработка рабочей документации
	с момента подписания договора  – 30.12.2024
	Передача исходных данных, утверждение ТЗ

Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной

	
	Согласование рабочей документации в необходимых инстанциях
	В сроки, регламентированные согласующими организациями

	2. 
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

	2.1. 
	Комплектация и изготовление укрупненных узлов котельной на производственной базе Подрядчика
	01.10.2024 –31.12.2024
	Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной, спецификации оборудования, габаритных характеристик, включая привязки выпусков

	2.2. 
	Устройство фундаментов котельной и дымовой трубы
	01.10.2024 – 15.03.2025
	

	2.3. 
	Доставка оборудования котельной и дымовой трубы на Объект
	01.01.2025 – 31.03.2025
	

	2.4. 
	Монтаж котельной на Объекте и монтаж дымовой трубы. Внутренний электромонтаж
	15.03.2025 –30.04.2025
	

	2.5.  
	Гидравлические испытания котельной (при наличии воды, электроснабжения, канализации)
	01.06.2025 –15.06.2025

	Подвод к котельной наружных инженерных сетей (газоснабжение, тепловая сеть, водопровод, канализация, электроснабжение).


	2.6.  
	Проведение комиссии РТН по сдаче котельной для проведения пуско-наладочных работ
	01.05.2025 –26.05.2025
	

	2.7. 
	Пуск газа в котельную. 

Начало ПНР
	26.06.2025
	Обеспечение пусконаладочных работ необходимыми ресурсами.

Готовность потребителей к приему теплоносителя. 

	2.8.  
	Участие в работе комиссии РТН по сдаче котельной в эксплуатацию.

Завершение ПНР
	01.07.2025 –01.09.2025
	

	2.9. 
	Благоустройство территории котельной 
	01.07.2025 – 15.09.2025
	В агротехнический период 
В объем работ Подрядчика не входит

	2.10.  
	Получение Акта о сдаче котельной в эксплуатацию 
	15.09.2025 –30.09.2025
	

	Проектирование и строительство газовой котельной по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, МО «Васьковское», промузел «Зеленоборский», стр. 19

	1.
	Проектные работы

	1.1.
	Проведение инженерных изысканий,

Разработка проектной документации, сопровождение проекта в экспертизе
	с момента подписания договора – 
30.10.2024
	Передача исходных данных, утверждение ТЗ

Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной

	1.2.
	Разработка рабочей документации
	с момента подписания договора  – 30.12.2024
	Передача исходных данных, утверждение ТЗ

Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной

	
	Согласование рабочей документации в необходимых инстанциях
	В сроки, регламентированные согласующими организациями
	

	2.
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	

	2.1.
	Комплектация и изготовление укрупненных узлов котельной на производственной базе Подрядчика
	01.10.2024 –31.12.2024
	Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной, спецификации оборудования, габаритных характеристик, включая привязки выпусков

	2.2.
	Устройство фундаментов котельной и дымовой трубы
	01.10.2024 – 15.03.2025
	

	2.3.
	Доставка оборудования котельной и дымовой трубы на Объект
	01.01.2025 – 31.03.2025
	

	2.4.
	Монтаж котельной на Объекте и монтаж дымовой трубы. Внутренний электромонтаж
	15.03.2025 –15.04.2025
	

	2.5. 
	Гидравлические испытания котельной (при наличии воды, электроснабжения, канализации)
	16.04.2025 –30.04.2025

	Подвод к котельной наружных инженерных сетей (газоснабжение, тепловая сеть, водопровод, канализация, электроснабжение).

	2.6. 
	Проведение комиссии РТН по сдаче котельной для проведения пуско-наладочных работ
	01.05.2025 –26.05.2025
	

	2.7.
	Пуск газа в котельную. 

Начало ПНР
	26.05.2025
	Обеспечение пусконаладочных работ необходимыми ресурсами.

Готовность потребителей к приему теплоносителя. 

	2.8. 
	Участие в работе комиссии РТН по сдаче котельной в эксплуатацию.

Завершение ПНР
	01.07.2025 –01.09.2025
	

	2.9.
	Благоустройство территории котельной 
	01.07.2025 – 15.09.2025
	В агротехнический период 
В объем работ Подрядчика не входит

	2.10. 
	Получение Акта о сдаче котельной в эксплуатацию 
	15.09.2025 –30.09.2025
	

	Проектирование и строительство газовой котельной по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Таежная, д. 19, стр.1

	1.
	Проектные работы

	1.1.
	Проведение инженерных изысканий,

Разработка проектной документации, сопровождение проекта в экспертизе
	с момента подписания договора – 
30.10.2024
	Передача исходных данных, утверждение ТЗ

Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной

	1.2.
	Разработка рабочей документации
	с момента подписания договора  – 30.12.2024
	Передача исходных данных, утверждение ТЗ

Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной

	
	Согласование рабочей документации в необходимых инстанциях
	В сроки, регламентированные согласующими организациями
	

	2.
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

	2.1.
	Комплектация и изготовление укрупненных узлов котельной на производственной базе Подрядчика
	01.10.2024 –31.12.2024
	Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной, спецификации оборудования, габаритных характеристик, включая привязки выпусков

	2.2.
	Устройство фундаментов котельной и дымовой трубы
	01.10.2024 – 15.03.2025
	

	2.3.
	Доставка оборудования котельной и дымовой трубы на Объект
	01.01.2025 – 31.03.2025
	

	2.4.
	Монтаж котельной на Объекте и монтаж дымовой трубы. Внутренний электромонтаж
	15.03.2025 –30.04.2025
	

	2.5. 
	Гидравлические испытания котельной (при наличии воды, электроснабжения, канализации)
	01.05.2025 –15.05.2025

	Подвод к котельной наружных инженерных сетей (газоснабжение, тепловая сеть, водопровод, канализация, электроснабжение).

	2.6. 
	Проведение комиссии РТН по сдаче котельной для проведения пуско-наладочных работ
	16.05.2025 –26.05.2025
	

	2.7.
	Пуск газа в котельную. 

Начало ПНР
	26.05.2025
	Обеспечение пусконаладочных работ необходимыми ресурсами.

Готовность потребителей к приему теплоносителя. 

	2.8. 
	Участие в работе комиссии РТН по сдаче котельной в эксплуатацию.

Завершение ПНР
	01.07.2025 –01.09.2025
	

	2.9.
	Благоустройство территории котельной 
	01.07.2025 – 15.09.2025
	В агротехнический период 
В объем работ Подрядчика не входит

	2.10. 
	Получение Акта о сдаче котельной в эксплуатацию 
	15.09.2025 –30.09.2025
	


	ЗАКАЗЧИК 
	ПОДРЯДЧИК

	Генеральный директор

АО «АТГК»
__________________/  В.А. Дейнеко
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