Приложение № 3
	к закупочной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор 
на выполнение работ по объекту «Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской области»

г. Магадан	                        «___» _________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магаданская экологическая концессия», в лице генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Магаданская экологическая концессия» Миняйло Елены Викторовны, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 08.12.2021 г. (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и 
_____________________________________ (далее – «Подрядчик»), в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно:
1.1.1. [bookmark: _Hlk200123685]Проектирование и строительно-монтажные работы по примыканию к автодороге общего пользования федерального значения Р – 504 «Колыма» Якутск - Магадан на км 2019+350 (слева), (далее – Объект-1), включая выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства), разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Объекту-1 в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), в том числе получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (если получение заключения и разрешения в отношении Объекта-1 требуется с точки зрения действующего законодательства).
1.1.2. Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской области» (далее – Объект-2), включая поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, поставку и монтаж систем видеонаблюдения, выполнение иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ в соответствии с предоставленной Заказчиком проектной документацией (шифр 061-23-…, 2024 год), разработанной ООО «Террикон» и получившей положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» от 18.08.2025 № 49-1-1-3-048263-2025, в том числе получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектную документацию, указанную в п. 1.1.2. Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
1.3. [bookmark: _Hlk199517344]Этапы Работ определяются в Плане - графике выполнения работ по Объектам, указанным в п. 1.1.1. и 1.1.2. (далее по тексту Договора вместе именуемым – Объекты), являющемся приложением № 2 к Договору.
1.4. Результатом работ по выполнению инженерных изысканий является документ, содержащий результаты инженерных изысканий, в отношении которого получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Результатом работ по разработке проектной документации является проектная документация, в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства.
Результатом работ по разработке рабочей документации является рабочая документация, разработанная в соответствии с утвержденной Заказчиком (уполномоченным им лицом) проектной документацией по Объектам.
Результатом работ по выполнению строительно-монтажных работ являются построенные Объекты, в отношении которых получены заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и разрешения на ввод в эксплуатацию.
1.5. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, в районе 6 км основной трассы, земельный участок с кадастровым номером 49:09:000000:9732.
1.6. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать требованиям:
1.6.1. Применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Магаданской области и муниципального образования «Город Магадан», в том числе требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации;
1.6.2.  ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН и других действующих нормативных технических актов Российской Федерации;
1.6.3. Разрешению на строительство и градостроительному плану земельного участка;
1.6.4. Техническим условиям подключения (технологического присоединения) Объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
1.6.5. Проектной документации по Объектам, получившей положительное заключение государственной экспертизы и утвержденной Заказчиком (уполномоченным им лицом) (в части работ по разработке рабочей документации и строительно-монтажных работ)
1.7. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ по Договору.
1.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ с использованием материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
1.9. В целях исполнения Договора Заказчик вправе привлечь третье лицо для осуществления функций строительного контроля, а также Заказчик вправе передать исполнение части своих функций техническому заказчику (далее по тексту – Технический заказчик). О привлечении таких лиц, объеме их прав и полномочий Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора с третьими лицами.
В случае привлечения Заказчиком Технического заказчика, осуществляя взаимодействие с Техническим заказчиком, Подрядчик обязан:
- документы, сведения, информацию, вопросы, возникающие в связи с исполнением обязанностей Подрядчика по выполнению работ по Объектам, направлять в адрес Технического заказчика, с обязательным направлением в тот же день копии Заказчику;
- предоставлять Техническому заказчику письменные ответы на запросы в сроки, указанные в соответствующих запросах;
- копии писем от и (или) в адрес Технического заказчика направлять по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса на предоставление документов (за исключением документов, направленных Заказчику ранее);
- копии (или) оригиналы подписанных (завизированных) Техническим заказчиком документов направлять по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса на предоставление документов (за исключением документов, направленных Заказчику ранее);
- при возникновении спорных вопросов с Техническим заказчиком незамедлительно уведомлять Заказчика и действовать в соответствии с принятым Заказчиком решением;
- не совершать действий, не принимать решений, влекущих или могущих повлечь ухудшение свойств Объектов, дополнительные расходы и затраты со стороны Заказчика, а также иные негативные последствия для Заказчика, а также незамедлительно уведомлять Заказчика, если такие действия, решения принимаются Техническим заказчиком.
1.10. В рамках исполнения обязательств по Договору и в пределах цены Договора, Подрядчик самостоятельно осуществляет авторский надзор при строительстве объекта: «Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской области» в течение всего срока строительства.
1.11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Подрядчиком работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику.
Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта выполненных работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора.
Передаваемые Подрядчиком исключительные права означат право Заказчика использовать соответствующую документацию в любой форме и любым непротиворечащим законодательству Российской Федерации способом.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Ориентировочная цена Договора составляет  __________________ (___________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС по налоговой ставке __% (в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается).
В случае увеличения в период действия Договора ставки НДС, предусмотренной ст. 164 НК РФ, стоимость услуг подлежит увеличению на процент увеличения ставки, о чем Стороны обязуются заключить дополнительное соглашения к Договору.
Ориентировочная цена за выполнение работ по Объекту-1 составляет __________________ (___________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС по налоговой ставке __% (в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается).
Цена за выполнение работ по Объекту-2 составляет __________________ (___________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС по налоговой ставке __% (в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается) в соответствии с Приложением № 5 «Сводный сметный расчет  стоимости строительства».
2.1.1. Окончательная цена Договора утверждается Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в отношении Объекта-1 путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Окончательная цена Договора принимается равной сметной стоимости работ, указанных в пункте 1.1.1, 1.1.2 Договора, установленной по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. 
2.2. В цену Договора входит полный объем необходимых работ, включая, но не ограничиваясь:
- разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства) и результатов инженерных изысканий в отношении Объекта-1;
- разработка рабочей документации по Объектам;
- строительно-монтажные работы по Объектам;
- работы по подготовке комплекта исполнительной документации, проведению испытаний и обследований с подготовкой отчетов, пусконаладочные работы;
- работы по проведению лабораторных, инструментальных исследований и измерений с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на завершенном строительством объекте.
В цену Договора также входят все расходы (затраты), необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе:
- по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, установку и перемещение знаков и ограждений Объектов (до момента передачи Объектов Заказчику в установленном Договором порядке), уплату таможенных пошлин, доставку документации Заказчику, материалы, мойку колес автотранспорта, оборудование, товары, оплату за восстановление озеленения, инструментальные и лабораторные исследования на Объектах;
- расходы на утилизацию отходов, которые возникнут в результате строительно-монтажных работ (демонтажных работ) (в случае, если обязанность утилизации отходов установлена действующим законодательством);
- расходы, необходимые для обеспечения сохранности и эксплуатации Объектов до ввода в эксплуатацию и передачи Объектов Заказчику в установленном Договором порядке.
- расходы (затраты), связанные с мобилизацией (демобилизацией) строительной техники, оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- затраты по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также прочие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объектов и оборудования до сдачи Объектов Заказчику;
- расходы (затраты), связанные с оплатой за подключение Объектов на период строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и электроснабжения, включая плату за право подключения;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологическим норм при строительстве Объектов;
- расходы Подрядчика на получение необходимых исходных данных (за исключением данных, предоставляемых Заказчиком в соответствии с Договором);
- стоимость поставки предусмотренного проектной документацией оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объектов;
- другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
2.3. Генеральный подрядчик осведомлен и принимает условие, что Заказчиком для финансирования создания Объектов будет привлечено заемное (кредитное) финансирование по процентной ставке не более 10 %. В случае если по вине Генеральным подрядчиком будет допущено нарушение сроков выполнения работ, установленных в  разделе 3 «Сроки выполнения работ» Договора, то Заказчик вправе все убытки, понесенные Заказчиком в следствии нарушения условий по договору с финансирующей организацией (продление срока пользования заемными средствами, увеличение процентной ставки, возможные штрафы и пени по договору с финансирующей организацией в связи с неисполнением Заказчиком обязанности по созданию Объектов в установленные сроки,  расходы на сопутствующие услуги, такие как актуализация финансовой модели, проведение дополнительного финансово-технического аудита и мониторинга и тд.) предъявить Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязан будет их возместить в полном объеме на основании подтверждающих понесенные расходы документов.
2.4. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: 
2.4.1. Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере до 50 (пятидесяти) процентов от цены Договора. 
До выдачи Заказчиком аванса в соответствии с пунктом 2.4.1. Договора Подрядчик обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения настоящего Договора, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора. 
Банковское сопровождение Договора осуществляется банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Договор о банковском сопровождении должен содержать:
а) порядок и сроки открытия отдельного счета Генеральному подрядчику, субподрядчикам;
б) права и обязанности сторон;
в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с отдельного счета;
г) обязанность банка в рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при исполнении настоящего Договора, предоставлять ежемесячно Заказчику с соблюдением положений законодательства РФ о банковской тайне сведения о проведении операций со средствами на отдельном счете в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц;
д) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении и его расторжения.
2.4.2.  Авансовый платеж выплачивается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком. Дата счета, выставленного Подрядчиком, не может быть ранее даты предоставления независимой гарантии, обеспечивающей возврат авансового платежа, соответствующей требованиям, установленным разделом 8 Договора.
2.4.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику независимую гарантию на сумму не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей. Подрядчик обязан предоставить Заказчику независимую гарантию, соответствующую требованиям, установленным разделом 8 Договора.
2.4.4. Оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
2.4.4.1. Оплата выполненных работ по проектированию в отношении Объекта-1 осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. 
2.4.4.2. Оплата работ по разработке рабочей документации в отношении Объекта-1 и Объекта-2 осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
2.4.4.3. Оплата строительно-монтажных работ в следующем порядке: 
Отчетный период составляет 1 (один) месяц.
Срок предоставления Подрядчиком Заказчику, Техническому заказчику Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – до 25 числа отчетного месяца.
Оплата производится исходя из объема выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком, Техническим заказчиком работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с учетом погашения авансового платежа путем удержания из суммы каждого Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) суммы, пропорционально авансу, перечисленному в соответствии с пунктом 2.4.1. Договора, а также с учетом гарантийного удержания (5% от суммы каждого Акта о приемке выполненных работ) до полного погашения аванса Подрядчиком.
[bookmark: _Hlk195523510]Акты о приемке выполненных работ, оформляемые для целей проведения расчетов, не являются актами предварительной приемки результата какой-либо части работ или какого-либо промежуточного результата, с которыми переходят риски случайной гибели объекта, части объекта.
2.5. Выплата авансовых платежей может быть осуществлена Заказчиком в пользу третьих лиц на основании распределительного письма Подрядчика, в котором содержится указание Подрядчика на перечисление авансового платежа напрямую в пользу третьих лиц на основании статьи 313 ГК РФ.
К распределительному письму должны быть приложены копия договора, заключенного между Подрядчиком и третьим лицом, в пользу которого планируется выплата авансового платежа, а также счет на оплату, выставленный таким третьим лицом - получателем платежа.
При перечислении денежных средств третьему лицу на основании распределительного письма Подрядчика Заказчик должен указать в платежном поручении (раздел «Назначение платежа), что оплата производится за Подрядчика на основании распределительного письма.
Выплата авансовых платежей на основании распределительного письма Подрядчика производится в счет исполнения Заказчиком своих денежных обязательств перед Подрядчиком по Договору, и произведенные Заказчиком в указанном порядке выплаты учитываются Сторонами при взаиморасчетах по Договору.
Зачет авансовых платежей производится путем удержания из суммы каждого Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) суммы, пропорционально авансу, перечисленному в соответствии с пунктом 2.3.1. Договора, от стоимости работ по Объекту, а также с учетом гарантийного удержания (5% от суммы каждого Акта о приемке выполненных работ) до полного погашения аванса Подрядчиком.
2.6. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
2.7. Подрядчик обязан подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

2.1. Казначейское сопровождение
2.1.1. В соответствии со статьями 242.23 и 242.25 Бюджетного Кодекса Российской Федерации оплата затрат подрядчика на создание Объекта по концессионному соглашению может быть произведена за счет средств Капитального гранта и подлежит казначейскому сопровождению. Капитальный грант означает часть расходов, принимаемую на себя концедентом по концессионному соглашению в целях софинансирования расходов Заказчика на создание Объекта соглашения (без учета налога на добавленную стоимость в составе таких затрат), в соответствии с условиями концессионного соглашения до ввода Объекта в эксплуатацию. Капитальный грант предоставляется в форме бюджетных инвестиций. Источником финансового обеспечения Капитального гранта являются средства областного бюджета. График выплаты капитального гранта определяется сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
2.1.2. Подрядчик обязан:
2.1.2.1. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17 декабря 2021 г. № 214н (далее - Порядок санкционирования).
2.1.2.2. Указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор концессионного соглашения, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02 декабря 2021 г. № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями.
2.1.2.3. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н.
2.1.2.4. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
2.1.2.5. Осуществлять возврат на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2024) в случае, если возможность такого размещения установлена законами Магаданской области, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Магаданской области.
2.1.3. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Магаданской области, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Магаданской области;
- на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
а) оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
б) оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
в) оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных договорами или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, (далее - документы-основания);
г) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также договоров или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств;
д) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
е) оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования.
2.1.4. Устанавливается запрет осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Подрядчик является участником казначейского сопровождения.
2.1.5. В целях обеспечения казначейского сопровождения Подрядчик обязан:
- обратиться в территориальный орган Федерального казначейства для открытия ему лицевого счета в целях осуществления операций со средствами Капитального гранта в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика об открытии лицевого счета;
- формировать и представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования.
2.1.6. Капитальный грант в соответствующий период, указанный в Графике выплаты капитального гранта, может быть представлен Заказчиком подрядчику на:
a) предоставление аванса Капитального гранта в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором; или 
б) на оплату выполненных работ по созданию Объектов по Договору в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.1.7. В случае предоставления аванса:
2.1.7.1. Заказчик единовременно осуществляет выплату Подрядчику аванса по заявке Подрядчика. Заявка должна быть составлена в свободной письменной форме и включать следующую информацию:
a) надлежащим образом оформленный и подписанный Подрядчиком счет на выплату аванса Капитального гранта.
2.1.7.2 Заказчик выплачивает аванс Капитального гранта в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком соответствующей заявки. 
2.1.8. Подрядчик обязан использовать средства Капитального гранта, предоставленного в виде аванса, только на создание Объекта соглашения. 
2.1.9 Подрядчик обязан документально закрыть аванс до срока ввода Объекта соглашения в эксплуатацию. 
2.1.10. Закрытие выданного аванса осуществляется путем предоставления Подрядчиком отчета с приложением актов о приемке выполненных проектных работ, строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих расходы на создание Объекта соглашения. 
2.1.11. Закрытие аванса, выданного Подрядчику в 2025 году, осуществляется путем предоставления Подрядчиком в срок до 31.01.2026 отчета с приложением актов о приемке строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих расходы на создание Объекта соглашения в части закупки необходимых материалов и оборудования.
2.1.12. В случае досрочного прекращения действия Концессионного соглашения Подрядчик обязуется возвратить Заказчику сумму аванса, не подтвержденную отчетом в течение 20 (двадцати) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения.
2.1.13. В случае выплаты Капитального гранта по мере выполнения Подрядчиком   работ по созданию Объекта соглашения:
2.1.13.1 Капитальный грант подлежит выплате в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты представления Подрядчиком Заказчику заявки на получение Капитального гранта и документов, указанных в пункте 2.1.2.1 настоящего Договора. 
2.1.13.2. Подрядчик вправе обратиться за получением Капитального гранта в объеме, не более предусмотренного в Графике выплаты Капитального гранта, единовременно или несколько раз в течение календарного года, но в любом случае в течение календарного года.
2.1.13.3 Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие возникновение расходов на создание Объекта соглашения, подлежащих финансированию (возмещению) за счет средств Капитального гранта, в том числе реестр расходов, связанных  с созданием Объекта соглашения, с приложением заверенной Подрядчиком копии Исполнительной документации в части выполненных работ, а также подписанные Подрядчиком  акты о приемке выполненных работ по созданию Объекта соглашения по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
2.1.13.4. Под расходами на создание Объекта соглашения для целей настоящего раздела понимаются расходы Подрядчика на Проектирование и Строительство в соответствии с Проектной документацией. Расходы на создание Объекта соглашения подлежат финансированию (возмещению) за счет Капитального гранта в объеме, не более указанного в пункте 2.1.1 настоящего Договора. 
2.1.14. Подрядчик обязан обеспечить включение условий данного раздела Договора во все договоры со своими контрагентами, исполнение денежных обязательств Генерального подрядчика по которым будет связано с использованием средств Капитального гранта, получаемых на основании статей 242.23 и 242.25 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.15. В целях исполнения условий указанного дополнительного соглашения Подрядчик обязан открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (Управление Федерального казначейства по Магаданской области, г. Магадан 014442501). Полное наименование банка, в котором территориальному органу Федерального казначейства открыт банковский счет – Отделение Магадан Банка России //УФК по Магаданской области г. Магадан.
2.1.16. Подрядчик вправе осуществлять перечисление средств Капитального гранта на расчетные счета, открытые в кредитных организациях, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ:
3.1.1. Окончание выполнения работ по Объекту-1 – 20.11.2027.
Окончание выполнения работ по Объекту-2 – 20.11.2027.
3.1.2. Виды и сроки выполнения работ указываются в Графиках производства работ по Объектам (Приложение № 3, Приложение № 4 к Договору).
3.1.3. Подрядчик вправе с согласия Заказчика выполнить работы ранее установленного Договором срока.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора назначить ответственное лицо в рамках выполнения работ по Договору для взаимодействия с Заказчиком, определить номер телефона, адрес электронной почты. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения таких изменений.
4.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора согласовать с Заказчиком программу выполнения работ.
4.1.3. В соответствии с Техническим заданием в сроки, установленные Договором, выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства Объектов.
4.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
4.1.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику независимую гарантию, соответствующую требованиям, установленным разделом 8 Договора, на сумму не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.
4.1.6. Обеспечить в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора мобилизацию строительной техники к месту проведения работ, указанному в п. 1.5. Договора.
4.1.7. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по Договору два раза в месяц – 14 и 28 числа каждого месяца (либо в предшествующий им рабочий день, если указанные числа являются выходными или праздничными днями).
4.1.8. По запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса предоставить в электронном виде информацию о ходе выполнения работ по Договору. 
4.1.9. По запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса предоставить в электронном виде результаты фактически выполненных проектных и изыскательских работ на дату запроса.
4.1.10. По запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставить в электронном виде запрашиваемую Заказчиком информацию, относящуюся к Договору. 
4.1.11. По запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставить в электронном виде копии входящей/исходящей корреспонденции Подрядчика со всеми лицами (эксплуатирующими, выдающими технические условия, согласовывающими и т.п. органами и организациями) по Объекту.
4.1.12. Ежеквартально, не позднее 10 дней после окончания квартала, в электронном виде предоставлять в адрес Заказчика информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком за отчетный квартал.
4.1.13. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения Работ по Договору, подготовке проектной и рабочей документации, при передаче результатов работ по подготовке проектной и рабочей документации, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ. Под недостатками также понимается предоставление документов, не соответствующих требованиям строительных норм и правил и выполненных Подрядчиком в ненадлежащем виде и/или составе, либо оформление документов с нарушениями требований, установленных действующими нормативными документами. В случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством РФ. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.1.14. Согласовывать документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями, Заказчиком и другими компетентными органами, заключение которых необходимо получить для определения соответствия результата работ Подрядчиком установленным требованиям. 
В случае, если согласование отнесено к компетенции Заказчика, Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с предложением о направлении документации Заказчиком на согласование самостоятельно либо о выдаче Подрядчику доверенности, позволяющей действовать от имени Заказчика в согласующих органах (организациях).
При этом Заказчик обязан оказывать Подрядчику содействие при согласовании документации с уполномоченными органами (организациями) в пределах своей компетенции.
4.1.15. До направления проектной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком. 
При этом Заказчик обязан рассмотреть и согласовать либо направить мотивированные замечания к представленной Подрядчиком документации в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документации.
4.1.16. Не позднее 3 (трех) календарных дней, с даты заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая достоверность определения сметной стоимости предоставить копию такого договора и копию платежного документа, подтверждающего оплату по данному договору в адрес Заказчика.
4.1.17. Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.
4.1.18. Выполнить работы по строительству объекта в сроки, предусмотренные Договором.
4.1.19. Обеспечить ежемесячную сдачу объемов работ, выполненных в отчетном месяце в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ и в порядке, установленном пунктом 6.10 настоящего Договора.
4.1.20. Обеспечить выполнение работ по Договору в соответствии с проектной и рабочей документацией, требованиями технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, и в соответствии с иными строительными нормами и правилами, законодательством РФ, в том числе с соблюдением требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, установленных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2418 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства».
4.1.21. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия и конструкции проходят входной контроль качества и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны храниться на строительной площадке у ответственного представителя Подрядчика и представляются Заказчику по мере необходимости.
4.1.22. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор и иным лицам по запросу Заказчика.
4.1.23. Обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Договора.
4.1.24. В случае отставания Генерального подрядчика от Графика производства работ, он должен заблаговременно уведомить Заказчика о предполагаемом освоении денежных средств в следующем отчетном периоде и по запросу Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса направить актуализированный График производства работ по форме, установленной Договором.
4.1.25. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.26. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области охраны окружающей среды).
4.1.27. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации,
4.1.28. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами производства и потребления.
4.1.29. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.1.30. Осуществлять оформление и предоставление исполнительной документации в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр.
4.1.31. Направить Заказчику в электронной форме копию исполнительной документации и полную копию реестра исполнительной документации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления запроса.
4.1.32. После заключения Договора Подрядчик обязан организовать оформление и получить в установленном порядке на период строительства все необходимые согласования и разрешения для производства работ.
4.1.33. Осуществить в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию, теплоэнергию, воду, сброс канализации и другие коммунальные услуги.
4.1.34. Обеспечивать выполнение на площадке производства работ мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в соответствии с нормативными актами РФ.
4.1.35. Обеспечивать содержание и уборку площадки производства работ, а также прилегающей к строительной площадке территории в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов г. Магадан.
4.1.36. Обеспечивать противопожарную безопасность площадки производства работ.
4.1.37. Обеспечить на Объекте наличие системы 24-часового онлайн-видеонаблюдения (не менее 4-х камер) с покадровой автоматической фотосъемкой (таймлапс-камеры) с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», две из которых должны быть направлены на возводимый Объект (с двух сторон по периметру Объекта согласно ориентации) и предоставлять возможность Заказчику следить за ходом выполнения работ. Камеры размещаются на специально установленных опорах и мачтах. Подрядчик обязан обеспечить ежедневное круглосуточное функционирование указанной в настоящем пункте системы видеонаблюдения, обеспечить Заказчику возможность круглосуточного удаленного доступа к просмотру изображений, транслируемых камерами видеонаблюдения, через сеть Интернет посредством интернет-браузера.
Не допускается:
- получение доступа Заказчиком к изображению с Web-камеры только через установку специализированного программного обеспечения/мобильного приложения;
- необходимость установки любых расширений для браузеров, в т.ч. FlashPlayer;
- необходимость ввода капчи или аналогичных ограничений.
Подрядчик обязан сообщить Заказчику адрес официального сайта (прямая ссылка на Интернет-ресурс), на котором возможен просмотр видео строительной площадки (обзор Объекта), а также данные, необходимые для получения доступа к просмотру (логин/пароль от личного кабинета) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Видеонаблюдение в режиме онлайн должно обеспечиваться круглосуточно.
4.1.38. Обеспечить проектирование, поставку, монтаж и наладку системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности объекта в соответствии с требованиями программы "Безопасный город".
Система должна включать:
- камеры наружного наблюдения устойчивые к погодным условиям Магаданской области.
- видеорегистраторы с хранением данных не менее 30 суток.
- возможность интеграции с городской системой видеонаблюдения (при наличии).
- круглосуточную работу с резервным питанием.
Размещение камер должно обеспечивать контроль: въездов/выездов на территорию объекта, зон погрузки/разгрузки ТКО, критических точек технологического процесса.
Допускается использование оборудования, соответствующего ГОСТ Р 51558-2014 и требованиям МВД РФ.
4.1.39. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения от него указаний при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.40. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору на отдельном счете, открытом в банке. Определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций.
4.1.41. Обеспечивать разработку и получение всех документов, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию.
4.1.42. Обеспечить получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
4.1.43. Обеспечить участие представителей Подрядчика в совещаниях, организуемых Заказчиком при исполнении настоящего Договора, а также в проводимых мероприятиях по контролю за исполнением Договора.
4.1.44. До даты начала строительно-монтажных работ осуществить страхование строительно-монтажных работ, в том числе объектов строительства/монтажа, зданий, сооружений, строительной техники, оборудования, механизмов, строительных материалов, средств строительно-монтажных работ, другого имущества строительной площадки от утраты (гибели), недостачи или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события со страховой суммой в размере не менее стоимости строительно-монтажных работ и предоставить Заказчику копии заключенных договоров страхования и документов об оплате страховых премий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договоров страхования и получения документов об оплате страховой премии.
Выгодоприобретателем по договорам страхования является Заказчик и Генеральный подрядчик, каждый в отношении той доли имущества, в отношении которой он в соответствии с законодательством будет нести риск утраты или повреждения пропорционально риску случайной гибели.
Договоры страхования должны быть заключены со страховыми организациями, которые соответствуют следующим требованиям:
- наличие лицензии на осуществление страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с законодательством РФ;
- превышение фактического размера маржи платежеспособности страховой организации над ее нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком РФ, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора страхования;
- период ее деятельности составляет не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);
- наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
Договор страхования заключается на весь срок выполнения работ по Договору.
4.1.45. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика в качестве авансов.
4.1.46. В случае выполнения работ, для которых обязательно наличие лицензии в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующей лицензии. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое обладает соответствующей лицензией и соответствует установленным требованиям.
4.1.47. В случае, если для выполнения отдельных видов работ по Договору в соответствии с требованиями градостроительного законодательства требуется наличие действующего членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации, Подрядчик вправе выполнять такие работы при условии, что он является действующим членом соответствующей саморегулируемой организации. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое является действующим членом соответствующей саморегулируемой организации.
4.1.48. По требованию Заказчика предоставить действующие на момент предоставления выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 N 945 "Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений" в отношении Подрядчика или привлеченных им к исполнению Договора субподрядных организаций, если Подрядчик или привлеченные им субподрядные организации в соответствии с действующим законодательством должны быть действующими членами саморегулируемой организации для выполнения соответствующих видов работ.
4.1.49. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора представить Заказчику на согласование проект Графика производства работ по Объекту-2 по форме, установленной Приложением № 4 к Договору (в редактируемом формате, а также подписанный со стороны Подрядчика). 
В таком Графике производства работ также должны быть указаны:
- отчетные периоды, под которыми Стороны понимают каждый календарный месяц;
- информация об объемах работ в каждом отчетном периоде;
- стоимость работ в отчетном периоде; 
- информация о количестве работников, выполняющих строительно-монтажные работы в каждом отчетном периоде.
Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанного проекта Графика рассматривает его и, при отсутствии замечаний, готовит и направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения к Договору, утверждающего График производства работ. Основанием для замечаний Заказчика к проекту Графика является нарушение сроков выполнения работ, установленных в Плане - графике выполнения работ по Объектам.
Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика дополнительного соглашения к Договору, утверждающего График производства работ, рассматривает и, при отсутствии замечаний, подписывает и направляет Заказчику 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения. Основанием для замечаний Подрядчика к проекту дополнительного соглашения являются несоответствие сроков работ, указанных в дополнительном соглашении, срокам, указанным Подрядчиком в проекте Графика производства работ.
4.1.50. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной документации по Объекту-1 представить Заказчику на согласование проект Графика производства работ по Объекту-1 по форме, установленной Приложением № 3 к Договору (в редактируемом формате, а также подписанный со стороны Подрядчика). 
В таком Графике производства работ также должны быть указаны:
- отчетные периоды, под которыми Стороны понимают каждый календарный месяц;
- информация об объемах работ в каждом отчетном периоде;
- стоимость работ в отчетном периоде; 
- информация о количестве работников, выполняющих строительно-монтажные работы в каждом отчетном периоде.
Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанного проекта Графика рассматривает его и, при отсутствии замечаний, готовит и направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения к Договору, утверждающего График производства работ. Основанием для замечаний Заказчика к проекту Графика является нарушение сроков выполнения работ, установленных в Плане - графике выполнения работ по Объектам.
Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика дополнительного соглашения к Договору, утверждающего График производства работ, рассматривает и, при отсутствии замечаний, подписывает и направляет Заказчику 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения. Основанием для замечаний Подрядчика к проекту дополнительного соглашения являются несоответствие сроков работ, указанных в дополнительном соглашении, срокам, указанным Подрядчиком в проекте Графика производства работ.
4.1. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также:
4.2.2. Привлекать к исполнению Договора субподрядчиков и заключать с субподрядчиками договоры любого типа, необходимые для выполнения всего комплекса работ, с предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обязательств, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств субподрядчиками.
Любые привлекаемые Подрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчики выполняющие работы на объекте, должны обладать предусмотренными законодательством РФ документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, иметь все необходимые допуски и разрешения.
4.2.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.3.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора назначить ответственное лицо в рамках выполнения работ по Договору для взаимодействия с Подрядчиком, определить номер телефона, адрес электронной почты. Об изменении контактной информации ответственного лица Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения таких изменений.
4.3.4. Передать   Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, проектную документацию по Объекту-2, разрешение на строительство Объекта-2 в срок до 15.02.2026, иные документы по письменному запросу Подрядчика, имеющиеся в распоряжении Заказчика, - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Подрядчика.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.4.2. Отдавать указания Подрядчику о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ.
4.4.3. Приостанавливать производство любого из видов работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и рабочей документации.
4.4.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по Договору, а также на дополнительное освидетельствование не принятых им скрытых строительных и специальных работ.
4.4.5. Запрашивать у Подрядчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.6. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору, устранения недостатков выполненных работ, иных нарушений, оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.7. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
4.4.8. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
4.4.9. Привлекать сторонние организации для осуществления прав и обязанностей по Договору (в том числе осуществления функций технического заказчика).
4.4.10. Привлекать для строительного контроля специализированную организацию. 
4.4.11. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором.
4.4.12. Провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ, в том числе после подписания актов формы КС-2, КС-11, КС-14.
4.4.13. Без предоставления необходимого объема исполнительной документации не рассматривать Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
4.4.14. Устранить обнаруженные недостатки Работ своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком расходов на устранение недостатков.
4.4.15. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5. Порядок выполнения строительно-монтажных работ
5.1. Обеспечение работ материалами и оборудованием.
5.1.1. [bookmark: _ref_1-1ca8c4f81f7241][bookmark: _ref_1-fdc8e3c3688b41]Обеспечение работ необходимыми строительными материалами и оборудованием осуществляет Подрядчик.
5.1.2. Подрядчик обязуется предоставлять и использовать для выполнения работ только материалы, принадлежащие ему на праве собственности. Заказчик вправе требовать предоставления заверенных Подрядчиком копий документов, подтверждающих право собственности Подрядчика на указанные материалы. 
5.1.3. Если Подрядчиком предоставлены материалы, в отношении которых у него нет права собственности, он обязан их заменить в течение 10 (десяти) календарных дней после получения требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением документов, подтверждающих право собственности на материалы.
5.2. [bookmark: _ref_1-1a2e77bf36c541][bookmark: _ref_1-60c4396058b441]Уборку и вывоз строительного мусора и иных накапливаемых в процессе выполнения работ отходов осуществляет Подрядчик.
5.3. Общий журнал работ.
5.3.1. [bookmark: _ref_1-9b71f888c9f444][bookmark: _ref_1-cf8da1cf92834b]С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, их технологическая последовательность, сроки, качество, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3.2. [bookmark: _ref_1-b43ee858f51e47]Каждая запись в общем журнале работ подписывается Подрядчиком и Заказчиком.
5.3.3. [bookmark: _ref_1-7088d52338de45]Если Заказчик не удовлетворен записями Подрядчика в общем журнале работ, он вправе изложить в нем свое обоснованное замечание с указанием срока устранения, допущенного Подрядчиком нарушения. Подрядчик в течение указанного срока обязан устранить нарушение и сделать в общем журнале работ отметку о выполнении.
5.3.4. [bookmark: _ref_1-d74119bc701f4c]Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.3.5. В ходе выполнения работ Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

6. Порядок приемки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы Договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. При направлении Заказчику подписанных (согласованных) Техническим заказчиком (либо лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны Заказчика) актов выполненных работ в соответствии с настоящим разделом Договора Подрядчик обязан также направить Заказчику 2 (два) экземпляра счетов на оплату (счетов-фактур) работ согласно сданным актам.
6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации (в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства) и результатов инженерных изысканий по Объекту-1 Подрядчик направляет Заказчику указанное заключение экспертизы, Акт выполненных работ в двух экземплярах, а также документацию в комплектности и формате согласно Технического задания.
6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6.3 Договора, подписывает Акт выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 
	После устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков результата работ, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения исправленных документов, указанных в пункте 6.3. Договора, подписывает Акт выполненных работ или повторно направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.  
6.5. После завершения работ по разработке рабочей документации Подрядчик направляет на согласование Заказчику рабочую документацию на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 19 Договора.
6.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения рабочей документации направляет на электронную почту Подрядчика, указанную в разделе 19 Договора, уведомление о согласовании рабочей документации либо уведомление о наличии в ней недостатков с указанием сроков для устранения выявленных недостатков.
6.7. Подрядчик устраняет недостатки в указанные Заказчиком сроки и повторно направляет на согласование рабочую документацию. Срок рассмотрения Заказчиком повторно направленной рабочей документации не более 10 (десяти) рабочих дней. 
6.8. После согласования Заказчиком рабочей документации Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ в двух экземплярах, а также рабочую документацию в комплектности и формате согласно Технического задания.
6.9. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6.8 Договора, подписывает Акт выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
6.10. Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ: 
6.10.1. Для приемки Заказчиком, Техническим заказчиком (либо лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны Заказчика) выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных строительно-монтажных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету Договора, Подрядчик представляет Заказчику, Техническому заказчику (либо лицу, осуществляющему строительный контроль со стороны Заказчика) по накладной комплект документов по выполненным Подрядчиком  работам. 
В комплект документов, предоставляемых Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом, включаются: 
- акт о приемке выполненных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ; 
- акты сдачи-приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2 (при предъявлении Заказчиком соответствующего требования); 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 (при предъявлении Заказчиком соответствующего требования); 
- исполнительная документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, в том числе приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; 
- заверенные Подрядчиком копии (либо оригиналы) счетов-фактур на прайсовые позиции в сметной документации (при их предъявлении к приемке Заказчиком); 
-	счет на оплату выполненных работ;
-	счет-фактура на выполненные работы;
-	проектная документация, переданная Заказчиком Подрядчику для выполнения работ в 1 (одном) экземпляре (в случае завершения работ); 
- иная отчетная документация в отношении Объекта, предусмотренная законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.10.2. Дата оформления накладной не является датой выполнения Подрядчиком работ по Договору и только подтверждает получение Заказчиком, Техническим заказчиком (либо лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны Заказчика) комплекта документов с целью осуществления проверки на соответствие Договору.
6.10.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения комплекта документов, указанного в пункте 6.10.1 Договора, Заказчик, Технический заказчик (либо лицо, осуществляющее строительный контроль со стороны Заказчика) проводит его проверку на предмет соответствия настоящему Договору.
6.10.4. При наличии замечаний Заказчик, Технический заказчик (либо лицо, осуществляющее строительный контроль со стороны Заказчика) направляет их перечень Подрядчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента завершения проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, а Подрядчик устраняет их в порядке, установленном Договором, в пределах срока, указанного в Графиках производства работ (приложение № 3 и № 4 к Договору). 
После получения от Подрядчика исправленных документов, указанных в пункте 6.10.1, Стороны осуществляют их проверку в том же порядке и сроки, что установлены пунктами 6.10.3, 6.10.4 для первичной проверки.
При отсутствии замечаний к представленному Подрядчиком  комплекту документов, а также в случае устранения Подрядчиком  выявленных замечаний, Заказчик, Технический заказчик (либо лицо, осуществляющее строительный контроль со стороны Заказчика) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения проверки, указанной в пункте 6.10.3, подписывает акт о приемке выполненных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, 1 (один) экземпляр данного акта возвращает Подрядчику. 
6.10.5. Акты о приемке выполненных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ оформляются Сторонами, Техническим заказчиком (либо лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны Заказчика) для целей проведения расчетов по Договору и не являются актами предварительной приемки результата какой-либо части работ или какого-либо промежуточного результата, с которыми переходят риски случайной гибели Объектов, части Объектов от Подрядчика Заказчику. 
6.10.6. Риск гибели или повреждения Объекта переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки завершенных строительством Объектов унифицированной формы КС-11.
6.11. Порядок сдачи-приемки завершенных строительством Объектов:
6.11.1. Подрядчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предъявления законченного строительством Объекта Заказчику обязан: 
- вручить Заказчику, Техническому заказчику уведомление о готовности к сдаче завершенного строительством Объекта; 
- подготовить Объект к сдаче Заказчику, Техническому заказчику, выполнив действия по его уборке, а также действия по освобождению строительной площадки от строительной техники, механизмов; 
- направить Заказчику, Техническому заказчику по накладной все имеющиеся у Подрядчика документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения ЗОС, включая 2 (два) экземпляра подписанного со Стороны Подрядчика акта приемки завершенных строительством Объектов унифицированной формы КС-11. 
Подрядчик предъявляет Заказчику (либо созданной Заказчиком приемочной комиссии) Объекты в полной строительной готовности с комплектом документов, указанных в настоящем пункте. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме. 
6.11.2. В случае если в ходе приемки завершенных строительством Объектов будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объектов в соответствии с его целевым назначением, Заказчик Технический заказчик составляет протокол (акт или иной документ) о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок для их устранения. 
В случае отказа Подрядчика от подписания протокола (акта или иного документа) о недостатках (дефектах) Заказчик вправе составить такой документ в одностороннем порядке с привлечением независимой экспертной организации. 
Недостатки (дефекты), указанные в протоколе (акте или ином документе), подписанном Заказчиком, Техническим заказчиком в одностороннем порядке, подлежат устранению Подрядчиком  в указанный в таком документе срок. 
6.11.3. При отсутствии замечаний к завершенным строительством Объектам, в том числе к представленным Подрядчиком  документам, указанным в пункте 6.11.1. Договора, а также при устранении замечаний, Заказчик, Технический заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения приемки Объектов подписывает акт приемки завершенных строительством Объектов унифицированной формы KC-11. 
6.11.4. Объекты признаются построенными со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Сторонами и при наличии заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1.  Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
7.2. Подрядчик гарантирует:
· возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
· бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком при эксплуатации объекта в гарантийный срок;
· высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
· достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
· своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.
7.3. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, начинается с момента подписания Акта законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) и составляет:
· на общестроительные работы – 5 (пять) лет с даты с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14);
· на технологическое и иное оборудования – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
· материалов – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующих материалов. 
· бесперебойную работу системы видеонаблюдения в течение всего срока действия Договора.
7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, в котором определяется дата устранения недостатков (дефектов). Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков (дефектов).
7.5. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.
7.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые рекламационным актом или односторонним актом (пункт 7.6. Договора), Заказчик вправе уменьшить подлежащую уплате Подрядчику сумму гарантийного удержания на стоимость документально подтвержденных расходов Заказчика, произведенных для устранения недостатков (дефектов). Заявление о зачете оформляется письменно с приложением подтверждающих расходы документов. Зачет считается проведенным с даты получения Подрядчиком указанного письменного заявления от Заказчика.
7.8. В качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств Подрядчика по Договору Заказчик производит гарантийное удержание части оплаты выполненных Работ в размере 5% (пяти процентов) от суммы каждого акта о сдаче-приемке выполненных работ. Суммарное гарантийное удержание в размере 5% (пяти процентов) от общей стоимости выполненных по Договору работ выплачивается Подрядчику по истечении 5 лет с даты получения Подрядчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию или  после предоставления Подрядчиком  безусловной безотзывной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств по Договору, предоставленной кредитной организацией, согласованной Заказчиком, на сумму не менее 5% от стоимости строительно-монтажных работ.

8. Независимая гарантия
8.1. [bookmark: _Hlk202431466]Независимая гарантия авансового платежа должна соответствовать следующим требованиям:
- Предоставленная гарантия должна быть в форме безусловной безотзывной банковской гарантии, предоставленной кредитной организацией с долгосрочным кредитным рейтингом не ниже АА по национальной шкале Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (далее – «АКРА») и сроком действия не менее 30 (Тридцати) дней с даты полного исполнения обязательств Генерального подрядчика.
8.2.  Независимая гарантия должна содержать: 
1) сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 
2) условие о том, что независимая гарантия обеспечивает исполнение всех обязательств принципала по договору, включая исполнение основного обязательства, обязательств по возврату авансового платежа (при наличии), уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, возмещению убытков (при их наличии); 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, а также условие о том, что ответственность Гаранта не ограничивается суммой, на которую выдана независимая гарантия; 
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика; 
5) срок действия гарантии; 
6) условие, согласно которому одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии заказчиком предоставляется следующий исчерпывающий перечень документов:
- расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по независимой гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
Установление в независимой гарантии условий о предоставлении одновременно с требованием о выплате по независимой гарантии иных документов не допустимо. 
Независимая гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более, чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии.
Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов и иных документов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых гарантией, а также документов, подтверждающих соблюдение Бенефициаром претензионного порядка к Принципалу.
8.3. Требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии возврата авансового платежа по Договору может содержать указание на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в следующих случаях (включая, но не ограничиваясь):
- отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
- отказа Подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора / признании Договора недействительным;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по обстоятельствам, зависящим от действия/бездействия Подрядчика;
- утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действие допусков, разрешений) и / или лицензий, предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
- инициирования в отношении Подрядчика процедуры ликвидации или реорганизации;
- появления объективных признаков предбанкротного состояния Подрядчика (неспособность выполнять свои кредитные обязательства (обязательства по договорам) более трех месяцев, повышение удельного веса дебиторской задолженности в активах, увеличение задолженности по заработной плате перед сотрудниками и т.д.);
- введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
- установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в Договоре, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
- признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;
- непредоставления Подрядчиком  в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия независимой гарантии новой независимой гарантии или изменения к действующей независимой гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период в случаях, если срок исполнения обязательств Подрядчика по Договору превышает срок действия независимой гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.
8.4. Подрядчик перед выпуском банковской гарантии должен предоставить  на согласование Заказчику полный текст банковской гарантии со всеми заполненными данными. Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента получения проекта банковской гарантии обязан согласовать ее текст либо представить свои замечания. Подрядчик должен устранить замечания в проекте банковской гарантии и предоставить его на повторное согласование в течение 2 рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о необходимости исправления замечаний.
8.5. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия независимой гарантии возврата авансового платежа не освобождает гаранта от обязательств перед бенефициаром по независимой гарантии.
8.6. Текст независимой гарантии возврата авансового платежа должен содержать перечень Документов к требованию, указанных в пункте 8.3 Договора.
8.7. Текст независимой гарантии возврата авансового платежа должен содержать следующие условия:
8.7.1. Гарант обязан рассмотреть требование бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и Документов к требованию.
8.7.2. Бенефициар вправе передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика по Договору при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта.
8.7.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант.
8.7.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, разрешаются в Арбитражном суде г. Магадана.
8.7.5. Исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
8.7.6. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.8. Независимая гарантия возврата авансового платежа не должна содержать условия:
- предусматривающие или влекущие представление бенефициаром гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных условиями независимой гарантии;
- допускающие или влекущие взимание гарантом с бенефициара платы за представление бенефициаром гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования бенефициаром информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа;
8.9. Несоответствие независимой гарантии возврата авансового платежа, предоставленной Подрядчиком, вышеперечисленным требованиям, является основанием для отказа в принятии ее бенефициаром.
8.10. Независимая гарантия возврата авансового платежа не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.
8.11. В случаях: 
- отзыва лицензии организации-гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых организация-гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором (если применимо), или
- наступления иных обстоятельств до срока окончания действия независимой гарантии, в связи с которыми независимая гарантия теряет свою силу или предъявление требований по независимой гарантии не представляется возможным, 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую независимую гарантию возврата авансового платежа, согласованную с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно было стать известно об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене независимой гарантии возврата авансового платежа.
В случае непредставления Подрядчиком в установленный срок новой независимой гарантии возврата авансового платежа Заказчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, до полного зачета неотработанного аванса.
[bookmark: _Hlk163129913]Во всех случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой независимой гарантии изменения к ранее выданной независимой гарантии возврата авансового платежа, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора.
Сумма независимой гарантии возврата авансового платежа по согласованию с Заказчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Подрядчиком обязательств по Договору при условии подтверждения выполнения.
8.11. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия независимой гарантии возврата авансового платежа не освобождает гаранта от обязательств перед бенефициаром по независимой гарантии. Изменения к независимой гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы, согласия бенефициара не требуют. Внесение изменений в условия независимой гарантии возврата авансового платежа как по инициативе гаранта, так и по инициативе принципала, возможно лишь с письменного согласия бенефициара. Внесение изменений в условия независимой гарантии возврата авансового платежа осуществляется в форме, в которой выдана гарантия.

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное. 
9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 2 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
9.3. В случае невыполнения Подрядчиком объема работ в отчетном периоде в соответствии с каждым из Графиков производства работ и (или) непредоставления отчетных документов (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) на сумму, указанную в каждом из Графиков производства работ в отношении каждого отчетного периода, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости не выполненных в отчетном периоде работ. Неустойка выплачивается за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днём окончания отчетного периода в Графике производства работ, до момента подписания отчетных документов Техническим заказчиком.
9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по выполнению отдельных этапов работ в соответствии с графиками производства работ, заказчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, установленных Договором.
9.5. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств.
9.7. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
9.8. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
9.9. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
9.10. Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

10. Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых Заказчиком закупочных процедур. 
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
- учетные регистры бухгалтерского учета;
[bookmark: _GoBack]- бизнес-планы;
- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
- сведения о Подрядчиках, Подрядчиках оборудования и материалов, а также о Заказчиках продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
- сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
10.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
10.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты.
10.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
10.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
10.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
10.6.6. По требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий. 
10.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные.
10.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.8. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

11. Разрешение споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
11.2. Споры, указанные в пункте 11.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Магадана в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора.
11.4. Срок для рассмотрения претензии – 10 (десять) дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
11.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
12.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
13.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
13.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора)
13.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
13.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14. Особые положения
14.1. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
14.2. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 14.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
14.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.

15. Заверения Сторон
15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц, необходимые для заключения и исполнения Договора;
- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
15.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
-учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
- руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
- Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
- Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Подрядчик не находится в предбанкротном состоянии или в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства, способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
- Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество выполнения Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями выполнения Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
- Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
- вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
15.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
15.4. В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 2.1. Договора.

16. Изменение, прекращение (расторжение) Договора
16.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
16.2. Любые изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены печатями Сторон и не противоречат требованиям действующего законодательства. 
16.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
16.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях: 
- установления Заказчиком факта начала процедуры ликвидации Подрядчика;
- установления Заказчиком факта наличия исков об инициировании процедуры банкротства Подрядчика; 
- установления Заказчиком факта наличия исков о взыскании с Подрядчика денежных средств, в совокупности превышающих 10 (десять) процентов от цены Договора; 
- наличия неисполненных в установленный срок предписаний, выданных органами, осуществляющими строительный надзор, в отношении Объектов; 
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
-если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы
в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми; 
-в случае существенного нарушения срока выполнения работ (отдельных этапов работ). Стороны установили, что существенным нарушением сроков в настоящем пункте признается их нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней; 
-выявления фактов нецелевого использования авансов, выданных Подрядчику по Договору и (или) Подрядчиком субподрядчикам/соисполнителям в рамках исполнения настоящего Договора; 
- непредоставление независимой гарантии в размере и в сроки, указанные в п. 2.4.3. Договора;
-иные объективные причины, которые могут препятствовать своевременному исполнению обязательств Подрядчика по Договору;
-в иных случаях, установленных гражданским законодательством.
16.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направляет его Подрядчику по юридическому адресу Подрядчика, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц на дату принятия решения, а также по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 19 Договора. 
16.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты направления Заказчиком решения Подрядчику по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 19 Договора. 
16.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
16.8. В случае принятия Подрядчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направляет его Заказчику по юридическому адресу Заказчика, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц на дату принятия решения, а также по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 19 Договора. 
16.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты направления Подрядчиком решения Заказчику по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 19 Договора. 
16.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.11. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по настоящему Договору. 
16.12. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) дней с даты направления предложения о расторжении Договора. 
16.13. При этом предложение о расторжении Договора Сторона направляет другой Стороне по юридическому адресу другой Стороны, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц на дату направления такого предложения, а также по адресу электронной почты другой Стороны, указанному в разделе 19 Договора.
 
17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
17.2. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон. 
Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
17.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
17.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.6. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора. 
17.7. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.8 Договора. 
17.8. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресам, указанным в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным: 
17.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении - в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
17.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя - в дату и время фактического приема уведомления Стороной - получателем с отметкой о получении; 
17.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) - в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.8.1 - 17.8.2 Договора. 
17.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
17.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, возникшим из Договора, и принадлежащих Подрядчику, осуществляется только при условии предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трёхсторонним договором.
Уступка (передача) прав (требований) в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) осуществляется при условии предварительного письменного уведомления Заказчика и получения его письменного согласия. 
17.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

18. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – План - график выполнения работ.
Приложения № 3, 4 – Формы графиков.
Приложение № 5 –«Сводный сметный расчет стоимости строительства» по Объекту № 2.

19. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	ООО «Магаданская экологическая концессия»
ИНН: 4900010979
КПП: 490001001
ОГРН: 1214900001832
Юридический адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2

Банковские реквизиты:
Банк: БАНК ГПБ (АО)
р/с: 40702810600000044441
к/с: 30101810200000000823
БИК:044525823
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Приложение № 1 к Договору 
№ ____ от __________ 2025 г.  

Техническое задание 
на проектирование, разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по примыканию к автодороге общего пользования федерального значения Р – 504 «Колыма» Якутск - Магадан на км 2019+350 (слева)
	№ п/п
	Наименование
	Значение

	1
	Предоставление проектной и рабочей документации
	Для согласования в электронном виде, согласованные решения с владельцем дороги на бумажном носителе в 1-м экземпляре.

С актом выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику проектную и (или) рабочую документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе с подписью главного инженера проекта и в электронном виде в форматах файлов:
- текстовые приложения: *.docx, *.xlsx, *.pdf (с возможностью копирования текста);
- графические приложения: чертежи, схемы (в цветном варианте): *.dwg (с возможностью последующего редактирования), *.dwx, с подписями уполномоченных должностных лиц, продублированными в *.pdf, изображения, иллюстрации: *.pdf; 
- сводный сметный расчет: в форматах *.xlsx, *.xlm, или *.docx с подписями уполномоченных должностных лиц и печатями, с дублированием в форматах *.pdf, *.gge и *.xml;
 - сметные расчеты: в формате *.xlsx и .pdf, с дублированием в форматах программы Гранд-Смета (.gsf), *.gge и *.xml;
 - ведомости объемов работ: в формате *.docx с дублированием в формате *.pdf с подписями разработчиков; 
- документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), в формате *.pdf;
 - раздел ПОС: в форматах разработки *.docx, *.dwg (с возможностью последующего редактирования) с дублированием с подписями уполномоченных должностных лиц в формате *.pdf; 
- иная документация – в формате *.pdf. 

	2
	Проектная документация должна включать в себя:
	- общие сведения (пояснительная записка (включая описание и характеристики примыканий, кривые в плане, средства организации движения с привязкой к существующему километражу на участке 2019+350 (слева);
- проект организации строительства примыкания;
- генеральный план примыкания;
- продольный профиль примыкания в масштабе Мг: 1:5000, Мв1:500;
- поперченный профиль конструкции земляного полотна и дорожной одежды на участке автомобильной дороги Р- 504 «Колыма» на км 2019+350 (слева) в масштабе М 1:200;
-ведомость земляных работ;
- ведомость проектируемой дорожной одежды примыкания (с объемами работ);
- ведомость дорожных знаков;
- ведомость ограждений график обустройства

	3
	Внесение изменений
	Внести изменения в проектную документацию по организации дорожного движения на участке км 2019+000–2020+000 автомобильной дороги Р – 504 «Колыма» и предоставить на согласование Владельцу дороги. Выкопировку из действующего проекта организации дорожного движения получить у Владельца автомобильной дороги.

	4
	Порядок согласования
	Разработанную проектную документацию представить на согласование Владельцу автомобильной дороги с копией свидетельства проектной организации о допуске к соответствующим видами работ, выданного саморегулируемой организацией.

	5
	Особые условия при проектировании
	При проектировании капитального ремонта примыкания предусмотреть исключение левого поворота при выезде с примыкания.

	Требования к строительно-монтажным работам

	6
	Возведение земляного полотна
	Произвести в соответствии с п. 7 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»

	7
	Выполнение примыкания к автомобильной дороге
	Произвести в соответствии с ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования».

	8
	Значение проектного уклона
	Продольный уклон второстепенной дороги на расстоянии 20 мот кромки проезжей части главной дороги не должен превышать 20‰.

	9
	Устройство продольного водоотвода
	Предусмотреть под съездом устройство водопропускных труб диаметра, принятого по расчету в соответствии с нормативными документами, увязка с существующей системой водоотвода обязательна.

	10
	Конструкция дорожной одежды 
	Равнопрочная, капитальный вид покрытия.

	11
	Наличие покрытия подъездной дороги
	Твердое покрытие должно быть на расстояние, размер которого должен соответствовать п. 6.17 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги».

	12
	Видимость на примыкании
	Обеспечить в соответствии с ГОСТР 58653–2019.

	13
	Обустройство примыкания
	Ограждения, знаки, направляющие устройства, горизонтальная дорожная разметка должны быть выполнены в соответствии сс ГОСТ Р 52289–2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений, направляющих устройств», ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». 

	14
	Проведение капитального ремонта
	Выполнить в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»

	Особые условия при проведении работ

	15
	Привлечение специализированных организаций
	Допускается для выполнения проектно-изыскательских, строительных, ремонтных работ, а также работ по содержанию примыкания привлекать специализированные дорожные организации, имеющие соответствующие лицензии и свидетельства о допуске СРО.

	16
	Допуск к работам
	- Разрешается только после согласования проектной документации с Владельцем автомобильной дороги;
- До начала работ необходимо получить разрешение на производство работ по капитальному ремонту у владельца автомобильной дороги.

	17
	Разработка схемы организации дорожного движения
	На период капитального ремонта разработать схему организация дорожного движения (ОДД) соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограничению мест производства работ». Разработанную схему направить на рассмотрение в ГИБДД субъекта РФ и представить на утверждение Владельцу автомобильной дороги

	18
	Уборка территории
	 Пользователь обязан очищать территорию, прилегающую к примыканию, от мусора и посторонних предметов.

	19
	Размещение рекламы (информационных стендов) в полосе отвода
	Согласовать дополнительно.

	20
	Приемка в эксплуатацию
	Включить в состав комиссии по приемке в эксплуатацию примыкания представителя Владельца автомобильной дороги. О дате, времени, месте работы комиссии уведомить письменно за 15 рабочих дней

	21
	Поддержка состояния примыкания
	- эксплуатационное состояние примыкания поддерживать в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

	22
	Владелец автомобильной дороги осуществляет
	- обязательный технический контроль за содержанием примыкания, его обустройства;
- оперативный контроль за соблюдением настоящих технических требований и условий на капитальный ремонт примыкания, нормативных правовых документов, регламентирующих размещение и эксплуатацию примыкания в пределах полосы отвода автомобильной дороги, оформляет соответствующие предписания в случае их нарушения, контроль за исполнением предписаний.




Приложение №2 к Договору 
№ ____ от __________ 2025 г.  

План - график выполнения работ по Договору


	№
п/п
	Наименование работ
	Срок окончания работ

	1
	Проектирование и строительно-монтажные работы по примыканию к автодороге общего пользования федерального значения Р – 504 «Колыма» Якутск -  Магадан на км 2019+350 (слева), включая выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства) и результатов инженерных изысканий, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, в том числе получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Техническим заданием
	20.11.2027

	2
	Разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской области» включая поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) по объекту «Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской области
	20.11.2027



Подписи Сторон:

	Заказчик: 
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Магаданская экологическая концессия»

_______________/ Миняйло Е.В. /
	Подрядчик:





_________________/ _______________ /









35
Приложение №3 к Договору 
№ ____ от __________ 2025 г.  



ФОРМА

	
График выполнения работ 
Объект: «Примыкание к автодороге общего пользования федерального значения Р – 504 «Колыма» Якутск - Магадан на км 2019+350 (слева)»

	Год
	20___
	20__

	Месяц
	январь
	февраль
	март
	…
	январь
	февраль
	…

	Наименование работ
	Дата начала
	Дата окончания
	Стоимость работ
	
	



	



	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	 
	 
 
 
 
	 
 
 
	
	
	
	

	Итого месяц
	 
	 
	 
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.

	Итого 20___ год
	 
	 
	 
	Сумма руб.
	Сумма руб.

	Всего за все годы:
	Сумма руб.



Подписи Сторон:

	Заказчик: 

_________________/ _______________ /
	Подрядчик:

_________________/ _______________ /









ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Заказчик: 
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Магаданская экологическая концессия»

_______________/ Миняйло Е.В. /
	Подрядчик:



_________________/ _______________ /








Приложение №4 к Договору 
№ ____ от __________ 2025 г.  

ФОРМА

	
График выполнения работ 
Объект: «Комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов межмуниципального значения в Магаданской области»

	Год
	20___
	20__

	Месяц
	январь
	февраль
	март
	…
	январь
	февраль
	…

	Наименование работ
	Дата начала
	Дата окончания
	Стоимость работ
	
	



	



	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	день.мес.год
	день.мес.год
	Сумма руб.
	 
	 
 
 
 
	 
 
 
	
	
	
	

	Итого месяц
	 
	 
	 
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.
	Сумма руб.

	Итого 20___ год
	 
	 
	 
	Сумма руб.
	Сумма руб.

	Всего за все годы:
	Сумма руб.



Подписи Сторон:

	Заказчик: 

_________________/ _______________ /
	Подрядчик:

_________________/ _______________ /









ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Заказчик: 
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Магаданская экологическая концессия»

_______________/ Миняйло Е.В. /
	Подрядчик:



_________________/ _______________ /























