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[bookmark: _Toc119061255][bookmark: _Toc102921471]Основание для разработки документации 

Раздел «Проект организации демонтажа», далее по тексту ПОД, в составе проектно-сметной документации по техническому перевооружению объекта «Расходный склад котельно-печного топлива (сырая нефть)» выполнен на основании:
· технического задания;
· топографической топосъемки;
· нормативов для составления ПОД.
Основание для разработки документации принято решением собственника объекта.
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие «Управление Коммуникационным Комплексом Северо-Енисейского округа» (МУП «УККР»).
[bookmark: _Toc102921472][bookmark: _Toc119061256]Описание объекта, подлежащего сносу, с указанием основных параметров, конструктивных и инженерно-технических характеристик
По существующему положению в состав склада входят следующие здания и сооружения:
· резервуарный парк: резервуар вертикальный стальной РВС-2000, РВС-1000 (демонтированный), РВС-500 (демонтированный);
· подземный промежуточный резервуар горизонтальный стальной, объемом 50 м3;
· площадка для слива автоцистерн;
· операторская (совмещенная с насосной);
· технологические трубопроводы.
Техническое перевооружение расходного склада проводится в условиях действующего предприятия. Объект находится по адресу: ул. Набережная стр. 6а, гп Северо-Енисейский, Северо-Енисейского муниципального округа, Красноярского края (котельная № 1).
Демонтажу подлежат:
· надземный резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-2000;
Резервуар РВС-2000 цилиндрический вертикальный. Фундамент бетонный. Материал корпуса – сталь марки 09Г2С. Стенки, днище – рулонная сборка. Покрытие – щитовое с уклоном 1:8. Площадки обслуживания на крыше – кольцевые. Лестница для подъема – шахтная.
· технологические трубопроводы: труба стальная Ду 116, Ду 100, Ду 89, Ду 50, труба асбестоцементная Ду 150.
· лоток монолитный железобетонный;
· топливные насосы, расположенные в подвале насосной;
· бетонное дорожное покрытие в сливной АЦ;
· консервация существующего подземного трубопровода (труба стальная Ду 150) от промежуточного резервуара до операторской. 
[bookmark: _Toc102921473][bookmark: _Toc119061257]Сведения о документации объекта, подлежащего сносу (при наличии)
Ранее разработанной документации по объекту, подлежащему сносу, не имеется.
[bookmark: _Toc102921474][bookmark: _Toc119061258]Сведения об экспертизе объекта, подлежащего сносу (при наличии)
Сведений об экспертизе объекта, подлежащего сносу, не имеется.
[bookmark: _Toc102921475][bookmark: _Toc119061259]Сведения о результатах и материалах обследования объекта, подлежащего сносу
[bookmark: _Hlk90141602]МУП «УККР» проведено техническое обследование.
Обследование конструкций проводилось визуально и инструментальными методами с замером основных геометрических параметров и фотографированием основных узлов, дефектов и повреждений.
Согласно обследованию, конструкции резервуара вертикального стального РВС-2000, технологические трубопроводы и лотки, по совокупности обнаруженных дефектов, в соответствии с классификацией ГОСТ 31937-2011, находятся:
· резервуар вертикальный стальной РВС-2000:
· грунты основания и фундаменты резервуаров в ограниченно-работоспособном техническом состоянии;
· стенки резервуаров в ограниченно-работоспособном техническом состоянии;
· кровля резервуаров в ограниченно-работоспособном техническом состоянии;
· днище резервуаров в ограниченно-работоспособном техническом состоянии;
· отмостка резервуаров в аварийном техническом состоянии (отсутствует);
· технологические трубопроводы в ограниченно-работоспособном техническом состоянии;
·  лотки в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.
Вывод: техническое состояние конструкций резервуара вертикального стального РВС-2000, технологических трубопроводов и лотков, согласно классификатору СП-13-102-2003, принимается как ограниченно-работоспособное, т.е. состояние конструкций, при которых имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкций возможно при контроле состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
Решением МУП «УККР» принят демонтаж конструкций. 
[bookmark: _Toc119061260][bookmark: _Toc102921476]Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации объекта, подлежащего сносу 
[bookmark: _Toc102921477]В демонтируемом РВС-2000, остатков нефтепродуктов не обнаружено,
но перед перед  демонтажом  резервуар продуть, пропарить, произвести
повторную зачистку.
Необходимо отключить и демонтировать всё технологическое 
оборудование, попадающее в зону производства работ:

Негодные материалы и оборудование отправляются на утилизацию, а работоспособные используются по усмотрению МУП «УККР".
[bookmark: _Toc119061261]Перечень демонтируемого технологического оборудования, габаритные размеры и массы, условия демонтажа и транспортирования (при наличии такого оборудования)
Демонтируемое технологическое оборудование отсутствует.
[bookmark: _Toc119061262][bookmark: _Toc102921478]Сведения об условиях отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения 
Отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.
[bookmark: _Toc102921479][bookmark: _Toc119061263]Перечень мероприятий по обеспечению защиты сносимого объекта от проникновения посторонних лиц и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений
[bookmark: _Hlk90136677]Объекты, подлежащие демонтажу, располагаются на территории площадки расходного склада котельно-печного топлива (сырая нефть). Территория имеет установленный по периметру забор высотой 2,5 м. До начала работ по демонтажу ограждение участка производства демонтажных работ должно быть проверено на наличие не огражденных участков и проемов, ворота на территорию площадки должны быть закрыты. 
Перед демонтажем необходимо нанести на местности опасную зону ведения демонтажных работ, в том числе зону развала в виде периметра (вокруг демонтируемых сооружений), огражденную сигнальной лентой на переносных металлических стойках высотой 0,8 м. Зону обозначить опознавательными знаками и табличками. 
В непосредственной близости от РВС и технологических трубопроводов нет деревьев и кустарников, требующих устройства защитного ограждения. 
[bookmark: _Toc102921480][bookmark: _Toc119061264]Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)
[bookmark: _Hlk90136699][bookmark: _Hlk90140739][bookmark: _Hlk90141789]Все работы условно делятся на два этапа:
· подготовительный;
· основной.
В подготовительный период необходимо:
· оградить сигнальной летной зону ведения демонтажных работ, в том числе зону развала в виде периметра (вокруг демонтируемых сооружений); 
· установить пожарные щиты;
· установить контейнеры для сбора мусора;
· установить металлический контейнер для инвентаря, инструментов и рабочей одежды;
· получение наряд-допуска на производство работ;
· доставка на стройплощадку инвентаря, приспособлений, механизмов.
Подготовка резервуара к демонтажу
Зачистка резервуара выполняется после оформления и утверждения наряда-допуска установленной формы. Технологические операции по за чистке резервуара должны выполняться в соответствии с «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утв. Приказом Ростехнадзора № 528 от 15.12.2020) и руководящими инструкциями, разработанными на предприятии.
 Подготовку объекта к проведению на нем газоопасных работ осуществляет эксплуатационный персонал расходного склада под руководством ответственного за подготовку.
При этом должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности газоопасных работ снятием давления, удалением вредных и взрывоопасных продуктов, исключением их поступления из смежных технологических систем, исключением возможных источников искрообразования.
Место проведения газоопасных работ, связанной с возможностью выброса взрывоопасных и вредных продуктов, должно быть обозначено (ограждено), а при необходимости выставлены посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне.
Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасных работ следует провести лабораторный или автоматический анализ воздушной среды на содержание кислорода, а также вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ с записью результатов в наряде-допуске.
В период подготовки к проведению газоопасных работ проверяют наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности исполнителей. Проводится инструктаж исполнителей и проверяется их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим.
Проведение газоопасных работ разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и инструкциями, по рабочим местам. Запрещается увеличивать объем работ, предусмотренный нарядом-допуском.
Выполнять газоопасные работы следует бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.
Перед началом газоопасных работ ответственный за их проведение опрашивает каждого исполнителя о самочувствии.
О готовности объекта и исполнителей к проведению газоопасных работ должно быть сообщено службе техники безопасности. Без подтверждения возможности проведения работ представителем указанной службы начало работ запрещается.
Работы, связанные с возможным выделением взрывоопасных продуктов, должны выполняться с применением инструментов и приспособлений, не дающих искр, в соответствующей спецодежде и спецобуви.
Для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники напряжением не выше 12 В или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.
Срок единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе определяется нарядом-допуском, но не должен превышать 30 мин.
После зачистки резервуар отглушается от всех технологических трубопроводов заглушками, после чего проводится стадия дегазации и вентилирования.
На расстоянии 6-7 м от корпуса резервуара устанавливаются два вентилятора (рабочий и резервный) для обеспечения скорости воздухообмена не менее 15-20 м/с.
Вентиляционная система должна быть во взрывобезопасном исполнении.
Воздушная среда в резервуаре в результате зачистки должна соответствовать санитарно-гигиенической норме, т.е. содержание паров нефтепродукта в резервуаре не должно превышать значение предельно допустимой концентрации паров этого нефтепродукта. Замеры производить газоанализатором «КОМЕТА-М»
После завершения стадии зачистки все оборудование для выполнения зачистки удаляется с рабочей площадки и устанавливается оборудование для демонтажа резервуара.
Демонтаж съемного оборудования резервуара оформляется актом, утверждаемым техническим руководителем предприятия. В акте указывается перечень демонтируемого оборудования (в т.ч. КИП), перечень оборудования и коммуникаций, отключенных заглушками, место их хранения, количество «мертвого» остатка нефтепродукта с указанием места нахождения. 
Основной период
До начала выполнения демонтажных работ, в том числе подготовительных работ на объекте, заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение демонтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.
 Работы по демонтажу конструкций резервуара выполнять автомобильным краном Галичанин КС-65713-7, грузоподъёмностью 50 т. Технические характеристики см. Приложение 1.
Демонтаж РВС производится подрядчиком после принятия его у заказчика по акту передачи резервуара под демонтаж в следующей последовательности:
Демонтаж лестницы и площадки обслуживания, кровли резервуара
Перед демонтажем шахтной лестницы необходимо срезать переходную площадку шахтной лестницы на крыше резервуара и срезать распорки со стенки резервуара. Отсоединить опорные пластины шахтной лестницы от анкерных болтов фундамента. Краном удалить шахтную лестницу с фундамента.
Срезать кольцевые площадки и ограждения с настила кровли. Вырезать люки и патрубки из настила кровли вместе с усиливающими воротниками. Срезать лестницы спуска с крыши на площадки обслуживания системы пенотушения (при наличии). 
Распустить по периметру стенки сварной шов уторного узла «стенка-настил кровли».  Распустить по периметру сварной нахлесточный шов настила кровли на покрытие центрального кольца крыши. Разрезать настил кровли радиальными швами на 6 или 8 частей. К каждой части настила приварить грузозахватные петли из круга Ш12 мм (по две на каждый сектор) для подъема краном и удаления с крыши резервуара. Наружный уторный уголок, расположенный на стенке резервуара, резать радиально на участки примерно по 3 м и затем срезать сварные швы со стенки. Предварительно на полках уголка вырезать газом по два отверстия на каждом участке для крепления грузозахватных приспособлений. 
Кровля разрезается на куски подходящего для погрузки размера и грузится на автомобиль металловоз на шасси грузового автомобиля Камаз 65115-78 УСТ-54531Р, оборудованный гидроманипулятором и вывозится в пункт приема металлолома по договору со специализированной организацией.
Демонтаж стенок резервуара
Демонтаж стенки резервуара производится в следующей последовательности: с люльки автогидроподъемника АГП-22 газорезкой прорезаются в верхнем поясе стенки резервуара вертикальные разрезы высотой 1,5 или 2,0 метра (вдоль стыка пояса) через 3,0 метра. В местах строповки листов вырезаются отверстия или привариваются монтажные петли. Листы по очереди стропуются краном, крепятся канаты для удерживания листа от перемещений, стропы слегка натягиваются. Газорезчик с люльки автогидроподъемника выполняет нижнюю подрезку листа и удостоверяется, что лист можно демонтировать, после чего люлька убирается и лист, страхуемый канатами опускается на землю. 
Демонтированные листы грузятся в металловоз и вывозятся в металлолом.
Демонтаж днища резервуара
Центральную стойку обрезать на высоте 2 м от днища резервуара, отрезать ребра центральной стойки от днища или подкладного листа, к которым приварена центральная стойка. Отрезанный элемент центральной стойки удалить из резервуара.
Разрезать и удалить из резервуара окраечное кольцо и центральную часть днища. Разрезанные части днища не должны превышать размеры 1,5х6 м.
Днище грузится в металловоз для вывоза в металлолом.
Разборка фундамента, дорожного покрытия
[bookmark: _Hlk90136928][bookmark: _Hlk90140862]При помощи отбойных молотков фундамент измельчается до небольших обломков. Обрушенные части стены по мере необходимости подбираются погрузчиком и грузятся в автотранспорт для отвозки в места утилизации.
Консервация трубопровода
Производится консервация существующего подземного трубопровода (труба стальная Ду 100) от промежуточного резервуара объемом 50 м3 до операторской. Консервация трубопровода производится заглушкой, установленной в насосной. 
Визуальный контроль на протечки проводить ежемесячно.
Потребность в рабочих кадрах 
Наибольшее количество работающих на площадке производства работ 10 человек. 
ИТР составляют 1 чел. (11% от наибольшего количества работающих на стройплощадке).
Служащие, по факту не требуются, поэтому принимаем 0 человек (3,2%).
Численность рабочих 8 чел. (84,5%).
Численность МОП и охраны 1 чел. (1,3%).
Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от наибольшего числа работающих на стройплощадке, ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80% от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на площадке. 
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит 8 чел. 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена в целом на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства.
Таблица 1. Основные строительные машины, механизмы и транспортные средства 
	Наименование машин и механизмов
	Кол-во
	Марка, тип
	Примечание

	Кран автомобильный
	1
	Галичанин КС-65713-7
	Демонтаж резервуара

	Автогидроподъемник
	1
	АГП-22
	Для работ на высоте

	Газорезка
	1
	
	Резка на части элементов

	Молотки отбойные
электрические
	2
	МО-1А
	Разрушение в мелкие
транспортабельные
части

	Автопогрузчик
	1
	ДК-9м
	Транспортировка 

	Экскаватор «Hyundai»
	1
	R160LC-7
	Земляные работы

	Бульдозер
	1
	ДЗ-110А
	Сбор мусора, планировка территории

	Автомобиль-металловоз
	1
	Камаз 65115-78 УСТ-54531Р 
	Транспортировка металла

	Автомобиль-самосвал
	1
	КАМАЗ
	Вывоз мусора


[bookmark: _Hlk90137059]          Потребность в электроэнергии
Временное электроснабжение площадки производства работ на напряжение 0,4 кВ предусматривается подключением к существующей TП. Запитку электромеханизмов на напряжение 0,4 кВ осуществлять от временных РП типа ШPC-1. 
Потребность в воде
Снабжение демонтажа  водой на производственные нужды осуществляется путем потребления от существующих сетей. 
Рабочие обеспечиваются питьевой водой, путем ежедневной доставки питьевой воды на площадку в закрытых бачках, из расчета на одного работающего в зимний период – 1-1,5 л и в летний период – 3-3,5 л. 
Потребность в связи
Временная телефонная связь осуществляется сотовыми телефонами во взрывозащищенном исполнении.
[bookmark: _Toc119061265][bookmark: _Toc102921481]Расчет продолжительности работ по сносу объекта в зависимости от технологии их выполнения 
Необходимость расчетов продолжительности работ по сносу объекта собственником объекта неопределенна.
[bookmark: _Toc102921482][bookmark: _Toc119061266]Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого способа сноса
[bookmark: _Hlk90137078]Размеры зон развала при сносе зданий и сооружений устанавливаются согласно приложению Г, СНиП 12-03-2001, таблица Г1.
Согласно таблице Г1 СНиП 12-03-2001 минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета при возможном падении груза– 3,5 м.
Максимальная зона развала – составляет 3,5 м. 
Границы опасной зоны находятся за пределами границы зоны обслуживания крана и определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъема. Согласно приложению Г СНиП 12-03-2001 границы опасной зоны определяются путем проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита перемещаемого груза. 
В случае перемещения груза краном (максимальный габаритный груз – сегмент кровли резервуара РВС-2000):
Lоп=0,5*5,68+7+7,65=17,5 м.
[image: ]
О - граница зоны обслуживания краном;
а - наименьший габарит перемещаемого груза;
b - наибольший габарит перемещаемого груза;
х - минимальное расстояние отлета груза согласно таблице Г.1 приложения Г СНиП 12-03-2001.
[bookmark: _Toc102921483][bookmark: _Toc119061267]Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения
[bookmark: _Hlk90137107]Исходя из принятого метода демонтажа и согласно направлению и последовательности демонтажа вероятность повреждения действующих инженерных сетей в зоне демонтажных работ (при соблюдении принятых решений) отсутствует.
[bookmark: _Toc102921484][bookmark: _Toc119061268]Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения
[bookmark: _Toc102921485]Исходя из принятого метода демонтажа и согласно направлению и последовательности демонтажа вероятность повреждения действующих инженерных сетей в зоне демонтажных работ (при соблюдении принятых решений) отсутствует.
[bookmark: _Toc119061269]Описание и обоснование решений по безопасному ведению работ по сносу объекта
[bookmark: _Hlk90137132]Мероприятия по охране труда при подготовке и проведении работ
Непосредственными исполнителями работ могут быть работники:
· достигшие 18 лет;
· прошедшие медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ;
· обученные безопасным методам и приемам выполнения работ, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой помощи пострадавшим;
· прошедшие вводный и первичный инструктажи по охране труда с фиксацией факта проведения в соответствующем разделе журналов учета инструктажей, проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности в установленном порядке;
· имеющие квалификационное удостоверение по профессии, знающие свойства вредных, взрывопожароопасных веществ, которые могут образоваться в местах проведения работ. 
Рабочие, участвующие в работах, должны быть одеты в соответствующую спецодежду и обувь, а также иные СИЗ.
Перед началом выполнения работ по наряду-допуску, лицо, ответственное за проведение работ (руководитель работ), производит проверку состава бригады в соответствии с нарядом-допуском (сравнивает фактически присутствующих работников с составом, указанным в наряд-допуске) и  наличия у всех членов бригады необходимых, с действующими сроками проверки знаний, удостоверений по охране труда, обучения мерам пожарной безопасности, протоколы проверки знаний по охране труда, удостоверений по электробезопасности, квалификационных удостоверений, наличие обучения по оказанию первой помощи, о прохождении специальных курсов по использованию приборов газового анализа. 
В случае отсутствия перечисленных документов, работники не допускаются к проведению работ.
Руководитель работ проводит целевой инструктаж с составом бригады исполнителей с росписью в соответствующем разделе наряда-допуска, осматривает работников на отсутствие признаков алкогольного  и наркотического опьянения.
Ответственный за проведение работ обязан немедленно прекратить их в случае невыполнения (нарушения) мер безопасного ведения работ, предусмотренных нарядом-допуском и планом, нарушения технологии производства работ, а также создания в рабочей или взрывоопасной зоне взрывопожароопасной ситуации. Работы должны быть также прекращены:
· при загорании паров НП;
· при горении НП;
· при превышении загазованности;
· по требованию ответственного лица;
· при возникновении аварийной ситуации на объекте, расположенном в опасной зоне;
· при ухудшении самочувствия любого из производителей работ;
· при выявлении неисправности шлангового противогаза и нагнетающего компрессора;
· при обнаружении неисправности газоанализатора;
· при повреждении страховочной привязи;
· при нахождении посторонних лиц в зоне проведения работ.
Работы разрешается продолжить после устранения выявленных нарушений.
К работе допускаются только технически освидетельствованные и проверенные механиком механизмы и транспортные средства.
До начала работ по демонтажу, ответственный производитель работ должен ознакомить рабочих с проектом производства работ и местом работы, проверить у рабочих наличие исправного инструмента, спецодежды, средств индивидуальной защиты, наличие и состояние ограждений опасных зон, предупреждающих знаков.
Безопасность выполнения демонтажных работ 
1. Работы производить по наряду-допуску (работы на высоте, на работы с электроприборами и т.д.), под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
2. При выполнении работ по разборке сооружений запрещается пребывание людей в опасной зоне от возможного падения обрушаемых конструкций;
3. При погрузке автотранспорта водитель должен находиться за пределами опасной зоны.
4. Зоны, опасные для нахождения людей во время разборки сооружения должны быть ограждены и иметь предупредительные знаки, надписи, предупреждающие об опасности.
5. Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, грозящие самообрушением конструкции и отдельные элементы
6. Перед началом работы по демонтажу на объекте с участием производителя работ и бригадира производится повторный осмотр конструкций, подлежащих демонтажу. При этом особое внимание обращают на состояние конструкций и элементов сооружения, их прочность и устойчивость для принятия мер по предупреждению возможных обрушений во время выполнения работ.
7. Работы проводить под непосредственным руководством ИТР, назначенным приказом по СУ, ответственным за безопасное производство работ.
8. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при демонтажных работах должна составлять 25 лк.
9. Работы по демонтажу можно производить при достаточной видимости и скорости ветра до 10 м/с.
10. При производстве демонтажных работ необходимо наряду с настоящим ППД руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
Обеспечение электробезопасности
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
Пожарная безопасность
1. Перед началом производства работ все работники демонтажа должны пройти у руководителя расходного склада вводный и первичный противопожарные инструктажи с внесением записей и росписей в Журнал учета противопожарных инструктажей с сотрудниками сторонних  организаций
2. К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщики, газорезчики) прошедшие специальную подготовку, имеющие квалификационное удостоверение и обучены мерам пожарной безопасности в соответствии с требованиями Приказа МЧС №806 от 18.11.2021 и Правил противопожарного режима.
Электросварщики должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
3. Перед проведением огневых работ необходимо оформить наряд-допуск на проведение огневых работ и провести мероприятия, указанные в Постановлении Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 
4. При проведении огневых работ необходимо:
· перед проведением огневых работ провентилировать резервуар, в котором возможно скопление паров нефтепродуктов (см. пункт «Подготовка резервуаров к демонтажу»);
· обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;
· осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды, в которой проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
· прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).
5. Резервуар, в котором будут проводиться огневые работы, должен быть пропарен, промыт, очищен и освобожден от остатков нефтепродуктов (см. пункт «Подготовка резервуаров к демонтажу»).
При пропарке внутреннего объема резервуара температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).
Промывать резервуар следует при концентрации в нем паров (газов), находящихся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.
Способы очистки не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.
6. Для исключения попадания раскаленных частиц металла технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия), где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.
Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению N 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
7. Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
8. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.
9. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.
10. Пользоваться редукторами, используемыми для снижения давления, имеющими неисправные или с истекшим сроком поверки манометры - запрещается.
11. Баллоны с кислородом и пропаном расположить за пределами обвалования. Длина рукавов не более 30 м.п. Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно быть не менее 5 м, и не менее 1 м от источников тепла. Баллоны должны быть защищены от прямых солнечных лучей и от других источников тепла. Запрещается подогревать баллоны для повышения давления. Работы производятся газорезчиком.
12. Рукава для газовой резки, редукторы, газовые горелки должны подвергаться периодическим испытаниям. Рукава перед началом работы необходимо осматривать на наличие трещин и надрезов. Общая длина рукавов для газовой резки должна быть не более 30 м, рукав должен состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой специальными двусторонними ниппелями, закрепленных хомутами.
13. Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежным и выполнено с помощью хомутов.
14. Шланги для газовой резки и сварки должны быть предохранены от попадания искр, воздействия высоких температур, ударов и других повреждений. При укладке не допускаются их перекручивание, сплющивание и перегибание.
При проведении электросварочных, газорезки и газосварочных работ запрещается:
· приступать к работе при неисправной аппаратуре;
· допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;
· допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми сжиженными и растворимыми газами;
· отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали газосварочного оборудования открытым огнем;
· допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого газосварочного оборудования с различными маслами, промасленной одеждой и ветошью;
· производить продувку рукавов для горючих газов кислородом и кислородного шланга газами, а также взаимозаменять рукава во время работы;
· пользоваться рукавами со следами масел, жиров, а также присоединять к шлангам тройники, вилки для питания нескольких горелок;
· пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров и других нефтепродуктов;
· работать от одного водяного затвора двум сварщикам.
15. По окончании огневых работ место их проведения должно быть тщательно проверено и убрано от огарков, окалины и других горючих материалов и веществ. Персонал, выполняющий огневые работы, должен быть выведен с места работ, а наряд-допуск закрыт. Ответственный за проведение огневых работ обязан обеспечить наблюдение в течение 4-х часов после завершения огневых работ за местом, где проводились огневые работы.
16. Курение и пользование открытым огнем на территории склада запрещено.
17. Запрещается загромождать подъезды (выезды) к площадке.
18. Запрещается разжигать костры на территории площадки. Территорию площадки постоянно содержать в чистоте. Отходы ежедневно убирать с мест производства работ и территории в специально отведенные места.
19. Площадки складирования, обозначенные на плане демонтажа (согласно ППР) и схемах производства работ предусмотрены для размещения негорючих строительных материалов и конструкций.
20. Обеспечить каждое место производства огневых работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B (ОП-4 или ОП-5 или ОУ-5 или ОУ-10) и покрывалом для изоляции очага возгорания (1,5х2м)
На каждые 200 кв.м. строительная площадка обеспечивается пожарным щитом типа ЩП-А, укомплектованным: лом-1; багор-1; ведро-2; покрывало для изоляции очага возгорания 2х1,5 м -1; лопата штыковая-1; лопата совковая-1; емкость для хранения воды- 0,2 куб.м. 
Допускается применять иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара: песок в объеме 0,5 куб.м.(допускается использовать песок, находящийся на складе), огнетушители ОП-8 в количестве 2 шт.
21. Рабочие должны иметь средства связи для вызова пожарных машин. Доступ к средствам связи на территории должен быть обеспечен в любое время суток.
22. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, работникам подрядной организации необходимо:
· немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
· принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
· сообщить о пожаре руководителю объекта, на котором проводятся работы;
· при имеющейся возможности включить автоматические системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, пожаротушения);
· отключить при необходимости электроэнергию на объекте пожара (за исключением систем противодымной защиты);
· организовать, при возможности, одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей.
Санитарно-бытовое обеспечение
1. Все работающие на площадке должны быть обеспечены питьевой водой.
2. Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию площадки выполнено ограждение территории, соответствующее требованиям ГОСТ 58967-2020.
3. На территории производства работ должна находиться медицинская аптечка с набором средств для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
4. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на рабочие места запрещается;
5. Все лица, находящиеся на площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и ИТР без защитных касок и других индивидуальных средств защиты к выполнению работ не допускаются.
[bookmark: _Toc102921486][bookmark: _Toc119061270]Перечень мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде
Организационно-технические мероприятия по охране окружающей среды при демонтажных работах должны выполняться с соблюдением требований законодательных и нормативных документов, в том числе:
· Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» (ред. от 26.03.2022);
· Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
При выполнении работ по демонтажу необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на охрану окружающей среды:
· шумовое воздействие при производстве демонтажных работ;
· загрязнение территории при производстве работ;
· загрязнение территории строительными и бытовыми отходами;
· загрязнение почв, грунтовых вод и вод водоемов бытовыми стоками и нефтепродуктами.
При разборке конструкций наиболее важными направлениями выполнения природоохранных мероприятий являются сокращение потерь материалов при хранении и производстве работ, своевременное удаление строительного мусора, предотвращение или уменьшение вредного воздействия применяемой техники, меры пожарной безопасности при использовании горючих материалов.
Строительные и бытовые отходы, временно складируются на специально отведенной площадке с твердым покрытием и регулярно вывозятся.
При производстве работ не разрешается превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для уменьшения пылеобразования строительный мусор смачивается водой.
Недопустимо оставлять в составе строительного мусора в грунте неразлагающиеся материалы (стекло, полиэтилен, металл).
На выезде устраивается площадка для мойки колес автотранспорта.
Заправку строительных механизмов следует производить на специализированных площадках вне территории.
Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта брезентом.
Подрядная организация, выполняющая демонтаж, несет ответственность за соблюдение решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы.
Мероприятия по охране окружающей среды при демонтажных работах должны выполняться с целью полного исключения или сведения к минимуму ущерба, наносимого природным земельным ресурсам, освоенным земельным ресурсам, природным водным ресурсам, атмосферному воздуху, недрам, растительности, животному миру, ландшафтам, заповедникам и заказникам.
[bookmark: _Toc102921487][bookmark: _Toc119061271]Описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса объекта, в том числе демонтированного оборудования (при наличии такого оборудования)
По согласованию с заказчиком вывоз мусора осуществляется на полигоны ТБО. Материалы, получаемые от разборки, утилизируются частично, повторное их использование не допускается. 
Таблица 2. Утилизация демонтируемых элементов
	Демонтируемые конструкции, материалы, отходы
	Решения об утилизации

	Металлические элементы
	Размельчение под транспортный габарит с помощью газовых резаков вручную. Вывоз на специализированный полигон

	Грунт и мелкие строительные отходы
	Вывоз на полигон


Временное складирование строительного мусора, до транспортировки на полигон утилизации, производить в зоне демонтированного объекта.
В соответствии с законодательством, при работах по разборке необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды и соблюдать требования экологической безопасности. При эксплуатации строительных машин, механизмов, транспортных средств и др. оборудования не допускается загрязнение территории строительства горюче-смазочными материалами и др. отходами, сжигание мусора, закапывание бракованных конструкций и изделий. Кузова транспортных средств (автосамосвалов, контейнеровозов), перевозящих отходы от разборки, должны быть закрыты брезентом.
[bookmark: _Toc119061272][bookmark: _Toc102921488]Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка 
Этапы благоустройства земельного участка:
· ликвидация строительной площадки;
· очистка рекультивируемой территории от строительных отходов, в том числе строительного мусора;
· планировка земельного участка.
Благоустройство земельного участка выполнить путем засыпки существующим грунтом, который был выкопан при демонтаже, а также привозным сухим не пучинистым грунтом. Засыпка котлована происходит с послойным уплотнением. Грунты уплотняют слоями одинаковой толщины. Для этого отсыпанный грунт разравнивают и укатывают экскаватором Hyundai R160LC-7. После выравнивания участка, участок засеять газоном (травой).
[bookmark: _Toc102921489][bookmark: _Toc119061273]Сведения об остающихся после сноса объекта в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях, сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение этих коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах в случае, если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации
После проведения демонтажа сооружения на территории не остаются коммуникации, конструкции и сооружения, остающиеся после демонтажа в земле и в водных объектах. Разрешение на их хранение не требуется.
[bookmark: _Toc102921490][bookmark: _Toc119061274]Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, способа сноса путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным способом, перечень дополнительных мер безопасности при использовании потенциально опасных способов сноса
Принятые в данном решении по демонтажным работам, при демонтаже сооружения отсутствуют потенциально опасные методы ведения работ, в том числе: снос (демонтаж) сооружения путем взрыва, сжигания и т.п. В соответствии с принятыми методами работ отдельные согласования в соответствующих органах не требуются. 
[bookmark: _Toc102921491][bookmark: _Toc119061275]Сведения об акте, подтверждающем отключение объекта, подлежащего сносу, от сетей инженерно-технического обеспечения, подписанном организацией, осуществляющей эксплуатацию соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения (при наличии)
[bookmark: _Toc102921492]Отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.
[bookmark: _Toc119061276]Сведения о документе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по охране культурного наследия, подтверждающем отсутствие сведений об объекте, подлежащем сносу, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и документе, подтверждающем, что объект, подлежащий сносу, не является выявленным объектом культурного наследия либо объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, выдаваемых в порядке, предусмотренном указанным федеральным органом исполнительной власти
Объект, подлежащий сносу, отсутствует в едином государственном реестре объектов культурного населения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc102921493][bookmark: _Toc119061277][bookmark: _Hlk90139167]Список литературы 
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12. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
13. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
14. СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов»;
15. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
16. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
17. ГОСТ 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
18. ГОСТ Р 59199-2020 «Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования»;
19. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденные Приказом Росстандарта от 23.06.2020 №282-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»;
20. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования (с Изменением №1)».
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Приложение 1
[bookmark: _Toc102921494][bookmark: _Toc103245264][bookmark: _Toc103765949][bookmark: _Toc103772646][bookmark: _Toc104289392][bookmark: _Toc104300306][bookmark: _Toc119061278]Технические характеристики Галичанин КС-65713-7
	Характеристика
	Значение

	Максимальный грузовой момент, т.м
	160

	Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м
	50/3,2

	Длина стрелы, м
	11,5 - 34,1

	Длина гуська, м
	9,1; 15,1

	Максимальная высота подьема крюка, м
	

	- с основной стрелой 34,1 м
	34,5

	- с основной стрелой 34,1 м и гуськом 15,1 м
	50,4

	Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,5 м на вылете 5,0 м, м
	8,0

	Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т
	6,0

	Скорость подъема-опускания груза, м/мин
	

	- номинальная (с грузом массой до 50,0 т)
	3,6

	- увеличенная (с грузом массой до 10,0 т)
	7,2

	- максимальная (кратность полиспаста 1)
	38,0

	Скорость посадки груза, м/мин
	0,15

	Частота вращения поворотной части, об/мин
	от 0,1 до 1,2

	Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч
	до 40

	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м
	

	- при полностью выдвинутых выносных опорах
	7,2 х 7,0

	- при втянутых секциях выносных опор
	6,73 х 4,63

	Масса крана в транспортном положении, т
	

	- с основной стрелой, без противовесов
	36,5

	- с основной стрелой, с противовесами 2т + 2т
	40,5

	- с основной стрелой, гуськом и одним противовесом
	40,1

	Колесная формула базового автомобиля
	8 х 4

	Двигатель базового автомобиля
	дизельный

	- модель
	D11

	- мощность, л.с
	330

	Габариты крана в транспортном положении, м, (длина х ширина х высота)
	13,90 х 2,5 х 3,98

	Температура эксплуатации, град. С
	от -40 до +40
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