

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3503,49 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


«Текущий ремонт помещения аналитической лаборатории по адресу Менделеева 148»


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. с пересчетом в текущие цены 2 кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Общестроительные работы	234,15				234,15
2	02-01-02	Отопление	8,89				8,89
3	02-01-03	Вентиляция	40,19		38,43		78,62
4	02-01-04	Пожарно-охранная сигнализация	3,74	21,58	27,43		52,75
5	02-01-05	Водоснабжение и водоотведение	23,13	0,35	8,56		32,04
6	02-01-06	Водоснабжение и водоотведение (техподполье)	17,09				17,09
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			327,19	21,93	74,42		423,54
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			327,19	21,93	74,42		423,54
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСНр-81-05-01-2001 п.2.4	Временные здания и сооружения - 0,3%	0,98 0,3% от 327190	0,07 0,3% от 21930			1,05
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,98	0,07			1,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-8	328,17	22	74,42		424,59
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	09-02-01	ПНР				2,53	2,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				2,53	2,53
		Итого по Главам 1-9	328,17	22	74,42	2,53	427,12
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	328,17	22	74,42	2,53	427,12
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	6,56 2% от 328170	0,44 2% от 22000	1,49 2% от 74420	0,05 2% от 2530	8,54
		Итого "Непредвиденные затраты"	6,56	0,44	1,49	0,05	8,54
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	334,73	22,44	75,91	2,58	435,66
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Пуско-наладочные работы 2530 *15,45				39,09 (2530)*15,45	39,09
11	Письмо Минстроя России №19271- ИФ/09 от 21.05.2020г, №20259 ИФ/09 от 28.05.2020г	Всего по сводному расчету в текущих ценах с рыночным коэффициентом к смр 7,17; оборудование 4,21	2400,01 334730*7,17	160,89 22440*7,17	319,58 75910*4,21	39,09	2919,57
12		НДС 20%	480 2400010*0,2	32,18 160890*0,2	63,92 319580*0,2	7,82 39090*0,2	583,92
13		Всего по сводному сметному расчету	2880,01 2400010+4800 00	193,07 160890+32180	383,5 319580+63920	46,91 39090+7820	3503,49

Главный инженер проекта  Котельникова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Терещенко У.В.
(должность, подпись, расшифровка)