

График производства работ по объекту: «модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы тепловой сети квартала №256 на участке от ТК114 до ТК117 »

№ п/п	Виды работ	начало	окончание
1	Проектные работы, в т.ч.:	с момента подписания Договора	30.11.2026
1.1	Раздел ПЗ	с момента подписания Договора	30.11.2026
1.2	Раздел ТКР	с момента подписания Договора	30.11.2026
1.3	Раздел ППО	с момента подписания Договора	30.11.2026
1.4	Раздел ПОС	с момента подписания Договора	30.11.2026

Заказчик:

/С. М. Овчинников

