Приложение №2

к документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На строительство сетей водоотведения для подключения объекта «Жилой дом №1 объекта "Комплекс многоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением и многоуровневой стоянкой в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажные жилые дома №1, 2, 3, 4" на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0600031:13769» к централизованной системе водоотведения
	1. 
	Заказчик
	ООО «Красноярская Сетевая Компания» (ООО «КСК»);

	2. 
	Наименование объекта
	Жилой дом №1 объекта "Комплекс многоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением и многоуровневой стоянкой в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажные жилые дома №1, 2, 3, 4" на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0600031:13769

	3. 
	Местонахождения объекта
	г. Красноярск, Кировский район, жилой район «Мичуринский» (кадастровый номер земельного участка 24:50:0600031:13769)

	4. 
	Подрядная организация
	Определяется по итогам конкурентной закупки

	5. 
	Общие положения

	5.1. 
	Основание для проведения работ
	Подключение объекта к сетям водоотведения

	5.2. 
	Этапы выполняемых работ
	Не предусматриваются

	6. 
	Характеристика объекта и объём работ

	6.1. 
	Принадлежность магистральных сетей водоотведения
	ООО «КСК»

	6.2. 
	Кадастровый номер объекта капитального строительства
	24:50:0600031:13769

	6.3. 
	Адрес расположения ОКС
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Апрельская

	6.4. 
	Точка подключения сети водоотведения
	Крайний канализационный колодец магистральной канализационной сети находящийся юго-западнее западного угла участка с кадастровым номером 24:50:0600031:13769

	6.5. 
	Строительство точек для обеспечения водоотведения
	Прокладка участков сети водоотведения – Ду100 – 87,08 м, Ду150 – 84,56 м.

	6.6. 
	Материал трубопроводов, диаметр
	Трубы из высокопрочных чугунных труб диаметром 100 мм, 150 мм

	6.7. 
	Способ прокладки
	Подземный

	6.8. 
	Колодцы, камеры и павильоны
	

	6.9. 
	Для исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
- схему расположения водопроводной сети на земельном участке;
 - выписки из ЕГРН об объектах недвижимости;


	7. 
	СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	7.1. 
	Срок выполнения работ определяется по результатам конкурентной закупки.
Подрядчик должен приступить к работам в течении 5 рабочих дней со дня получения уведомления от заказчика о необходимости приступить к выполнению работ.



	8. 
	Требования 

к выполнению 

строительно-монтажных работ
	Все работы должны выполняться в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, СанПиН и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 

· СП 18.13330 Генеральные планы промышленных предприятий;

· СП 28.13330 Защита строительных конструкций от коррозии;

· СП 31.13330 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

· СП 32.13330 Канализация. Наружные сети и сооружения;

· СП 42.13330 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

· СП 45.13330 Земляные сооружения основания и фундаменты;

· СП 48.13330 Организация строительства;

· СП 70.13330 Несущие и ограждающие конструкции;

· СП 78.13330 Автомобильные дороги; 

· СП 82.13330 Благоустройство территорий;

· СП 129.13330 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

· СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ (в редакции от 09.11.2017 г.);

· ГОСТ Р 51872 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

· ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

· ГОСТ 21.704 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации;

-  ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

- Отчетная сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от 04.08.2020 г. № 421/пр;   и др. действующими НТД.

	9. 
	
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2019, «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» (МДС 12-81.2007) и согласовать его с Заказчиком в течение 3 календарных дней с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 1 календарный день до начала выполнения работ.

 Проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- титульный лист;

- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

- календарный график производства работ по объекту;

- строительный генеральный план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.1101 и включающий указание типа и конструкции ограждения площадки производства работ; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

 - график движения трудовых ресурсов по объекту;

 - график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с обоснованием и указанием применяемых механизмов, оснастки, приспособлений и средств защиты работающих, схемы строповок основных грузов при их перемещении грузоподъемными механизмами, последовательность демонтажных/ монтажных работ;

 - схемы размещения геодезических знаков; 

- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;
- список титульных и не титульных временных зданий, сооружений на территории строительной площадки;

- пояснительную записку, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и НД в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).

	10. 
	
	Подрядчик обязан выполнить работы на объектах в соответствии с календарными графиками производства работ. Подрядчик разрабатывает календарные графики производства работ, согласовывает их с органами муниципалитета г. Красноярска и утверждает у Заказчика в течение 1 календарного дня с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 7 календарных дней до начала выполнения работ.

	11. 
	
	Подрядчик, при необходимости организации временной схемы дорожного движения на объектах на период проведения ремонта, подготавливает проекты (схемы) организации дорожного движения и согласовывает их с МКУ «УДИБ», Администрацией г. Красноярска, а при необходимости с другими заинтересованными органами и уведомляет о проведении работ, связанных с ограничением дорожного движения ГИБДД УВД г. Красноярска в установленном порядке.

Подрядчик предоставляет копии проектов (схем) организации дорожного движения Заказчику в течение 1 календарного дня с момента их согласования.

Подрядчик выполняет установку временных дорожных знаков, технических средств, ограждающих и направляющих устройств, нанесение временной дорожной разметки в соответствии с проектами (схемами) организации дорожного движения. По завершению работ Подрядчик демонтирует временные дорожные знаки, средства и устройства, демаркирует разметку и восстанавливает организацию дорожного движения в первоначальном состоянии.

	12. 
	
	Подрядчик оформляет разрешения (ордеры) на производство земляных работ, руководствуясь Постановлением Администрации города г. Красноярска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении порядка выдачи разрешения (ордера)на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства», получает все необходимые согласования и разрешения.

Подрядчик предоставляет копии разрешений (ордеры) на производство земляных работ Заказчику в течение 1 календарного дня с момента их получения.

Подрядчик самостоятельно производит оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в соответствии с актами, оформляемыми Администрацией г. Красноярска.

В случае нарушения Подрядчиком благоустройства свыше объёма, предусмотренного рабочей документацией, восстановление благоустройства осуществляется за счёт средств Подрядчика.

	13. 
	
	Подрядчик по согласованию с Администрацией г. Красноярска оформляет площадки для временного складирования грунта, расположенные в пределах 30 км от места производства работ. По окончанию работ Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство на площадках после временного складирования грунта.

	14. 
	
	Подрядчик собственными силами должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, а по окончании работ произвести полное восстановление благоустройства территории, на которой производились работы, закрыть разрешение (ордер) и предоставить соответствующие справки и акты от Администрации г. Красноярска.

	15. 
	
	Работы, указанные в Техническом задании, выполняются из материалов и оборудования Подрядчика. 

Подрядчик собственными силами осуществляет погрузку материалов, доставку и разгрузку на месте производства работ.

Подрядчик проверяет входным контролем соответствие показателей качества покупаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в рабочей документации и договоре. Проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий. Результаты входного контроля должны быть документированы в журнале входного контроля, который является частью исполнительной документации.

Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении не допускается.

	16. 
	
	При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также локальных нормативных актов Заказчика в области производственной безопасности, в том числе:

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;
- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;

- «Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

 - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

- иные действующие нормативно-правовые акты.

	17. 
	
	Подрядчик самостоятельно обеспечивает точки подключения для электроснабжения объектов на период ремонтных работ.

	18. 
	
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок 48 мес. на технологическую и строительную части и 24 месяца на восстановленное благоустройство с даты приемки Заказчиком выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющее результаты работ.

	19. 
	Контроль и приемка работ
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований рабочей документации, Технического задания либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

	20. 
	
	Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии Договором, Техническим заданием, рабочей документацией, проектом производства работ и календарным графиком производства работ.

	21. 
	
	В течение пяти календарных дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной и технической документации в 2-ух экземплярах, согласно приказу Минстроя № 344/пр от 16.05.2023

	22. 
	
	В течение 3-х календарных дней с момента окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акт о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»  по форме ОС-3, отчет об использовании давальческих материалов, счет-фактуру, исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

	23. 
	Особые условия
	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

	24. 
	
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, правильность хранения и транспортировки полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	25. 
	
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

	26. 
	Требование к подрядчику о наличии МТР и персонала
	Наличие минимально необходимых материально-технических ресурсов:

- самосвалы – 1 шт.;

- экскаватор – 1 шт.;

- бульдозер – 1 шт.;

- автокран (грузоподъемностью 25 т) – не менее 1 шт.

- пневматическая трамбовка – 1 шт.;

- аппарат для электродуговой сварки – 1 шт.;

Наличие минимально необходимого состава персонала:

- главный инженер проекта - 1 чел.

- мастер (прораб) с высшим образованием в области водоснабжения и водоотведения – 1 чел.
Рабочие и вспомогательный персонал:

 - монтажник наружных трубопроводов – 2 чел.;

- электрогазосварщик (не ниже 4 разряда) – 1 чел.;

- стропальщик – 2 чел.
- специалист по охране труда или лицо, ответственное за обеспечение охраны труда.


	27. 
	Иные требования к подрядчику 
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ, который должен составлять не менее 7 300 тыс. руб. в год за любой из 3 последних лет.


