Договор генерального подряда № 

г. Уфа                                                                                                                   «     »___________  202_г.


Акционерное общество Специализированный застройщик «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» (АО СЗ «УГАИК») , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Калимуллина Радика Маратовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании запроса предложений в электронной форме (протокол от__.__.2023г №__________) на  выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту: «Многоквартирный 8-ми этажный, 6-ти секционный жилой дом сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» №1 в квартале 1». (Строительство под ключ), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя функции генеральной подрядной организации на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту: «Многоквартирный 8-ми этажный, 6-ти секционный жилой дом сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» №1 в квартале 1». (Строительство под ключ).  (далее - Объект), а Заказчик принимает на себя обязательство принять результат Работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Состав Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком:
1.2.1. Инженерная подготовка земельного участка;
1.2.2. Земляные работы по устройству котлована;
1.2.3.Устройство свайно-ростверкового фундамента;
1.2.4. Устройство стен тех подполья из ФБС блоков;
1.2.5. Монтаж ж/б плит перекрытия над тех подпольем на отм. -0,320 (кроме специально отмеченных);
1.2.6. Устройство спусков в подвал;
1.2.7. Устройство кирпичной кладки стен и перегородок поэтажно;
1.2.8. Монтаж ж/б плит перекрытия поэтажно на отм. +3,300, +6,300, +9,300, +12,300, +15,300, +18,300, +21,300, +24,300;
1.2.9. Устройство кирпичной кладки стен лестничной клетки выше 8 этажа;
1.2.10. Монтаж ж/б плит перекрытия над лестничной клеткой на отм. +27,300;
1.2.11. Устройство парапета из кирпичной кладки над машинным отделением и лестничной клеткой довести до отм. +28,500;
1.2.12. Устройство парапета из кирпичной кладки над 8 этажом довести до отм. +26,400;
1.2.13. Устройство кровельных работ;
1.2.14. Работы по наружной отделке вентилируемого фасада;
1.2.15. Работы по внутренней отделке:
-Жилая часть и встроенные помещения – получистовая;
-Места общественного пользования (МОП) – чистовая;
1.2.16. Установка оконных и балконных конструкций из ПВХ, витражных конструкций с защитным ограждением;
1.2.17. монтаж внутренних инженерных сетей:
- водопровод, вентиляция, отопление, канализация; насосная станция повышения воды;
-электромонтажные работы, охранная и охранно-пожарная сигнализация, дым удаление, домофонная связь,  абонентская сеть коллективного приема телевидения и радиофикации;
1.2.18. устройство наружных инженерных сетей: водопровод В1, наружная бытовая канализация К1, наружная ливневая канализация К2 до 1 колодца, сети 0,4 кВ (2КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-1 жилого дома секции 1а,1б,1в; 2 КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-2 жилого дома секции 1г,1д,1е; 2 КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-3 маг. алкоголя; 2 КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-4 офиса), наружное освещение, наружные сети связи;
1.2.19. Поставка инженерного оборудования (стоимость, монтаж ПНР):
1.2.20. Благоустройство придомовой территории, МАФ.
1.2.21. Установка блочной котельной на кровле (КБТа-1850, выполненная по ТУ 25.30.11-013-51486004-21)
1.2.22. Разработать проект производства работ (ППР).
1.3. Генеральный подрядчик обязуется своими силами и средствами, а также силами и средствами субподрядных организаций произвести Работы по вышеуказанному Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, проектной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями (ТУ), действующим законодательством Российской Федерации и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет _________ (_____________________________) в т. ч. НДС 20%, согласно Ведомости договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Цена Договора учитывает затраты и издержки, связанные с надлежащим исполнением договора (выполнением строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов, оборудования, машин и механизмов), затраты на содержание временных зданий и сооружений 0,55%, зимнее удорожание 2,89%, а также все расходы по уплате налогов и других возможных обязательных платежей
2.3. Изменение цены Договора возможно в следующих случаях:
2.3.1. изменения объемов Работ, а также изменения видов Работ, стоимость которых не предусмотрена Ведомостью договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), но технологически неразрывно связанных с проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с поставкой оборудования по данному Договору. Изменения объемов и видов Работ должно быть подтверждено в письменном виде в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору;
2.4. Все изменения, вносимые в договор, должны быть подтверждены в письменном виде в форме дополнительного соглашения к настоящему договору подряда.  
2.5. Финансирование по Договору осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных средств Заказчика.

3. Порядок приема и оплаты выполненных Работ
3.1. Генеральный подрядчик ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца сдает, а Заказчик принимает выполненные Работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. Генеральный подрядчик представляет Заказчику на подписание:
· акт приемки выполненных работ (унифицированная форма №КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 (далее – форма №КС-2); 
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 (далее – форма № КС-3); 
3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения формы №КС-2, формы №КС-3 подписывает их, либо дает Генеральному подрядчику письменный мотивированный отказ. 
3.3. Заказчик имеет право перечислить Генеральному подрядчику аванс денежными средствами. Размер аванса определяется по соглашению Сторон, согласно письменного запроса Генерального подрядчика с обоснованием предстоящих затрат. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику, согласно справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) за отчетный период.
3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в следующем порядке:
3.4.1 Заказчик осуществляет оплату выполненных Работ в форме безналичного расчета, либо другими разрешенными видами расчетов по согласованию Сторон, по факту выполненного объема Работ, после подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в течение 60 дней. 
3.4.2. Заказчик вправе удержать оплату денежных средств, подлежащих уплате Генеральному подрядчику по результатам принятия выполненных Работ в размере 0,5% (Ноль целых пяти десятых) процентов от Цены Договора в качестве обеспечительной меры исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору.
3.4.3. Удержанная сумма в соответствии с п. 3.4.2 возвращается Генеральному подрядчику по истечении 1 (Одного) календарного года с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
3.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных, Заказчик вправе частично или полностью удержать обеспечительный платеж в счет подлежащих уплате штрафов, пеней и неустоек, убытков в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. В случае установления Заказчиком, при приемке выполненных Работ, несоответствия качества выполненных Генеральным подрядчиком Работ, акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
3.6. Генеральный подрядчик передает Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после завершения Работ исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам, а также в электронном виде в формате PDF.
3.7. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется Заказчиком совместно с Генеральным подрядчиком и иными заинтересованными в приемке Работ лицами с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (Форма №КС-11) и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемых Заказчиком Работ осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства Работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Генеральным подрядчиком.
3.9. Оплата по статье непредвиденные затраты производится на основании наряд-заказа, локального сметного расчета, акта и в пределах стоимости, предусмотренной на эти цели в Ведомости договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.10. Расчет за выполненные Работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в разделе 18 настоящего Договора, или иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации. 
3.11. Уступка права требования долга третьей Стороне не может производиться без письменного согласия Сторон настоящего Договора.

4. Сроки выполнения Работ
4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
4.2. Календарные сроки выполнения Работ: 
Начало – с момента подписания договора подряда.
Окончание - сентябрь 2024 г.
Окончанием срока завершения строительства Объекта является завершение всех необходимых Работ по Договору с устранением всех замечаний и подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (Форма №КС-11).
4.3. Простой, произошедший не по вине Генерального подрядчика и повлекший за собой остановку строительства Объекта в целом, оформляется двусторонним актом представителей Заказчика и Генерального подрядчика. Только данный Акт, утвержденный Заказчиком, будет являться основанием для переноса сроков строительства Объекта. 

5. Обязанности Генерального подрядчика
5.1. Генеральный подрядчик обязан:
5.1.1. Принять строительную площадку. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с проектной документацией, оговоренной в настоящем Договоре, ГОСТами, СНиПами и ТУ, предусмотренными для данных видов Работ и используемых материально-технических ресурсов и сдать Работы Заказчику.
5.1.2. Совместно с Заказчиком разработать График производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
5.1.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора назначить приказом ответственных лиц, которые несут ответственность за организацию производства Работ на Объекте и направить в адрес Заказчика копию указанного приказа. 
В случае выдачи Генеральным подрядчиком своему представителю доверенности на право подписания форм №КС-2, №КС-3, в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить оригинал доверенности Заказчику.
5.1.4. Обеспечить сохранность выполненной геодезической разбивочной основы жилого дома и проводить в установленном порядке геодезический контроль геометрических параметров здания, нести ответственность за правильность разбивки осей здания, высот, размеров всех его частей.
5.1.5. Осуществлять поставку оборудования, необходимых материалов, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, обеспечить сохранность, перевозку материалов (оконных и витражных конструкций в соответствии с ГОСТОМ 30674 п 8
5.1.6. До начала Работ представлять Заказчику для согласования образцы отделочных, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов для определения их соответствия техническим условиям и оформлять результаты осмотра актом.
5.1.7. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием, Заказчиком, Генеральным подрядчиком и представителем организации проектировщика (если Заказчиком заключен договор на осуществление авторского надзора) актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.1.8. Обеспечить на месте выполнения Работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности и взрывоопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта. Ежедневно производить уборку территории.
5.1.9. Представить в полном объеме «Сертификаты соответствия» на поставляемые на стройплощадку электромонтажные, строительные и другие материалы, сборные конструкции или протоколы результатов испытаний качества (подписанные организацией, имеющей право на эти испытания), а также данные об их соответствии нормам пожарной безопасности, действующим в Российской Федерации на момент подписания Договора. Заказчик признает протоколы результатов испытаний и сертификаты, выдаваемые государственными учреждениями по испытаниям материалов.
5.1.10. Обеспечить выполнение операционного контроля на соответствие требованиям п.6.1.1 Главы 6 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства, включенного в Перечень национальных стандартов и свод правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».

5.1.11. Приступать к производству Работ по согласованию с Заказчиком:
- привлекаемых субподрядных организаций;
- объемов Работ;
- сроков выполнения Работ.
5.1.12. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику: копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5.1.13. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.12. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
5.1.14. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным подрядчиком субподрядчику, соисполнителю в соответствии с условиями заключенных договоров.
5.1.15. Заключить договор на вывоз мусора с Региональным оператором по вывозу мусора (ТКО). 
5.1.16. Заключить договор на установку мобильных туалетных кабин (МТК). 
5.1.17. Своевременно производить оплату за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и за размещение отходов производства и потребления при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
5.1.18. Осуществить необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения Работ и достижения требуемых качественных показателей. 
5.1.19. Предоставить Заказчику замечания по переданной Генеральному подрядчику проектной документации в течение 30 (Тридцати) календарных дней. Непредставление замечаний до истечения указанного срока считается приравненным к их отсутствию.
5.1.20. Обеспечить за свой счет надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки.
5.1.21. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения, оформленные в установленном порядке Журналы производства работ, обеспечить их нахождение на Объекте. В испытательной лаборатории вести Журналы лабораторных испытаний, входного, операционного контроля качества применяемых строительных материалов и конструкций. 
5.1.22. За 30 (Тридцать) календарных дней до начала приемки законченного строительством Объекта закончить устройство инженерных сетей и передать Заказчику акты технического состояния и технической готовности инженерных сетей, исполнительную и техническую документацию в количестве 4 (Четырех) экземпляров, оформленную согласно РД-11-02-2006, для передачи на баланс сетевым организациям. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Заказчика, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.
5.1.23. В сроки, установленные Заказчиком, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства Работ, при приемке Работ и (или) в течение гарантийного срока.
5.1.24. После получения письменного извещения Заказчика о выявленных на Объекте дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Генерального подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на Объекте выявленных дефектов.
5.1.25. Немедленно известить Заказчика и до получения указаний от него приостановить Работы при обнаружении: 
· обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения Работ в установленный срок;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы (в том числе предусмотренном проектной документацией).
Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих Работ, не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
5.1.26. Не использовать в ходе производства Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности Работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
5.1.27. За 10 (Десять) календарных дней до начала приемки законченного строительством Объекта оформить и передать Заказчику 3 (Три) экземпляра исполнительной документации, оформленной согласно РД -11-02-2006. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Заказчика, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.
5.1.28. Заключить договор с поставщиком на отпуск тепловой энергии и других энергоресурсов для обеспечения нужд строительства. 
5.1.29. При использовании на Объекте тепловой энергии для обеспечения нужд строительства представить акт повторного гидравлического испытания внутренних и наружных систем отопления (акты автономных испытаний оборудования систем ЦО и ГВС) за счет собственных средств.
Сдать по акту на тепловую эффективность систему отопления.
5.1.30. Провести подготовку и весь комплекс мероприятий в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 №212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок», в том числе выполнить тепловые испытания отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующих способностей здания, и к моменту завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию с предоставлением отчета о проведенных испытаниях, в том числе пусконаладочных работ.
5.1.31. Оплачивать повторные вызовы инспектирующих организаций, если необходимость повторного вызова возникла по вине Генерального подрядчика.
5.1.32. Оформлять допуск смонтированной теплоустановки (энергоустановки) на данном Объекте в соответствии с установленными нормативами Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Башкортостан.
5.1.33. До момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Форма №КС-11):
5.1.33.1 предоставить отчет по тепловизионному обследованию, бактериологическому и химическому анализу воды внутренних систем ГВС и ХВС после дезинфекции и промывки с передачей протоколов отбора проб, протоколы лабораторных исследований бетона, раствора;
5.1.33.2 предоставить акты испытаний асфальтовых покрытий от лаборатории контрольной организации Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, уполномоченной по приемке Работ.
5.1.34. Обеспечить своевременное предъявление Объекта Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Башкортостан для получения допусков по теплу и электричеству и Государственному комитету по жилищному и строительному надзору по Республике Башкортостан для получения заключения о соответствии (ЗОС).
5.1.35. Обеспечить целевое и эффективное использованием выделяемых в соответствии с настоящим Договором средств и соблюдение договорной дисциплины.
5.1.36. Застраховать строительно-монтажные риски и ответственность при проведении строительных и монтажных работ на Объекте (в т.ч. материальный ущерб при проведении строительно-монтажных работ,  материалы, используемые при возведении Объекта, гражданскую ответственность перед третьими лицам) на общую страховую сумму не менее стоимости договора генерального подряда с указанием кредитной организации, осуществляющей проектное финансирование, в качестве выгодоприобретателя по договору страхования. Генеральный подрядчик своевременно обеспечивает продление договора страхования до сдачи Объекта в эксплуатацию.
Генеральный подрядчик обязан обеспечить согласование условия(й) договора(ов) страхования с кредитной организацией. 
Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, аккредитованными в кредитной организации, осуществляющей проектное финансирование Объекта.
5.1.37. Обеспечить меры предосторожности на строительной площадке на период действия неблагоприятной эпидемиологической обстановки, соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.
5.2. Генеральный подрядчик в случае прекращения его членства в саморегулируемой организации (далее - СРО), в случае ликвидации или приостановления деятельности СРО, прекращения действия свидетельства о допуске или его приостановления в отношении одного или нескольких определенных видов работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения вышеперечисленных обстоятельств письменно извещает Заказчика об их возникновении для принятия совместного решения о дальнейших действиях Сторон. 
5.3. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком условий пункта 5.2 настоящего Договора, повлекшего за собой штрафные санкции контролирующих органов по отношению к Заказчику, все понесенные Заказчиком в связи с этим убытки подлежат возмещению в регрессном порядке за счет Генерального подрядчика.
5.4. Генеральный подрядчик несет расходы по оплате коммунальных услуг и содержанию жилых и нежилых помещений после выдачи Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае несвоевременной передачи Заказчику вышеуказанных помещений по причине предъявления замечаний к качеству строительства и отделке помещений до их полного устранения.

6. Обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Передать Генеральному подрядчику Объект для производства Работ и утвержденную проектную документацию в необходимом объеме.
6.1.2. Согласовать график производства Работ. 
6.1.3. Согласовать проект производства Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления его Генеральным подрядчиком.
6.1.4. При необходимости осуществлять оформление документов на отвод земельных участков, а также на получение разрешения (согласования) от соответствующих организаций на выполнение Работ, требующих получения разрешения (согласования).
6.1.5. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых Работ проектной документации, строительным нормам и правилам, срокам выполнения Работ, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
6.1.6. Подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.7. Оплатить выполненные и принятые от Генерального подрядчика Работы в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
6.1.8. Дает Генеральному подрядчику точку подключения для временного потребления энергоресурсов. 
6.1.9. Вместе с проектной документацией передает Генеральному подрядчику технические условия на временное электроснабжение объекта.  

7. Контроль Заказчика
7.1. Заказчик организует контроль:
· за стоимостью выполненных Работ;
· за ходом и качеством выполняемых Работ;
· за соблюдением сроков выполнения Работ;
· за качеством используемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, оборудования их соответствием проектной документации;
· за соответствием объемов выполняемых Работ проектной документации. 
7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по Объекту, дачи обязательных для Генерального подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной проектной документации и действующих нормативно-технических документов.
7.3. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Генеральным подрядчиком при выполнении Работ материалов, Заказчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком с участием представителя Генерального подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Заказчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Генеральным подрядчиком материалов, является основанием для отказа Генеральному подрядчику в приемке выполненных Работ.

8. Строительная площадка 
8.1. На весь период производства Работ до даты выдачи Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности Объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
В случае нанесения ущерба Объекту в период производства Работ по вине Генерального подрядчика, он обязан произвести устранение ущерба за свой счет.
8.2. Генеральный подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Форма №КС-11) вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее – имущество), а также очистить Объект от строительного мусора. Заказчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Генеральным подрядчиком после завершения Работ по Договору на Объекте.	

9. Скрытые Работы
9.1. Генеральный подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде Заказчика о необходимости проведения приемки с указанием конкретного вида Работ, предъявляемого к приемке.
9.2. К Акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и другие документы, подтверждающие соответствие материалов проектной документации и требованиям нормативных документов.
9.3. Акт приемки скрытых работ Генеральный подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.
9.4. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ. 
В случае если Заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих Работ на этом участке Генеральным подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
9.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Заказчика, то Генеральный подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

10. Охрана труда и техника безопасности
10.1.Генеральный подрядчик обязан обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил определенных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н.,  Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н, Правил по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденных приказом  №782 от 16 ноября 2020г., Правил противопожарного режима в Российской федерации,  утвержденных  Постановлением Правительства №1479 от 16 сентября 2020г  и разработать график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для участников строительного производства
  10.2 Генеральный подрядчик на период действия эпидемиологической обстановки обязан обеспечить меры предосторожности: ввести пропускной режим, усилить контроль ношения средств индивидуальной защиты (ношение средств защиты дыхания и рук), установить дозаторы с раствором, использовать санитайзеры, проводить инструктаж и контроль над соблюдением мер гигиены. Контролировать показатели температуры у работников при входе, и на протяжении рабочего дня при помощи контактной или бесконтактной аппаратуры. Лица с повышенными показателями освобождаются от обязанностей и направляются на самоизоляцию, проинформировав медицинское учреждение. Отстранить от работы лиц старше 65 лет. Запретить принятие пищи на рабочем месте – процедура должна проходить в специальном помещении.
10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за весь процесс производства Работ на Объекте. При возникновении несчастных случаев на производстве, расследование и учет таких несчастных случаев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Для выполнения Работ Генеральный подрядчик использует аттестованных и обученных специалистов и рабочих.
10.5. Генеральный подрядчик обязан провести допуск рабочих к производству Работ после медицинского осмотра, обучения и аттестации на право выполнения Работ, проведения инструктажа по охране труда, обеспечения спецодеждой, средствами коллективной защиты, согласно требованиям отраслевых норм, при выполнении Работ на Объекте.
10.6. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за своих работников, соблюдение ими правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований трудового законодательства, наличия квалификационных аттестатов, допусков. 
10.7. Генеральный подрядчик обязан осуществлять Работы с соблюдением  санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных правил к производственным процессам, оборудованию, организации рабочих мест, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию своих работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с условиями труда, в соответствии  с нормативными правовыми  актами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования.
10.8. Генеральный подрядчик обязан соблюдать правила эксплуатации электроустановок и электрооборудования, обеспечивающих Работу работников Генерального подрядчика на Объекте от базовой точки подключения электроэнергии на строительной площадке.

11. Гарантии качества по выполненным Работам
11.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов и комплектующих изделий, конструкций, систем и оборудования, применяемых им для строительства, будет соответствовать проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  
11.2. Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы (с учетом принятых объемов незавершенного строительства) устанавливается 5 (Пять) лет со дня выдачи Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на оборудование 3 (Три) года - со дня подписания передаточного акта или иного документа.
11.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
11.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Заказчик должен в разумный срок заявить о их обнаружении Генеральному подрядчику.
11.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Генеральным подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют двухсторонний акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и устанавливается срок, в течение которого Генеральному подрядчику необходимо исправить указанные недостатки. 
11.6. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
11.7. В случае уклонения Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней от составления акта, указанного в пунктах 11.5-11.6 настоящего Договора, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно, при необходимости с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.
11.8. Расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
11.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог надлежаще эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен об указанных недостатках (дефектах). 
11.10. Недостатки (дефекты), выявленные и зафиксированные в соответствии с пунктами 11.3-11.7 настоящего Договора, Генеральный подрядчик обязан устранить в срок, указанный в акте, в котором зафиксированы недостатки, или ином документе, полученном от Заказчика. 
11.11. В случае отказа Генерального подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов и/или недоделок), либо не устранение дефектов в течение 30 (Тридцати) календарных дней  с момента получения соответствующего письменного уведомления, Заказчику предоставляется право устранять выявленные недостатки (дефекты и/или недоделки), в т.ч. поломку оборудования, самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик в соответствии с абзацем 4 п.1 ст.723 ГК РФ вправе требовать от Генерального подрядчика возмещение своих расходов на устранение недостатков, которые они произвели либо должны произвести, выявленных Сторонами, либо экспертным учреждением, на Объекте, являющемся предметом настоящего Договора.
11.12. При обнаружении недостатков (дефектов) в период действия гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период времени, затраченного на устранение недостатков (дефектов).

12. Приемка законченного строительством Объекта
12.1. Генеральный подрядчик обязан передать площадку по акту Заказчику после подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Форма №КС-11).
12.2. Приемка производится в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче-приемке.
12.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за своевременное устранение всех недостатков (дефектов и/или недоделок), выявленных при приемке Работ и зафиксированных соответствующим актом инспекции Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, участвует в передаче Объекта эксплуатирующей организации, а также несет ответственность за своевременное и полное устранение всех недостатков (дефектов и/или недоделок), выявленных при приемке участниками долевого участия жилых и нежилых помещений.

13. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
13.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Генеральный подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
13.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Генеральным подрядчиком любых своих обязательств по настоящему Договору все предписания, штрафы, неустойки и иные убытки (в том числе судебные) Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику в регрессном порядке, при этом Генеральный подрядчик обязан в случае предъявления оплатить такие предписания, штрафы, неустойки и иные убытки (в том числе судебные) в течение 30 (Тридцати) календарных дней. 
13.3. За нарушение Генеральным подрядчиком на период более 20 (Двадцати) рабочих дней сроков выполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Генерального подрядчика за каждый день просрочки пени в размере 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от стоимости Работ, не выполненных к сроку завершения Работ по договору, при повторном нарушении сроков расторжение заказчик имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке. Срок передачи площадки 20 рабочих дней.
13.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Генеральным подрядчиком Работ, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Заказчика за каждый день просрочки пени в размере 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от стоимости не оплаченных к сроку Работ.
13.5. За не предоставление или несвоевременное предоставление информации о субподрядчике, которую Генподрядчик обязан предоставить в соответствии с условиями настоящего Контракта, Генеральный подрядчик обязан уплатить пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, заключенного Генеральным подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день прострочки исполнения такого обязательства.
13.6. Генеральный подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязуется в течение 30 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования возместить Заказчику все потери, понесенные Заказчиком вследствие:
13.6.1 Штрафов, наложенных контролирующими органами, либо судом, на основании протоколов, составленных контролирующими органами протоколов об административном правонарушении в связи, с обнаружением дефектов качества построенного объекта. В этом случае размер потерь определяется в размере взысканного штрафа.
13.6.2 Взысканием в судебном порядке с Заказчика в пользу лиц, заключивших договоры долевого участия с целью приобретения жилых помещений в объекте, лиц которые в будущем приобретут право собственности на жилые помещения в Объекте (по договорам долевого участия, по договорам купли продажи, по иным основаниям) стоимости устранения недостатков жилых помещений, убытков, неустоек, пеней, штрафов, судебных издержек), в связи с установлением недостатков жилых помещений либо общедомового имущества в Объекте. В этом случае размер потерь устанавливается в соответствии с суммами взысканий, установленных вступившим в законную силу решением суда либо определением суда об утверждении мирового соглашения, в случае взыскания судебных издержек отдельным судебным актом – в размере, установленном вступившим в законный судебный акт о взыскании судебных издержек.
13.7. Генеральный подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в период выполнения Работ на Объекте.
13.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Генерального подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.
13.9. В целях урегулирования спора Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения другой Стороной. 
13.10. В случае не достижения согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 
13.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
13.12. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения договорных отношений.
13.13. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
13.14. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с несвоевременной передачей Объекта на баланс сетевым или эксплуатирующим организациям, а также участникам долевого строительства вправе возместить за счет Генерального подрядчика, если задержка произошла по вине последнего, при этом Генеральный подрядчик обязуется в случае предъявления оплатить их.

14. Прекращение обязательств и расторжение Договора
14.1. Изменение и прекращение обязательств Сторон осуществляется в порядке, установленном действующим Российским законодательством и Договором.
14.2. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня прекращения или досрочного расторжения Договора Стороны обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением и возмещением фактических расходов Генерального подрядчика, произвести сверку взаиморасчетов. 
14.3. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Генеральному подрядчику за 10 рабочих дней до даты расторжения в следующих случаях:
· несоблюдение Генеральным подрядчиком срока начала и окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, на 30 (Тридцать) и более рабочих дней;
· несоблюдение Генеральным подрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Заказчиком форм №КС-2 по причине такого несоблюдения;
· если, в установленный Заказчиком разумный срок, отступления в Работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата Работ не были устранены Генеральным подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
· если Генеральный подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
· если Генеральный подрядчик не заключил договор страхования риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам и/или не предоставил доказательства заключения вышеуказанного договора.
· В случае, предусмотренном п. 13.3 Договора.
14.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. 
15. Антикоррупционная оговорка
15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники: 
- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения неправомерных целей; 
- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
15.2. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из указанных в п.15.1 настоящей статьи Договора положений, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону и, при необходимости, по ее запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы). 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло  или может произойти нарушение каких-либо положений п.15.1 настоящей статьи Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо нарушающих требования применимого законодательства и между-народных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, либо оно ею предотвращено на стадии совершения с устранением нежелательных для Сторон последствий. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
15.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, а также в случае, если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Обеспечение исполнения договора
16.1 Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставлено Генеральным подрядчиком ________________________, что подтверждается_______________, в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены договора на сумму 3 094 285,25 руб.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
Счет для перечисления денежных средств:
Получатель: Акционерное общество Специализированный застройщик «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования».
Сокращенное наименование: АО СЗ «УГАИК»
Адрес: 450098, г. Уфа, Проспект Октября 132/3, офис 505.
ИНН 0276056635 КПП 027601001 
р/с 40702810216240001646 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по итогам закупки №___________ на выполнение ________ для объекта____________________, НДС не облагается.
16.2. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору.
16.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Договору, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях.
16.4. В ходе исполнения Договора Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
16.5. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора Генеральным подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Генерального подрядчика в течение 20 (двадцати) х дней с момента исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору, включая устранения недостатков и дефектов.

17. Заключительные положения
17.1. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
17.2. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 
[bookmark: _GoBack]В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.
17.3. Стороны вправе направлять требования, уведомления и прочие сообщения по настоящему Договору почтой, телеграммой, с использованием коммерческих служб доставки, курьером по адресам для корреспонденции, указанным в настоящем Договоре. Корреспонденция считается полученной Генеральным подрядчиком по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты ее направления, при отсутствии документов, подтверждающих доставку корреспонденции в меньший срок. Также надлежащим уведомлением Генерального подрядчика является отправка корреспонденции по электронному адресу, указанному им в реквизитах в настоящем Договоре, или электронному адресу, указанному на бланке/сайте Генерального подрядчика. В этом случае датой получения сообщения является дата отправки. Ответственность за неполучение письма и проверку поступающих писем возложена на получателя письма.
17.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
17.5. Переуступка права требования по обязательствам, возникшим в рамках действия настоящего Договора, без письменного согласования с другой Стороной Договора запрещена.
17.6. Настоящий Договор составлен в 3 (Трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра – для Заказчика; 1 экземпляр – для Генерального подрядчика.
17.7 Перечень документов, прилагаемых к Договору:
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 - Ведомость договорной цены;
Приложение № 3 - График производства работ;

18. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
	Генеральный подрядчик:

	
	

	Акционерное общество «Специализированный застройщик Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» 
АО СЗ «УГАИК»
	

	450098, РБ, г. Уфа, Проспект Октября 132/3, офис 505
Тел. (347) 284-84-81 email: info@ugaik.ru
ИНН 0276056635 КПП 027601001 
р/с 40702810216240001646 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
	

	
Генеральный директор 
	

	
______________/ Р.М Калимуллин /
	_______________/__________________/





Приложение № 1 к Договору генерального подряда
№__________ от _____________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
На выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту:  «Многоквартирный 8-ми этажный, 6-ти секционный жилой дом  сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан» №1 в квартале 1.  (Строительство под ключ).
1.Характеристика объекта.
Участок под строительство объекта: «Многоквартирный 8-ми этажный, 6-ти секционный жилой дом  сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» №1 в квартале 1». Площадка свободна от зданий и сооружений. Инженерные коммуникации не выносятся.
На отведенной под строительство площадке предусматривается строительство проектируемого здания, благоустройство территории с расположением проездов, пешеходных дорожек и размещение площадок.
Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий в пределах границ земельного участка:
 Охранная зона линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации. Зона охраны искусственных объектов. Реестровый номер: 02:47-6275. Учетный номер: 02.47.2.122. Ограничение: в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Проектируемый жилой дом расположен в границах земельного участка в зоне допустимого размещения зданий и сооружений.
Санитарно-защитные зоны от жилых микрорайонов и непосредственно от жилых домов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не нормируются. Санитарно-защитных зон от застройки смежных участков, влияющих на застройку в пределах границ данного земельного участка и микрорайона в целом нет. Обоснования дополнительных зон не требуется.
Планировочная организация земельного участка предполагает размещение 6-секционного 8-этажного многоквартирного жилого дома, элементов транспортной инфраструктуры (улицы, проезды, парковки) и сетей инженерного обеспечения. Кроме того, благоустройство и озеленение территории.
В соответствии с утвержденным ранее проектом планировки и межевания земельный участок включает части общих внутри дворовых проездов. В связи с этим в границах участка проектом предусматривается устройство проездов вокруг дома и парковочным площадкам, внутриквартальные дороги обеспечивающие подъезды к жилому дому и к окружающим домам разрабатываются отдельным проектом. Ширина проездов составляет 5.5 м. [image: ]Подъезд пожарных машин будет осуществляется со стороны Миловского шоссе по внутриквартальным улицам и далее на территорию жилого дома по внутри дворовым пожарным проездам.
На земельном участке организованы детские игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста с установкой малых архитектурных форм.
Для отдыха и спорта проектом предусмотрены специально оборудованные площадки.
Озеленение предполагает посадку деревьев и кустарников, а также разбивку газонов.
Конструкция дорожного полотна проезда предусматривает возможность проезда пожарных машин.
Установка контейнеров для мусора предусмотрена на площадке, расположенной в северо-восточном углу участка.
Решения по инженерной защите территории приняты с учетом использования планировочной организации земельного участка. Организация рельефа выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и почвенного покрова.
Вертикальная планировка территории выполнена методом приближения с целью оптимизации баланса (насыпь-выемка) с учетом конструктивных особенностей здания. Для предотвращения размыва откосов насыпи от ливней проектом предусмотрено укрепление откоса засевом трав по плодородному слою грунта.
Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка участка.
Посадка здания выполнена с учетом существующего рельефа. Продольные и поперечные уклоны проездов в пределах норм.
Отвод поверхностных вод открытого типа предусмотрен по спланированной поверхности и вдоль бордюров проездов с дальнейшим сбросом воды в проектируемую сеть дождевой канализации, расположенной в северо-западном углу ЗУ, частично на проезды следующего этапа строительства и далее в проектируемую сеть.
Отвод поверхностных вод осуществляется от стен здания по проездам с твердым покрытием с последующим сбросом в емкость для накопления через очистные сооружения.
Автомобильные проезды предусмотрены с асфальтобетонным покрытием, автостоянки и парковки — с асфальтобетонным покрытием. Конструкция проездов принята по сер. 3.503-71/88 «Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования».
Тротуары предусмотрены с асфальтобетонным покрытием. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью высота бортового камня не превышает 0,015 м.
Генпланом предусматриваются пешеходные пути от остановки общественного транспорта, мест парковки автотранспорта внутри территории.
На территории размещены парковки для легкового автотранспорта, общей вместимостью 189 машиномест.
Хозяйственная площадка (мусоросборники) размещена с учетом санитарного разрыва.
Подъезд автомобильного транспорта на площадку предусматривается с проектируемого проезда. Ширина проезжей части 5,5м.
Подъезд к жилому дому осуществляется со стороны улицы Миловское шоссе. Проезды имеют твердое покрытие и обеспечивают внешний подъезд к участку. Разработка проекта дорожной сети жилого комплекса ведется отдельным проектом.
Архитектурные решения
Проектом предусматривается строительство жилого дома №1 в квартале №1 со встроенными нежилыми помещениями. В жилом доме состав помещений и площадь квартир установлена заказчиком в задании на проектирование.
Проектируемый жилой дом 6-секционный, 8-этажный, состоит из секций 1а, 16, 1в, 1г, 1 д, 1е. Встроенные нежилые помещения в угловой секции 1в занимают весь 1-й этаж. Подвал под зданием для разводки инженерных коммуникаций.
Общее количество квартир — 344.
Высота подвала (от пола до потолка) — 2,08 м. Высота жилого этажа (от пола до потолка) — 2,70 м. Высота встроенных помещений (от пола до потолка) [image: ]3,60 м.
Встроенные нежилые помещения предназначены для размещения предприятий обслуживания, имеют отдельные входы с ограждением и подъемники с учетом требований обслуживания маломобильных групп населения.
В подвале предусмотрено размещение насосной и водомерного узла.
Подвал решен с учетом пожарных норм и обеспечен необходимыми эвакуационными выходами.
На 1 этаже в секциях 1а и 1е предусмотрено размещение помещения электрощитовых. Кроме того, отдельные элекрощитовые предусмотрены для встроенных нежилых помещений.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований входы в жилой дом организован через двойной тамбур.
Входные группы оснащены пандусами, с учетом требований обслуживания маломобильных групп населения.
Предусмотрено размещение лифтов с машинным помещением и с первой остановкой кабины на отм. - 0,000.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, соответствующая абсолютной отметке - 103,25 в Балтийской системе высот.
Кровля плоская неэксплуатируемая. Водоотвод организованный, внутренний. Ограждение кровли не требуется.
Ограждения лоджий — витражное остекление. Окна здания выполнены из ПВХ переплетов со стеклопакетами, с системой микропроветривания и вентиляционным клапаном Air Ьох, монтаж пвх конструкций выполнить по ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».
Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки по лестничному маршу через противопожарную дверь второго типа.
Из подвала предусмотрены выходы непосредственно наружу.
Эвакуационные выходы с жилых этажей — по лестнице, имеющей выход непосредственно наружу.
Для маломобильных групп населения на входах в подъезд запроектирован пандус, запроектированы зоны безопасности на этажах согласно требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Разработка интерьеров проектом не предусмотрена
Внутренняя отделка в помещениях принята в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017. Внутренняя отделка квартир и внеквартирных помещений выполнена согласно заданию на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами по пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями.
Стены и перегородки:
1. Отделка комнат, коридоры, кухни —простая штукатурка;
2. Ванная, туалет — простая штукатурка;
З. Отделка помещений общего пользования – штукатурка, шпаклевка, покраска   водоэмульсионными красками;
         4. Отделка технических помещений - штукатурка или затирка с покраской водоэмульсионными красками;
         5.  Встроенные нежилые помещения — простая штукатурка;

Полы:
1.  Комнаты, коридоры, кухни — шумоизоляция, цементно-песчаная стяжка М-200 армированная полимерной фиброй;
2.  Ванная, туалет — обмазочная гидроизоляция, шумоизоляция, цементно-песчаная стяжка М-200 армированная полимерной фиброй;
З.  Помещения общего пользования — цементно-песчаная стяжка М-200 армированная полимерной фиброй, керамогранит;
4.  Технические помещения - цементно-песчаная стяжка М-200; 
5.  Встроенные нежилые помещения — цементно-песчаная стяжка М-200.
Потолок:
1. Комнаты, коридоры, кухни, ванная, туалет — без отделки;
         2.   Помещения общего	пользования  —  затирка, покраска водоэмульсионными красками;
        3. Технические помещения  — затирка, покраска водоэмульсионными красками;
4. Встроенные нежилые помещения — без отделки.
Двери входные в нежилое помещение — металлические, остекленные.
Двери входные в подъезд — металлические, остекленные с домофоном.
       Двери входные в тамбур — утепленные, щитовые, остекленные по гост 24698-81
Двери входные в квартиру — металлические с глазком по ГОСТ З 1173-2003.
Двери технических помещений металлические, противопожарные, сертифицированные
Внутренняя отделка заложена в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы» и федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.
Планировка жилых помещений и встроенных нежилых помещений выполнена с учетом норм естественного освещения и условий инсоляции.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
       Жилой дом состоит из шести секций этажностью по 8 этажей. Размеры рядовых секций прямоугольной формы в плане 15500х28900мм (по осям), [image: ]размеры угловых секций Г-образной формы в плане 27500х24130мм (по осям).
        Наружные стены толщиной 380мм и внутренние стены толщиной 250мм, 380мм и 640мм запроектированы из полнотелого керамического кирпича по гост 530-2012.
        Внутриквартирные перегородки из полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012. Для ведения кирпичной кладки использовать песчано-цементный раствор. Кирпичную кладку стен и перегородок выполнить по серии 2.130-1 вып.28. Кирпичную кладку под опорными подушками выполнить с конструктивным армированием сетками из арматуры d4В500С с ячейками 50х50.
Плиты перекрытия — сборные железобетонные по серии ИЖ-723.
Перемычки — сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1 и вып.2.
Лестницы — сборные площадки по серии 1.152.1-8 вып.1 и марши по серии
1.151.1-7 вып.1.
Крыша плоская по железобетонному основанию с внутренним водостоком.
Состав кровли следующий:
· Техноэласт ПЛАМЯ СТОП;
· Унифлекс ВЕНТ ЭПВ;
· Праймер технониколь №08;
· Армированная ц.п. стяжка - 50мм;
· Уклонообразующий слой из керамзитового гравия (600кг/мЗ);
· Утеплитель ТЕХНОНИКОЉ CARBON PROF -140мм; -
·  ТЕХНОБАРЬЕР;
· Ж.б. основание из сборных плит.
Отмостка - асфальтобетонная по песчано-гравийному основанию шириной 2000 мм. Уклон отмостки должен быть не менее 3%.
Наружные стены выше отметки 0,000 утепляются минераловатными плитами «ТехноВЕНТ СТАНДАРТ» по ту 5762-010-74182181-2012 (ЗАО «техноникољ») 150 мм.
Кровлю утеплить плитами «ТЕХНОНИКОЉ CARBON PROF» по СТО: 72746455-3.3.1-2012 толщиной 140мм.
Монтаж фасадной системы и системы утепления вести в соответствии с альбомами технических 	решений,	разработанными	компанией ЗАО «ТехноНИКОЛЬ».

Фундаменты — монолитные железобетонные из бетона В25 F150 W6 на свайном основании.
Сваи сборные железобетонные, сплошные длиной 12м сечением 300х300мм и составные длиной 15м сечением 300х300мм. Соединение частей составных свай - болтовое (болты М 16, отверстие под болт диаметром 19мм) по ТУ 5817-160-01266763-2006.
Наружные и внутренние стены ниже отм.0,000 выполнить из сборных бетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-78* и из полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012.
Блоки укладывать на свежем выровненном цементном растворе М 100 с тщательным заполнением швов (толщ. 20*мм). Фундаментные блоки укладывать с перевязкой швов не менее 300мм.
Горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию бетонных блоков выполнить из двух слоев материала «Унифлекс ХПП», вертикальную гидроизоляцию стен подвала защитить от механических повреждений, обернув мембраной «Тефонд»; горизонтальную гидроизоляцию кирпичной кладки выполнить из двух слоем материала «Бикроэласт ЭКП».
Наружные стены ниже отметки 0,000 утепляются плитами «ПЕНОПЛЭКС П35» по ту 5767-006-56925804-2007 (ЗАО «ПЕНОПЛЭКС») 6 = 8ОММ и 50 мм.
Система электроснабжения
Проект электроснабжения объекта выполнен на основании задания на проектирование, технических условий от 13.10.2020 № 22-10-22176-04-01Миловка, выданных ООО «Башкирэнерго».
Электроснабжение объекта со встроенными помещениями осуществляется от РУ-0,4 кВ двух трансформаторной подстанций РП-ТП.
По степени надежности электроснабжения, электроприемники объекта со встроенными помещениями относятся к потребителям П категории, к потребителям I категории относятся электроприемники пожарной сигнализации и противопожарных устройств.
Основными потребителями электроэнергии являются инженернотехническое оборудование жилого дома и осветительные сети.
Расчетная мощность на вводе жилой части дома:
1. Секции 1а,1б,1в:
· рабочий режим — 155,65 кВт;
· пожарный режим — 205,48 кВт;
2. Секции 1е,1д,1г:
· рабочий режим — 182,82 кВт;
· - пожарный режим — 259,95 кВт.
Расчетная мощность на вводе магазин алкогольной продукции:
· рабочий режим — 10,90 кВт.
Расчетная мощность на вводе управляющая контора:
· рабочий режим — 12,98 кВт.
Электроприемники  I и П  категории в нормальных режимах обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания 1 и 2 секции шин (вод № 1 Т-1 и ввод № 2 Т-2) трансформаторной распределительной подстанции РП-ТП.
Электроснабжение осуществляется по двум взаимно резервируемым кабельным линиям 0,4кВ, с помощью кабеля типа АПвБбШв соответствующего сечения.
На вводе установлено вводно-распределительные устройства ВРУ с ручным переключением одной линии на другую. Питание в аварийных режимах освещения безопасности, пожарной сигнализации, противопожарных устройств выполняется от панели ПЭСПЗ с автоматическим переключением с одной линии на другую с помощью АВР.
Питание трехфазных (силовых) и однофазных электроприемников предусмотрено от распределительных шкафов, щитов освещения и от шкафов управления ШУ (устанавливаемых в комплекте с оборудованием).
[image: ]Вводно-распределительные устройства с распределительными панелями и ПЭСПЗ устанавливаются в электрощитовом помещении.
Установка коммерческого общедомового учета электрической энергии предусмотрена в ВРУ объекта; поквартирное —в этажных распределительных щитках.
Учет электроэнергии осуществляется:
· домовых нужд: трехфазным электронным счетчиком активной энергии 1,0 класса точности типа Меркурий 234 ART2-03 (D)PR Зф 5-10А 0.5s, с трансформаторами тока Т-0,66 0,5 класса точности; 
· учет освещения общедомовых нужд, аварийного освещения и противопожарных устройств трехфазным электронным счетчиком активной энергии 1,0 класса точности типа Меркурий 231АМ-01 5(60)A;
· поквартирное выполнен однофазными электронными счетчиками 1,0 класса точности типа Меркурий 206 PRSN, 230В, 5(60)А, ют. 1,0.
Подключение общедомового учета электрической энергии приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии выполняется сетевой организацией.
Защитное заземление электроустановок выполнено согласно требований ПУЭ гл. 1.7. Система заземления «TN-C-S», согласно ПУЭ п. 7.1.13.
На вводе в здание контур наружного заземления, основной защитный (магистральный) проводник, стальные трубы коммуникаций здания, молниезащита, системы центрального отопления должны быть соединены между собой в единую систему уравнивания потенциалов через главную заземляющую шину ГЗШ устанавливаемой в электрощитовой открыто. Шина РЕ вводного устройства соединяется с ГЗШ при помощи проводника с проводимостью, равной проводимости ГЗШ. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов предусматривается по радиальной, магистральной и смешанным схемам проводником из стали полосовой 25х4мм.
Согласно СО 153-34.21.122-2003 определяет уровень защиты IV, надежности защиты от ПУМ 0,80. В качестве молниеприемника на кровле здания укладывается сетка с ячейкой не более 10х10 м, выполненная из круглой стали диаметром 8 мм. сваркой, к сетке привариваются все выступающие металлические поверхности кровли. Токоотводы от молниеприемника до заземлителя выполняются из стали D=8MM через каждые 20 м.
Заземлитель (наружный контур заземления) выполняется из стали 40х5 мм в траншее, прокладываемой по периметру здания на глубине не менее 0,7м от планировочной отметки на расстоянии не менее 1,0м от фундамента.
Контуры заземления молниезащиты и повторного заземления объединены в один контур.
В точках соединения токоотводов с контуром заземления стальную полосу 40х5мм вывести на стену здания на высоту 400мм от планировочной отметки земли. Вокруг здания на стене выполнить пояс из стали 25х4мм соединяющий токоотводы молниезащиты на высоте 0,40 м от земли и через каждые 20м по высоте.
Сопротивление заземлителя молниезащиты должно быть не более 20 Ом. Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановки. Заземляющие устройство защитного заземления здания и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, выполнено общим.
Для защиты продувочной свечи котельной и пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м. от ПУМ предусмотрен  молниеприемник марки МСС-1.3К-10000-0,4Гц высотой 10,0 м. На дымовой трубе котельной установить молниеприемники высотой 1 м. От молниеприемников выполнить токоотводы стальной проволокой диаметром не менее 8 мм и присоединить к молниезащитной сетке кровли котельной.
Контуры заземления молниезащиты и повторного заземления объединены в один контур.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
[image: ]Внутренние сети выполнены кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющими горение марки рабочей осветительной сети и силового оборудования, аварийной осветительной сети и систем противопожарной защиты.
Электропроводки выполняются:
· в помещениях лестничных клетках, служебных помещениях ИТП скрыто по стенам под слоем штукатурки и пустотах строительных конструкций в замоноличенных ПВХ трубах; [image: ] помещениях офисов в ПВХ трубах за подвесным потолком из несгораемого материала.
Места прохода кабелей (проводов) через стены, перегородки, межэтажные перекрытия должны быть выполнены в трубах. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала.
Тип оборудования, светильников приняты в зависимости от назначения помещений и условий окружающей среды:
· для помещений с нормальными условиями среды со степенью защиты IP20;
· для влажных — IP40;
· для сырых, пожароопасных — IP54.
Электроосвещение выполнено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего освещения - 220 В, аварийного освещения - 220 В, ремонтного освещения - 36 В.
Управление освещением выполнено:
· лестничных клетках жилого дома — автоматически от датчика движения;
· служебных коридорах ИТП — местными выключателями;
· встроенных помещений, коридорах — местными выключателями.
Аварийное освещение на 220 В предусмотрено по линии основных проходов, коридорам, лестничных клетках, электрощитовой, помещения ИТП и у выходов.
Освещение дворовой территории жилого дома предусмотрено светодиодными светильниками, устанавливаемыми на силовой опоре высотой 10 м с кронштейном для подвесных светильников. Питающие распределительные сети наружного освещения выполнено по кабельной линии 0,4 кВ, с помощью кабеля типа ВБбШв-5х4. Проектируемая кабельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7 м, а под дорогой 1,0 м, по типовому проекту ЛЗ006. Управление наружным освещением выполнено ящиком наружного освещения ЯУ-НО, типа ЯУО 9601-3474-У1, устанавливаемого в помещении РУ-0,4 кВ РП-ТП. Управлением предусмотрено автоматически от уровня освещенности и ручное.
Система водоснабжения
В проекте запроектированы следующие системы: - водопровод хозяйственно-питьевой (В 1);
· трубопровод горячей воды (ТЗ);
· трубопровод горячей воды, циркуляционный (Т4).
Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевые, бытовые и технологические нужды проектируемого объекта.
Источником водоснабжения являются проектируемые наружные сети водоснабжения.
Водопровод хозяйственно-питьевой (В!) предназначен для подачи воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые, бытовые и технологические нужды проектируемого объекта.
По степени обеспеченности подачи воды предприятие относится к 1 категории в соответствии с требованиями п.7.4 СП 31.13330.2021.
С учетом гарантированного напора в наружной сети 15м в. ст., для создания потребного напора на вводе в здание устанавливается насосная станция повышения давления марки Warma Multi 3xMATRIX 10-4T/1,5kW. Включение насосной установки автоматическое при падении давления в сети водопровода. Насосное оборудование устанавливается в отапливаемом помещении подвала. Проектом предусматривается насос для повышения давления при хоз.-питьевом водоразборе Q=21,75 м3/час, Н=З7 м, мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В.
Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта составляет: - 91,08 м3/сут.; 7,3 м3/ч; 4,19 л/с.
Расчетный расход воды на подпитку системы отопления — 1,5 м3/ч, согласно заданию разработчиков котельной.
Оборотное и противопожарное водоснабжение на объекте отсутствует.
Водопровод хозяйственно-питьевой (В1), трубопровод горячей воды (ТЗ, Т4) выполняются из труб напорных армированных полипропиленовых DH20-90мм, SDR7,4, PN20 по ту 2248-007-14504968-2012, (тех. требования ГОСТ 32415-2013). Для предотвращения утечек тепла и образования конденсата, магистральные трубопроводы прокладываются в теплоизоляции марки «K-Flex ST», толщиной s=13 мм - стояки; s=19 мм - трубопроводы по подвалу.
Вода питьевого качества отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Проектом предусматривается автоматическое включение установки повышения давления для хоз.-питьевых нужд при падении давления в напорном трубопроводы ниже 52 м в. ст.
Горячая вода готовится в котельной, расположенной на кровле здания.
Температура горячей воды, поступающей на хозяйственно-бытовые нужды, составляет 65 0 С (+/- 5 о с).
      	Система горячего водоснабжения принята с нижней разводкой, прокладкой разводящих трубопроводов по подвалу открыто по строительным конструкциям.
Трубопровод горячей воды (ТЗ) выполняется из труб напорных армированных полипропиленовых DH20-63MM, SDR7,4, PN20 по ТУ 2248-00714504968-2012, (тех. требования ГОСТ 32415-2013). Магистральные трубопроводы прокладываются в теплоизоляции марки <<k-Flex ST», толщиной s=13 мм - стояки; s=19мм - трубопроводы по подвалу.
В самых высоких точка предусматриваются автоматические воздухоотводчики.
Расчетные расходы горячей воды проектируемого объекта:
- 27,28 м3/сут; 3,23 м3/час; 2,37 л/с.
Трубопровод горячей воды, циркуляционный (Т4) предназначен для подачи горячей воды (ТЗ) на подогрев в котельную, расположенную на кровле здания.
Источником водоснабжения Т4 является трубопровод системы горячего водоснабжения ТЗ, подогреваемый в котельной до температуры горячей воды, поступающей на хозяйственно-бытовые нужды.
[image: ]Магистральные линии трубопровода горячей воды циркуляционного (Т4) приняты из труб напорных армированных полипропиленовых DнЗ2мм, SDR7,4, PN20 по ту 2248-007-14504968-2012, (тех. требования ГОСТ 324152013). Магистральные трубопроводы прокладываются в теплоизоляции марки «K-F1ex ST», толщиной s=13 мм - стояки; s=19мм - трубопроводы по подвалу. В самых высоких точка предусматриваются автоматические воздухоотводчики.
Для учета расхода воды на вводе водопровода В1 в здание (в помещении насосной в подвале) устанавливается водомерный узел с общедомовым тахометрическим крыльчатым водосчетчиком-мокроходом марки ЭКОМЕРА50М и с обводной линией.
Прибор учета для горячей воды ТЗ см. «Паспорт БКМ 1,777NBT (Миловка литер 1)».
На подводках к санприборам в каждой квартире устанавливаются счетчики воды марки СГи-15 с импульсным выходом.
Для нужд встроенных помещений устанавливаются водомерные узлы со счетчиками СГи-15 с импульсным выходом.
Система водоотведения
В проекте запроектированы следующие системы:
· канализация бытовая (К 1);
· канализация ливневая (К2);
· канализация случайных проливов, напорная (К14н).
Стоки от проектируемого жилого дома отводятся по самотечной сети бытовой канализации (К 1) в одноименные проектируемые наружные сети.
В приямке помещения насосной в подвале здания установлен погружной насос марки Гном10-10 для сбора случайных проливов. Данные стоки (К14н) являются незагрязненными и в случае появления, отводятся на ОТМОСТКУ здания. Насос включается от поплавкового датчика уровня, входящего в комплект поставки.
Для отведения стоков от сантехнических приборов, предусматривается устройство внутренней сети бытовой канализации (К 1).
Расход бытовых сточных вод:
· 55,08 м3/сут.; 5,8 м3/ч; 5,37 л/с.
Вентиляция канализационных сетей К1 предусмотрена через вытяжные части стояков, выведенных выше кровли. На стояках на высоте 1 м от пола устанавливаются ревизии, в местах поворотов и на длинных участках предусматриваются прочистки для возможности обслуживания систем.
Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы.
Внутренняя сеть и выпуски бытовой канализации выполняются из канализационных нпвх труб «ШУМЭКС» d50,110 мм по ТУ 6-19-307-86 с изм.1-7. Система К14н выполняется из стальных водогазопроводных труб d 80х4,5мм, гост 3262-75*[image: ]
Канализация ливневая (К2) предназначена для отведения дождевых и талых стоков с кровли в одноименные наружные сети.
На кровле здания установить водосточные воронки с подогревом (10-30 Вт/203 В).
Расчетный расход дождевых вод — 99,5 л/с.
Система К2 и выпуски выполнены из напорных НГВХ труб SDR41 d 110 мм по ГОСТ 32415-2013. На полимерных стояках, под потолком каждого этажа устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающимся составом «Огнеза-ПМ». В местах пересечения полимерными стояками междуэтажных перекрытий, перед заделкой их цементным раствором, на трубы закрепляется без зазора звукоизоляционный кожух из негорючего утеплителя толщиной 30 мм, имеющий гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны. Кольцевые участки защитного футляра между перекрытием и трубой герметизируется эластичным негорючим материалом.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источник теплоснабжения — крышная газовая котельная.
Присоединение системы отопления жилья к сетям теплоснабжения осуществляется в узле управления 1, систем отопления встроенных помещений — в узлах управления 2 и З.
Расчетные параметры для систем отопления 80-60 0 С.
Отопление
Расчетные температуры воздуха в помещениях в холодный период года приняты в соответствии с СП 118.133302022, СП 60.13330.2020, сп 54.13330.2022 и гост 30494-2011.
Теплоносителем для систем водяного отопления является вода с температурным графиком 80-60 0 С.
Системы отопления офисных помещений: двухтрубные горизонтальные.
Схемы систем отопления жилого дома: двухтрубная поквартирная с разводкой трубопроводов, прокладываемые в конструкции пола с нижней разводкой магистралей.
В качестве приборов отопления запроектированы:
· для жилых помещений — стальные панельные радиаторы с нижним подключением высотой 300 мм; [image: ] для вестибюля, коридора — стальные панельные радиаторы высотой 500мм с боковым подключением;
· для встроенных помещений — стальные панельные радиаторы высотой 300 мм.
Размещение отопительных приборов на лестничных клетках предусмотрено на высоте не менее 2,2 м от уровня площадки.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется терморегуляторами со встроенными термостатическими элементами.
Воздухоудаление из систем отопления запроектировано через воздухоотводчики, устанавливаемые на стояках, в самых верхних точках на последнем этаже.
Дренаж из стояков — через сливные шаровые краны со штуцером для шланга.
Для поквартирных систем отопления индивидуальные квартирные приборы учета тепла предусмотрены в шкафах, которые установлены в общих коридорах.
Шкаф поквартирного учета тепловой энергии выполняет следующие функции:
· распределение тепловой энергии между квартирами; [image: ] измерение количества тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя в системах отопления квартир;
· поддержание постоянного перепада давлений на вводе двухтрубной системы в шкаф учета путем автоматической балансировки;
· гидравлическая балансировка трубопроводной сети в системах отопления квартир.
Трубопроводы	для	систем	отопления приняты	стальные водогазопроводные легкие ГОСТ 3262-75 * стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена «Rehau Pink» (в гофротрубе) согласно ГОСТ Р-52134 для прокладки в конструкции пола в поквартирных системах отопления.
В местах расположения разборных соединений трубопроводов, прокладываемых в конструкции пола, установить люки для доступа к соединению.
Тепловые удлинения труб, проложенных в конструкции пола, самокомпенсируются за счет изгибов трубопроводов.
Трубопроводы разводящих магистралей систем отопления и элементы стояков, прокладываемые в техподполье, транзитные вертикальные участки магистралей и стояков теплоизолируются:
-  антикоррозийное покрытие: масляно-битумное по ГОСТ6-10-426-79 в два слоя по грунтовке ГФ-О21 по  ГОСТ25129-82;
-     теплоизоляционный слой: универсальная теплоизоляция K-FLEX ST (трубки L-2M).
Для компенсации тепловых удлинений на стояках систем отопления и на вертикальных магистральных трубопроводах предусматриваются сильфонные компенсаторы.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из трубопроводов ГОСТ 3262-75 * [image: ]заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючим материалом, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Вентиляция
Вентиляция помещений жилой части приточно-вытяжная с естественным побуждением за счет организованного притока наружного воздуха через приточные клапаны OKFIL, установленные в окнах, и организованного отвода воздуха через кирпичные каналы.
Воздухообмен в помещениях жилой части принят в соответствии с таблицей 7.1 СП 54.13330.2022.
Вентиляция встроенных помещений офисов и магазинов, естественная за счет организованного притока наружного воздуха через приточные клапаны OKFIL, установленные в окнах, и организованного отвода воздуха через кирпичные каналы.
Предусмотрена установка противопожарных клапанов в вытяжных воздуховодах при пересечении противопожарных преград.
Воздуховоды из негорючих материалов предусмотрены для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости. При этом толщина листовой стали для воздуховодов принята не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) используются негорючие материалы. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов имеют пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов.
Противопожарные нормально открытые клапаны приняты с пределами огнестойкости EI90 типа КПУ -1Н  производства ВЕЗА, ТУ 4863-100401491153-07.
Воздуховоды систем вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. В качестве огнезащитных покрытий воздуховодов приняты системы из материалов базальтовых рулонных.
Противодымная вентиляция
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусмотрено из поэтажных коридоров.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены:
- вентиляторы крышные радиальные типа КРОВ производства ВЕЗА с пределами огнестойкости 2,0 ч/400 0С в соответствии с расчетной температурой перемещаемых газов с размещением на кровле с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;
- нормально закрытые противопожарные клапаны КПД производства ВЕЗА с пределами огнестойкости EI30;
Воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости не менее EI30.
Выброс продуктов горения предусмотрен на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции при установке вентилятора крышного типа с вертикальным выбросом.
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции предусмотрена в поэтажные коридоры для возмещения объемов удаляемых из коридоров продуктов горения.
Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены:
- вентиляторы крышные радиальные типа ВКОП производства ВЕЗА с размещением на кровле с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц.
Воздуховоды из негорючих материалов плотные класса герметичности В с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм предусмотрены для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости, для транзитных участков систем вентиляции, для участков воздуховодов в пределах помещений для вентиляционного оборудования. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) используются негорючие материалы. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов.
В качестве огнезащитного принято покрытие воздуховодов «ЕТ VENT».
Прокладка транзитных воздуховодов через лестничные клетки не допустима. Места прохода транзитных воздуховодов через перекрытия, стены и перегородки уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий выполняются по серии 5.904-45 «Узлы прохода общего назначения».
Нормально открытые противопожарные клапаны установлены при пересечении противопожарной преграды на воздуховодах, обслуживающих категорируемые помещения (кладовые и т. д.).
Противопожарные нормально открытые клапаны с электроприводом, устанавливаемые в воздуховодах, предусмотрены с пределами огнестойкости:
· EI 90 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или строительных конструкций REI 150 и более;
· EI 60 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или строительных конструкций REI 60;
· EI 30 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или строительных конструкций REI 45 (E145);
· EI 15 при нормируемом пределе огнестойкости строительных конструкций REI 15 (EI 15).
Противопожарные нормально закрытые клапаны в системах подачи воздуха противопожарной защиты предусмотрены с пределом огнестойкости:
· EI  3О —для компенсации воздуха в коридор при пожаре.
Расчетные тепловые нагрузки:              на отопление - 1570 кВт.
Сети связи
Ввод кабеля до коммуникационного шкафа, располагаемого на техническом этаже проектируемого жилого дома, осуществляется поставщиком телекоммуникационных услуг.
Подключение к сетям связи АО «Уфанет» общего пользования предусмотрено на 344 абонента.
Проектируемая линейная часть кабельной линии связи и проектируемого оконечного активного оборудования предусматривает предоставление пользователям следующих услуг:
· услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации АО «Уфанет»;
· услуги связи для целей кабельного вещания АО «Уфанет», в том числе общероссийских обязательных и общедоступных телеканалов телевизионных программ;
· телефонизация.
Внутридомовая магистральная распределительная сеть связи выполняется кабелем [image: ] до этажных разветвительных коробок, расположенных на 2, 4 и 6 этажах. Кабель межэтажной проводки выполнить в замоноличенных ПВХ-трубах П-50.
Распределительные абонентские сети выполняются по заявке жильцов по окончании строительства.
Для приема телевизионных программ в коммуникационном шкафу устанавливаются оптические приемники Planar SDO 1200 LC-F-SC (S).
Распределительная и абонентская сеть коллективного приема телевидения и радиофикации выполняется кабелем РК 75-3,7-375нг(А)-LS. Кабели прокладываются в ПВХ-трубе по техническому этажу, прокладку магистрального кабеля в стояке предусмотреть в трубе. Абонентская проводка сети телевидения в квартиры производится после окончания строительства дома по заявкам жильцов.
Для коллективного приема телевизионных программ на кровле жилого дома устанавливаются мачты телескопические типа М4 с антеннами типа РЭМО BAS-1111-Р
Телевизионная распределительная сеть эфирного телевидения выполняется кабелем типа РК 75-3,7-375нг(А)-LS, прокладку магистрального кабеля антенны в стояке предусмотреть в трубе. Телевизионные разветвительные устройства устанавливаются в слаботочных отсеках этажных щитков. Абонентская проводка сети телевидения в квартиры производится после окончания строительства дома по заявкам жильцов.
Радиофикация - комплекс мероприятий по обеспечению трансляции сигналов радиостанций в проводной сети здания или целого района. Кроме этого проводная радиосеть предназначена для передачи сигналов оповещения ГО и ЧС. Данный вид связи подается, используя проектируемые телевизионные кабельные линии связи и оборудование, устанавливаемое на техническом этаже жилого дома. Радиофикация осуществляется путем трансляции радиоканалов совместно с телеканалами.
Дополнительно для радиофикации жилого дома в каждую квартиру установить УКВ приемник «Лира-РП248-1». В приемнике «Лира-РП248-1» установлен дополнительный канал связи — приемный тракт на частотах 146— 174 МГц, 403-430 МГц, 430-450 и 450-470 МГц.
Посредством проектируемой части линейно-кабельной линии связи и проектируемого оборудования предусматривается возможность предоставления пользователям дополнительного вида связи (с помощью подключения к проектируемому оборудованию передачи данных). Подключение «абонентпроектируемое оборудование сети передачи данных» происходит при помощи установки в квартире абонента голосового шлюза, производится после окончания строительства дома по заявкам жильцов. Сигнал в городскую магистраль подается от существующего УС г. Уфа.
Диспетчеризация лифтового оборудования выполнена на основании задания, выданного ООО «Астро-Лифт» исх. № 17 от 07.02.2023 г., с применением оборудования диспетчерского комплекса «Обь» v6.O.
Для связи с кабинами лифтов применяется информатор речевой и микрофонный усилитель. Абонентские устройства включаются в параллель по двухпроводной линии, кабелем [image: ] в трубах и декоративных коробах и трубах ПВХ.
Оборудования диспетчерского комплекса «Обь» v6.O устанавливается в техническом помещении. В качестве сети передачи данных между лифтовыми блоками и диспетчерским пунктом используется локальная сеть здания LAN, реализованная по технологии Ethemet.
Предусмотрено устройство в жилом доме системы домофонной связи на базе системы «VIZIT», замочно-переговорного устройства для защиты от несанкционированного доступа в помещения жилого дома, возможность управления электромагнитным замком, блокирующим вход, посредствам переговорного абонентского устройства. Блок питания устанавливается в боксе заводского изготовления БД, закрываемого на замок в подъезде, запитанного по самостоятельной линии от ВРУ. Блок вызова и запирающее устройство устанавливаются на неподвижной створке входной двери, рядом установить кнопку открывания двери. [image: ]
Устройство квартирное переговорное УКП устанавливается в каждой квартире и подключается через блок коммутации устанавливаемого в слаботочном отсеке этажного щитка.
Распределительные и соединительные линии домофонной сети прокладываются:
· в вертикальном направлении (стояки) - скрыто в замоноличенных ПВХтрубах d=25 мм;
· в горизонтальном направлении - открыто в кабель-каналах из ПВХ, не поддерживающих горение - по стенам, перегородкам и ж/б перекрытиям.
Этажные распределительные коробки сети домофонной связи устанавливаются в этажных силовых учетно-распределительных щитах со слаботочным отсеком.
Электропитание блоков питания оборудования домофонного комплекса предусмотрено по П категории по надежности электроснабжения от ВРУ жилого дома. Подключение блоков питания к ВРУ выполняется отдельной линией, прокладываемой кабелем марки  ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 мм2.
Противопожарная защита здания построена на базе прибора приемноконтрольного и управления (далее ППКПУ) пожарно-охранного «R3-Рубеж-2ОП», с блоком индикации и управления R3-Рубеж-БИУ» (далее БИУ).
Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.
Для электропитания оборудования применяются резервированные источники питания ИВЭПР 24 с аккумуляторными батареями (12В, 17 А*ч). 
Для обнаружения очага возгорания приняты: 
- жилые комнаты и кухни квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями типа «ИП 212-142И»; 
- в прихожих квартирах устанавливаются автоматические дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели «ИП 212-64-R3 W1.02»; [image: ] в межквартирных коридорах устанавливаются автоматические дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели «ИП 212-64-R3 W1.02» и ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 ИКЗ-А-RЗ».
В здании предусмотрен 2-й тип оповещения, выдача аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре, контроль целостности линий связи и контроль технических средств оповещения.
Для оповещения о пожаре используются:
· звуковые оповещатели ОПОП 2-35 24В;
· световые обозначения выходов ОПОП 1-8 24В.
Управление (запуск) осуществляется нарушением одного из встроенных в прибор шлейфов сигнализации, поступающим на реле «PM-4k-R3».
Система противопожарной защиты зданий построена на оборудовании научно-производственного альянса «RUBEZH»:
· прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного ППКПУ «RЗ- РУБЕЖ-2ОП» - 1 шт; 
· блоком индикации и управления «RЗ -РУБЕЖ-БИУ» - 1 шт; 
· исполнительных устройств «PM-4K-R3»; 
· Исполнительных устройств «РМ-4K-R3»; 
·  изолятора шлейфа ИЗ- 1 ; 
·  источника бесперебойного питания «ИВЭПР 24/2,5», «ИВЭПР 24/3,5».
Шлейфы сигнализации выполнены кабелями:
· КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0.5 шлейфы сигнализации;
· КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0.75 шлейфы оповещения.
 Система газоснабжения
Давление газа в точке подключения:
-  расчетное — 0,003 МПа;
-  фактическое (минимальное) — 0,003 МПа.
Расход газа на нужды пищеприготовления составляет 86,7 м3/час.
Расход газа на нужды крышной котельной составляет 211, 6 м3/час.
Внутридомовые газопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 * с нанесением двумя слоями масляной краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ 021 по ГОСТ 25129-82.
Для учета расхода газа в помещении кухни устанавливается счетчик газовый бытовой марки СГМБ- 1,6 (либо аналог) на высоте 1,6 м от пола.
Проектом предусматривается:
- сооружение настенного ГРПШ для понижения со среднего давления до низкого с двухниточным регулированием для нужд крышной котельной и для нужд пищеприготовления, предусмотрен резерв каждой линии;
-  сооружение подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Ф6ЗхЗ,6 ПЭIОО SDR17,6 ГОСТ Р 58121.2-2018; Р≤0,003МПа от секции Г,Д,Е до подъема на фасад секции А,Б,В жилого дома.
Подземный газопровод запроектирован для низкого давления ПЭ 100 SDR 17,6 ГОСТ Р 58121.2-2018.
Стальной газопровод низкого давления Ф76хЗ,5 мм выполнить из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 (группа В), ГОСТ 10705-80 сталь марки Зсп.
Охранная зона проектируемого газопровода - ограничена условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
Для обозначения газопровода предусмотреть опознавательные знаки в соответствии с СП 62.13.330.2011 и укладку сигнальной ленты по всей длине трассы. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536).
Пассивную защиту стальных участков подземного газопровода, стального футляра и соединений «полиэтилен-сталь» следует проектировать «усиленного» типа согласно ГОСТ 9.602-2016.
Прокладка газопроводов низкого давления принята между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна.
Проектом предусматривается установка стального шарового крана. Запорная арматура на надземном газопроводе проложенных по стенам зданий и на опорах, принята на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее: для газопроводов низкого давления - 0,5 м.
Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в проекте согласно требований СП62.13330.2011 и СП 42-101-2003 предусматривается установка отключающих устройств с герметичностью затвора не ниже класса В по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов».
Технологические решения
Проектируемое жилое здание 6-ти секционное (секции 1а, 16, 1в, le, 1д, 1 г). Раздел «Технологические решения» выполнен на встроенные помещения в секции 1в.
В составе встроенных общественных помещений на 1 этаже в секции 1в выполнены:
- специализированный магазин алкогольной продукции; 
- управляющая компания.
Технологическая часть проекта представлена в объеме пояснительной записки и планов расположения технологического оборудования.
Проектируемое здание не относится к объектам производственного назначения.
Проектируемое здание оборудовано пассажирскими лифтами ЛФ1, ЛФ2, производства BLT-NS грузоподъемностью 1000кг.
Принятые к установке пассажирские лифты имеют сертификат соответствия требованиям Технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (приложение 1), ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».
Планировка рабочих комнат помещений управляющей компании выполнена согласно строительных норм и правил СП 44.13330.2011 (Административные и бытовые здания) из расчета не менее 6,0 м2 на одно рабочее место.
На этаже выполнены санитарно-бытовые помещения: санузел, комната уборочного инвентаря (КУИ).
В комнате уборочного инвентаря установлен поддон и поливочный кран на h=500MM для уборки полов, в коридоре установлен шкаф поз. 23 для хранения уборочного инвентаря и дез.средств.
В составе подсобных помещений выполнена комната персонала для приема пищи сотрудниками компании.
На первом этаже жилого дома во встроенной части в секции 1В выполнен специализированный продуктовый магазин с набором всех необходимых производственных,	служебно-бытовых	и	санитарно-гигиенических помещений по продаже алкогольной продукции.
В составе магазина выполнены складские, служебные помещения и торговый зал. Расстановка торгового оборудования выполнена по принципу работы магазина — по системе самообслуживания.
Для переодевания и обеспечения питанием сотрудников продуктового магазина предусмотрен гардероб персонала и комната персонала.
Для администрации магазина предусмотрен отдельный кабинет.
Доставка грузов будет выполняться малотоннажными машинами в количестве 1-2 автомашин в неделю. Транспортировка пищевых грузов должна выполняться в соответствии с требованиями СП 23.6.1066-01.
Все загрузочные операции будут выполняться через входную группу.
Для сбора пищевых отходов и сухого мусора предусмотрена кладовая ТБО (пом. 1.06).
Проект организации строительства
Территория, отведенная под строительство жилого дома, находится на территории Миловского сельсовета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Данный участок свободен от построек, по периметру участка имеются подземные иназемные коммуникации.
Для проезда и подхода к существующим объектам имеются внутриквартальные проезды.
Для строительства запроектированного объекта нет необходимости в использовании других земельных участков за пределами выделенной для строительства территории.
Размещение городка временных зданий, площадок для складирования материалов, конструкций и строительных машин предусматривается в границах ограждения строительной площадки.
В период строительства должна быть обеспечен транспортная и пешеходная связь существующих в квартале зданий и сооружений с городскими улицами.
Древесно-кустарниковая растительность на участке производства работ, не подлежащие сведению, по проекту должна быть сохранена.
Подключение инженерных сетей к городским сетям выполнить по полученным техническим условиям и материалам проектной документации. Эксплуатируемые существующие коммуникации в период строительства объекта должны быть обозначены на местности и защищены от повреждений.
Доставку строительных материалов и оборудования, строительной техники и рабочих бригад к месту производства работ предусматривается осуществлять автомобильным транспортом по существующим городским улицам, обеспечивающим гарантированный проезд транспортных средств и строительной техники во все сезоны года. По трассе временных проездов по стройплощадке гарантированный проезд обеспечивается устройством временных щебеночных покрытий. С аналогичным покрытием следует выполнить площадки размещения временных зданий, маневра автотранспорта, отстоя строительных машин и временного хранения материалов и конструкций. Растительный грунт на площадке срезать и уложить в кавальеры для временного хранения с целью последующего использования при проведении работ по благоустройству.
При производстве работ в зимнее время следует выполнять очитку от снега временных грузов, а также площадок для манёвра автотранспорта и работы строительной техники.
[image: ]Автотранспорт и строительные машины при выезде с территории стройплощадки должны иметь очищенные колеса, для чего перед воротами разместить площадку для очистки колес машин.
В основу выбора организационно-технологических схем выполнения СУР положен поточный метод производства работ. Работы по строительству запроектированного многоэтажного жилого дома запланировано проводить в два этапа: подготовительный и основной.
Работы по строительству многоэтажного жилого дома запланировано выполнять в следующей последовательности:
· подготовительные работы;
· земляные работы по устройству котлована для возведения подземных этажей;
· устройство фундамента здания;
· возведение надземной части жилого дома;
· прокладка внутренних инженерных сетей и монтаж оборудования;
· внутренние и наружные отделочные работы;
· устройство внутриплощадочных инженерных сетей; 
· -благоустройство территории.
Общая численность работающих — 71 человек, в том числе: 60 рабочих, 6 ИТР, 4 служащих, 1 МОП и охрана.
Принимаемый парк строительных машин приведён в разделе. [image: ]Предусмотренные перечнем марки машин могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
Для создания нормальных условий работы на строительной площадке предусмотрено использование временных зданий мобильного типа для удовлетворения бытовых и производственных нужд работников строительных организаций.
Подключение к существующей электролинии выполнить по техническим условиям организации-владельца сетей.
Потребляемые энергоресурсы
· электроэнергия — 114 кВА;
· топливо — 44 т/год;
· вода для питьевых и производственных нужд (без учета расхода на пожаротушение) — 0,2 л/с;
· кислород — 4400 мз ;
· сжатый воздух от компрессоров — З компрессора.
Расход воды на пожаротушение — от временного водопровода с установкой двух гидрантов с расходом 5 л/с каждый.
Потребность в закрытых складах определена по действующим «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства».
Погрузоразгрузочные операции на предприятиях поставщиках на площадках производства работ выполняются стреловым краном.
Открытые площадки складирования строительных материалов и конструкций размещаются в зоне действия крана. Закрытые склады размещаются во временных зданиях мобильного типа, размещенных в пределах площадки временных инвентарных зданий.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен выключать:
- входной контроль рабочей документации, конструкции, изделий, материалов и оборудования; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;
- приемочный контроль дорожно-строительных работ.
- Предусмотреть ведение геодезического и лабораторного контроля.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.
В разделе рассмотрено воздействие на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта.
Земельный участок под размещение многоквартирного жилого дома не входит в границы планируемых особо охраняемых природных территорий, планируемых природных экологических, природно-исторических территорий, Территория планируемого строительства расположена вне санитарнозащитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений.
На стадии строительства проектируемого объекта происходит загрязнение атмосферы, вследствие работы строительных машин, в выхлопных газах которых содержатся вредные вещества, при подготовке территории, перемещении техники по строительной площадке, ведении буровых работ, при сварке и резке металла, окрасочных работах.
Негативное воздействие на атмосферный воздух носит локальный, временный характер.
В процессе эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются двигатели автотранспорта, дымовые трубы котельной.
Проведенный расчет показал, на границе нормируемой территории при строительстве и эксплуатации объекта соблюдаются все гигиенические нормативы СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Полученные значения выбросов предлагается принять как предельно допустимые.
В период строительства источником шума на строительной площадке является строительная техника.
Уровни звукового давления (мощности) источников шума и допустимых уровней шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым, общественным зданиям в период строительства не превышают допустимые уровни звукового давления.
Проведенный расчет показал, в период эксплуатации объекта уровни звукового давления не превысят допустимые значения.
На питьевые цели в период производства строительных работ используется привозная вода, соответствующая СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено водоснабжение от городских центральных водопроводных сетей. Качество холодной воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
К основному источнику образования отходов на этапе строительства относятся строительно-монтажные работы. Расходы строительных материалов приняты в соответствии со сметой строительства, спецификациями на материалы.
[image: ]Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вывоз отходов на полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по мере накопления специализированными организациями.
В проектной документации разработаны мероприятия по охране атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова; по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ [image: ]«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативных документов по пожарной безопасности.
Класс функциональной пожарной опасности зданий — Ф1 .З .
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений [image: ]
ФЗ.1, 04.3.
Степень огнестойкости зданий — П.
Класс конструктивной пожарной опасности — СО.
Несущие элементы здания — R(REI) 90.
Наружные ненесущие стены — Е 15.
Междуэтажные перекрытия — REI 90.
Внутренние стены лестничной клетки — REI 90.
Марши, площадки лестниц — R 60.
Противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям п. 4.3 СП 4.13130.
Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от кольцевой водопроводной сети с расходом воды не менее 20 л/с. Расположение пожарных гидрантов предусмотрено вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метров от края проезжей части, либо на проезжей части, но не ближе 5 метров от стен здания. Расстановка пожарных гидрантов (не менее 2-х) на водопроводной сети обеспечивает требуемый расход воды на пожаротушение проектируемых объектов.
К зданию предусмотрены подъезды пожарных автомобилей согласно требований раздела 8 СП 4.13130 с двух продольных сторон по всей длине здания. Проезды и пешеходные пути обеспечивают возможность проезда пожарных машин к объектам и доступ пожарных в любое помещение.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания не превышает 2500 м.кв. Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м.кв. Секции разделены между собой противопожарными стенами 2-го типа.
Встроенные помещения общественного назначения 1-го этажа секции 1в (магазин алкогольной продукции и управляющая контора) отделены от жилой части перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов.
Количество эвакуационных выходов из зданий и из функциональных групп помещений, их расположение, конструктивное исполнение, геометрические параметры, а также размеры и протяжённость путей [image: ]эвакуации запроектированы согласно Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сп 1.13130.
Класс пожарной опасности декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации предусмотрен в соответствии с допустимой пожарной опасностью согласно ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ.
В квартирах на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения.
Оборудование здания системами противопожарной защиты и их электроснабжение предусмотрено в соответствии с СП 3.13130, СП 484.1311500, СП486.1311500, СП 6.13130,СП 7,13130, СП 10.13130.
Крышная котельная предусмотрена одноэтажной. Кровельный ковер здания под крышной котельной и на расстоянии не менее 2 м от ее стен выполнен из материалов НГ или защищается от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.
Крышная котельная отделяется от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Открытые участки газопровода прокладываются по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м.
На подводящем газопроводе к котельной установлены:
· отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м; [image: ] быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной; [image: ] запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.
В помещении котельной предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м.кв. на 1 м.куб. свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.
Для снижения взрывного давления, возникающего при взрыве в помещении котельной, предусмотрены окна не менее чем на одной продольной наружной стене помещения. Площадь окон принята не менее 2094 площади одной из наибольших наружных стен помещения котельной, в том числе с учетом площади наружных стен, примыкающих к ней помещений газоочистки или тягодутьевых устройств.
В котельной предусмотрены:
· датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
· приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем однократный воздухообмен (без учета воздуха, необходимого для горения) и аварийную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топлива или газа в помещении более 0,5 ККПР;
· автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуковой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при использовании котлов с камерными топками, работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии);
· аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающееся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения;
· легкосбрасываемые ограждающие конструкции;
· электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных котельных, а также аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, выполняется во взрывозащищенном исполнении.
От проектируемого объекта ближайшая пожарная часть располагается на расстоянии времени следования пожарного подразделения не более 10 минут, что соответствует части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
При проектировании участка здания учитывалась непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и МГН в здание. Высота бортового камня, выложенного на местах стыков разных материалов тротуаров и площадок, на путях передвижения МГН по территории не превышает 0,04м. По краям пешеходных дорожек, высота бортового камня, отделяющего от газона составляет 0,06 м. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью устанавливается пониженный бортовой камень, шириной не менее 1,5 м.
Обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, доступным МГН.
В качестве живой изгороди использованы нетравмирующие древеснокустарниковые породы.
[image: ]Ширина пандуса — 1000 мм. Вдоль обеих сторон пандуса установлено ограждение с поручнями. Поручни пандуса располагаются на высоте 700 и 900 мм и выполнены из нержавеющей полированной стали.
Несущие конструкции пандуса следует выполнить из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 60.
По продольным краям пандуса предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей ступеней для предотвращения соскальзывания трости и ноги.
Все ступени наружных лестниц в переделах одного марша одинаковые по форме в плане, по ширине проступи и высоте ступеней.
Перед входом в здание площадка имеет твердое покрытие, входной узел защищен от атмосферных осадков. Габариты зон перед входом в здание, тамбура приняты с учетом беспрепятственного проезда и поворота креслаколяски. Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми не допускающими скольжения. Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5 0/0.
Плитки перед лестницами имеют светонакопляющую функцию, для обозначения путей эвакуации. Высота рифов указателей — 5мм. Глубина указателя — 0,5 м и входит в нормируемое расстояние до препятствия — 0,9м.
В проекте не предусмотрены квартиры для проживания МГН.
Доступ групп МГН предусмотрен на входную группу жилого дома.
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон 0,2 94.
Глубина тамбуров — не менее 2,5 м при ширине не менее 1,5 м.
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса выполнена 1 ,5х2,2м.
В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрена свободная зона размером не менее 1,5х1,5 м.
Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями 1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м предусмотрены на промежуточных площадках и на съезде.
Все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.
Поперечный уклон ступеней - не более 0,294. Поверхность ступеней имеет антискользящее покрытие и шероховатую поверхность.
Перед всеми помещениями, на пути эвакуации и при входе в здание расположена светонакапливающая тактильная плитка. Также, в некоторых помещениях ответственного персонала находится аптечка. для оказания первой помощи.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Принятые составы ограждающих конструкций соответствуют требованиям пункта 5.1 СП 50.13330.2012 по тепловой защите здания.
Энергетический паспорт здания представлен.
Класс энергосбережения А++ (очень высокий).
Здание оснащается необходимыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проектная документация разработана ИП «Камалов», положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 02-2-1-3-023454-2023 от 03.052023г. Экспертная организация ООО «КОИН-С».
Разрешение на строительство № 02-47-90-2023 выдано 19.05.2023 г. 
2. Наименование работ:
Объем работ подлежащий выполнению согласно проектной документации:
1. Инженерная подготовка земельного участка;
2. Земляные работы по устройству котлована;
3.Устройство свайно-ростверкового фундамента;
4. Устройство стен техподполья  из ФБС блоков;
5. Монтаж ж/б плит перекрытия над тех подпольем на отм. -0,320 (кроме специально отмеченных);
6. Устройство спусков в подвал;
7. Устройство кирпичной кладки стен и перегородок поэтажно ;
8. Монтаж ж/б плит перекрытия поэтажно на отм. +3,300, +6,300, +9,300, +12,300, +15,300, +18,300, +21,300, +24,300;
9. Устройство кирпичной кладки стен лестничной клетки выше 8 этажа;
10. Монтаж ж/б плит перекрытия над лестничной клеткой на отм. +27,300;
11. Устройство парапета из кирпичной кладки над машинным отделением и лестничной клеткой довести до отм. +28,500;
12. Устройство парапета из кирпичной кладки над 8 этажом довести до отм. +26,400;
13. Устройство кровельных работ;
14. Работы по наружной отделке вентилируемого фасада;
15. Работы по внутренней отделке:
-Жилая часть и встроенные помещения – получистовая;
-Места общественного пользования (МОП) – чистовая;
16. Установка оконных и балконных конструкций из ПВХ, витражных конструкций с защитным ограждением;
17. монтаж внутренних инженерных сетей:
- водопровод, вентиляция, отопление, канализация; насосная станция повышения воды;
-электромонтажные работы, охранная и охранно-пожарная сигнализация, дымоудаление, домофонная связь,  абонентская сеть коллективного приема телевидения и радиофикации;
18. устройство наружных инженерных сетей: водопровод В1, наружная бытовая канализация К1, наружная ливневая канализация К2,  сети 0,4 кВ (2КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-1 жилого дома секции 1а,1б,1в; 2 КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-2 жилого дома секции 1г,1д,1е; 2 КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-3 маг. алкоголя; ; 2 КЛ от РУ-0,4 кВ РП ТП до ВРУ-4 офиса),наружное освещение, наружные сети связи;
19. Поставка инженерного оборудования (стоимость, монтаж ПНР):
20. Благоустройство придомовой территории, МАФ.
21. Установка блочной котельной на кровле (КБТа-1850, выполненная по ТУ 25.30.11-013-51486004-21)
22. Разработать проект производства работ (ППР).
 Выполнить работы согласно разработанной проектной документации, прошедшей экспертизу.
3.  Место выполнения работ.
Республика Башкортостан, Уфимский район, Миловский с/с, п Миловка,
4. Сроки выполнения работ. 
Начало – с момента подписания договора подряда.
Окончание – 30.09.2024г.
  
5. Начальная максимальная цена Договора (НМЦД ) Раздел 5
 	НМЦД определена расчетным методом на основании проектно-сметной документации и составляет 618  857 050,00 рублей, с НДС 20%.
 Цена договора учитывает затраты  и издержки,связанные с надлежащим выполнением строительно-монтажных  и пусконаладочных работ  с поставкой материалов, оборудования, машин и механизмов, затрат на содержание временных зданий и сооружений (в размере 0,55% ), зимнее удорожание работ(в размере 2,89%),непредвиденные затраты 1%,  а также все расходы по уплате налогов и других возможных обязательных платежей. Состав работ  соответствует  п.1.3 договора подряда. Поставка оборудования: инженерное оборудование (стоимость, монтаж, ПНР)-поставка Генерального подрядчика; монтаж, диспетчеризация и оборудование лифтов,газовая котельная  и  ИТП (стоимость, монтаж, ПНР).Изменение цены Договора возможно в случае изменения объемов, а также изменения видов работ(стоимость которых не предусмотрена ведомостью Договорной цены),но технологически неразрывно связанных с проведением строительно -монтажных работ по данному Договору подряда.

6.  Требования к работам, материалам, гарантии. 
1) Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с проектной документацией, ГОСТ, СНиП и ТУ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов и сдать работы Заказчику. Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию.
2) Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Поставляемые материалы должны быть новыми, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия ГОСТ РФ и гигиенические сертификаты. 		Особое внимание уделить транспортировке оконных конструкций на объект, при транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, значительных колебаний температуры и прямых солнечных лучей, не допускается ставить их друг на друга, между изделиями необходимо устанавливать прокладки из эластичных материалов. Изделия до установки хранить в вертикальном положении под углом 10-15 градусов к вертикали в специальных контейнерах.
3) Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности,рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта;
4) Обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания итогового акта выполненных работ
5) Приступать к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком   актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования скрытых работ в установленном порядке.
6) Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные работы устанавливается 5(пять) лет со дня подписания сторонами итогового акта выполненных работ на Объекте, на оборудование 3(три) года со дня подписания товарной накладной (или универсального передаточного акта). 
7. Приложение:
Проектная документация прикреплена отдельным файлом к документации о закупке.

1. 32-П/22-ПЗ - Раздел 1. Пояснительная записка;
2. 32-П/22-ПЗУ- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка;
3. 32-П/22-АР - Раздел 3. Архитектурные решения. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;
4. 32-П/22-КР - Конструктивные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
5. 32-П/22-ИОС1.1 - Часть1. Электроснабжение;
6. 32-П/22-ИОС1.2 - Часть2. Наружное электроосвещение;
7. 32-П/22-ИОС1.3 - Часть3. Силовое электрооборудование и освещение;
8. 32-П/22-ИОС2 - Система водоснабжения;
9. 32-П/22-ИОС3 - Система водоотведения;
10. 32-П/22-ИОС4 - Отопление и вентиляция;
11. 32-П/22-ИОС5 - Сети связи;
12. 32-П/22-ИОС6 - Газоснабжение внутреннее;
13. 32-П/22-ИОС7 - Технологические решения;
14. 32-П/22-ПОС - Раздел 6. Проект организации строительства;
15. 32-П/22-ООС - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
16. 32-П/22-ПБ - Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
17. 32-П/22-ОДИ - Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
18. 32-П/22-ЭЭ - Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами используемых энергетических ресурсов;
19. 32-П /22-ТБЭ - Часть 1 Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	;
20. 32-П/22-НПКР - Часть 2 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.

21. Паспорт на блочную котельную КБТа-1850.
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