

ДОГОВОР № _____/26/ПИР-СМР         
Выполнение работ по разработке проектной документации и выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга.															
г. Челябинск                                                                                                                          «__» __________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационна теплоэнергетика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Илюхина Артема Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____     , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____  , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц», и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Исполнитель обязуется в обусловленные Договором сроки выполнить работы, перечисленные в п. 1.3, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.
1.2. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых Исполнителем работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Исполнителем, определяются Договором, в том числе приложениями к Договору.
1.3. Этапы, виды и сроки выполнения работ:
- Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на реконструкцию или модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения согласно перечню адресов, указанных в Техническом задании (приложение № 1) и ведомостей объема работ согласно приложению №___________
- Производство строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения согласно перечню адресов, указанных в Техническом задании (приложение № 1) и ведомостей объема работ согласно приложению №__________ и согласно разработанной и согласованной ПСД.


2. Договорные сроки
2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами предусмотренных в нем обязательств в полном объеме. Расторжение Договора по любым основаниям не влечет прекращения гарантийных обязательств Подрядчика.
2.2. Срок выполнения работ по Договору: 
· дата начала работ: с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
· дата окончания работ: согласно этапам, видам и срокам выполнения работ, указанным п.22 Технического задания к Договору.
	Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по Договору, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить их в соответствии с условиями Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет ____________________ рублей 00 коп., в том числе НДС __%./НДС не облагается
	Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, изыскательские работы, страхование, услуги соисполнителей, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Неучтенные затраты Исполнителя по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в Цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
3.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке: 
[bookmark: _Hlk230347679]- авансовый платеж в размере 30% от цены Договора - __________ рублей 00 коп., оплачивается в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора и выставления счета;
- следующий платеж в размере 30% от цены Договора - __________ рублей 00 коп., оплачивается в срок не позднее 5 рабочих дней с момента приемки Заказчиком проектно-сметной документации.
- окончательный платеж в размере 40% от цены Договора - __________ рублей 00 коп., оплачивается в срок не позднее 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ без замечаний.
3.3. Авансовый платеж выплачивается Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета и при условии предоставления банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре либо в уведомлении Подрядчика, направленном в адрес Заказчика, за вычетом выплаченного аванса. 
Датой оплаты считается дата списание денежных средств с банковского счета Заказчика.
3.5. 3.8.	Оплата выполненных строительно-монтажных работ по Договору  производится Заказчиком после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 (далее - Акт КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - Справка КС-3) и передачи Заказчику исполнительной документации на выполненные объемы работ, отраженные в Актах КС-2, Справках КС-3. Комплект исполнительной документации, который подлежит представлению Подрядчиком к Актам КС-2, Справкам КС-3, составляется Подрядчиком на выполненные объёмы работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а также  другими нормативными документами в строительстве.
3.6. Работы по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ принятым после предоставления Подрядчиком Заказчику и подписания Сторонами Актов КС-2 и Справок КС-3, согласованные с организацией, осуществляющей строительный контроль и предоставления исполнительной документации на объемы работ, отраженные в Акте КС-2.
Не предоставление документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа Заказчиком в приемке и оплате выполненных Подрядчиком работ.
3.7. В случае начисления Исполнителю неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и при неудовлетворении Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных Договором требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик производит оплату услуг за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).
3.8.	С целью осуществления расчетов по настоящему Договору за выполненные работы Подрядчик представляет Заказчику Акты КС-2 и Справки КС-3, исполнительную документацию, согласованные с организацией, осуществляющей строительный контроль, в 2 (двух) экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает представленные документы и возвращает Подрядчику подписанные экземпляры или направляет обоснованный отказ (содержащий замечания Заказчика к представленным документам). Исправленные документы представляются Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их возвращения и подлежат повторному рассмотрению Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения. Приемка/передача документов осуществляется только сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, содержащим дату регистрации входящих документов Заказчиком (Подрядчиком) и реестр передаваемых документов.

4. Права и обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить:
·  производство работ в полном соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами;
·  качество выполнения всех работ в соответствии с документацией, действующими нормами и техническими условиями;
·  своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
·  бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;
·  направить Заказчику подписанный со своей стороны Договор.
4.1.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Сторонами Договора, предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за производство работ, являющихся предметом Договора. Замена должностного лица осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика.
4.1.3. Выполнить работы в объеме и сроки, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, сдать результат выполненных работ Заказчику.
4.1.4.  При выполнении проектно-изыскательских работ:
4.1.4.1. Провести с привлечением Заказчика сбор исходных данных, необходимых для выполнения работ, в том числе с выездом на объект.
4.1.4.2. До сдачи Заказчику соответствующего результата выполненных проектно-изыскательских работ совместно с Заказчиком согласовать со специализированными организациями результаты выполненных работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором.
4.1.4.3. Совместно с Заказчиком представить в организацию по проведению государственной (негосударственной) экспертизы соответствующий результат выполненных проектно-изыскательских работ и иные документы, необходимые для проведения государственной (негосударственной) экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации в объеме и количестве, установленном требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства.
4.1.4.4. Самостоятельно, либо с привлечением Заказчика, совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при проведении государственной (негосударственной) экспертизы результатов инженерных изысканий Проектной документации и согласовании со специализированными организациями результатов выполненных проектно-изыскательских работ, устранять полученные замечания. 
Если в ходе проведения государственной (негосударственной) экспертизы будет получено заключение организации по проведению государственной (негосударственной) экспертизы о несоответствии разработанного по Договору результата выполненных работ, требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет проектные работы и осуществляет повторную государственную (негосударственной) экспертизу. 
Выполнение повторных экспертиз осуществляется за счет Подрядчика.
4.1.4.5. Вносить изменения и дополнения в результаты выполненных проектно-изыскательских работ по замечаниям Заказчика и (или) специализированных организаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и (или) нормативными актами в области проектирования и строительства результатов выполненных работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами сроков.
Подрядчик исправляет или заново выполняет работу по замечаниям Заказчика и (или) специализированных организаций, при этом не нарушая даты завершения проектно-изыскательских работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных работ.
Замечания организации по проведению государственной (негосударственной) экспертизы устраняются в сроки, предусмотренные регламентом указанной организации, и договором, заключенным между Заказчиком и организацией по проведению государственной (негосударственной) экспертизы.
4.1.4.6. До окончания выполнения работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства, из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в результат выполненных проектно-изыскательских работ.
4.1.5. При выполнении строительно-монтажных работ:
4.1.5.1. Оформлять и своевременно передавать Заказчику акты приема-передачи выполненных работ, исполнительную документацию.
4.1.5.2. Иметь необходимые разрешения на право производства работ, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках исполнения настоящего Договора.
4.1.5.3. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также мероприятий, связанных с антитеррористической деятельностью и пр.
4.1.5.4. Обеспечить объект необходимыми строительной техникой и инструментами, а также организовать по согласованию с Заказчиком подключение (при необходимости, возникающей в ходе выполнения работ) к инженерным системам.
4.1.5.5. Обеспечить на время проведения работ на объекте соблюдение требований и норм санитарного законодательства (подвоз питьевой воды, установку биотуалетов).
4.1.5.6. По требованию Заказчика направить уполномоченного представителя для участия в проверках, проводимых на объекте.
4.1.5.7. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по объекту, при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
4.1.5.8. Осуществлять охрану объекта, на котором производятся работы, в порядке, установленном Договором. 
4.1.5.9. На протяжении всего периода выполнения работ содержать территорию объекта свободной от строительного мусора, складировать строительный мусор в установленных местах и обеспечивать его своевременный вывоз в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.5.10. После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения работ.
4.1.5.11. В течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
·  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
·  иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.5.12. Участвовать в работе комиссий по приёмке выполненных работ.
4.1.5.13. Не более чем через 15 (пятнадцать) календарных дней после окончания работ вывезти строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы и другое имущество, а также осуществить вывоз строительного мусора с территории объекта.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение территории объекта и придомовой территории.
4.1.5.14. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на объекте работ, включая случаи причинения вреда жизни и здоровью. 
4.1.5.15. Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Заказчика (п. 5.2.9. Договора).
4.1.5.16. Обеспечить согласование с Заказчиком субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору.
Для согласования Заказчиком возможности привлечения субподрядчика, предоставить Заказчику соответствующие выписки из реестра членов соответствующей СРО, выданных в установленном законом порядке (другие необходимые документы).
4.1.5.17. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору всеми привлеченными субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства.
4.1.5.18. Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору.
4.1.5.19. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком результата выполненных работ.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные Договором.
4.2.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. При выполнении проектно-изыскательских работ:
5.1.1.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривать результаты выполненных проектно-изыскательских работ и при отсутствии замечаний подписать со своей стороны акты сдачи-приемки результатов выполненных работ и 1 (один) экземпляр соответствующего акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.
Оплатить результат выполненных проектно-изыскательских работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. При выполнении строительно-монтажных работ:
5.1.2.1. Рассматривать и подписывать акты в соответствии с условиями Договора.
5.1.2.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.
5.1.2.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и принять объект после выполнения работ, являющихся предметом Договора.
5.1.2.4. Участвовать в приемке выполненных работ по объекту.
5.1.2.5. На период выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на объект.
5.1.2.6. Заказчик обязуется передать Подрядчику до начала каждого вида работ, предусмотренных Договором, комплект необходимой технической документации. 
5.1.2.7. Выдать акт допуска на производство работ.
5.1.2.8. Обеспечить Подрядчика подключением (при необходимости, возникающей в ходе выполнения работ) к инженерным системам.
5.1.2.9. В течение 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении субподрядчика, согласовать кандидатуру субподрядчика или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика, при этом сроки выполнения работ по Договору не приостанавливаются.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.
5.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками результатов выполненных работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком результата выполненных работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком работ по Договору.
5.2.4. Вносить по согласованию с Подрядчиком изменения в объемы и сроки выполнения работ по Договору. Указанные изменения оформляются подписанием дополнительного соглашения.
5.2.5. При отказе Подрядчика исправить работы, выполненные ненадлежащим образом либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного Договором, Заказчик вправе:
	Заключить договор с другим подрядчиком для устранения недостатков в работах, при этом расходы Заказчика на устранение недостатков в работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. При этом Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
5.2.6. Удержать стоимость работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику.
5.2.7. Участвовать в проведении согласований результатов выполненных работ в специализированных организациях.
5.2.8. Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.
5.2.9. При расторжении (в том числе и без расторжения) Договора предъявить Подрядчику требование возврата авансовых платежей в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором.
Для возврата авансовых платежей Заказчик направляет Подрядчику уведомление.
После устранения Подрядчиком оснований, послуживших для предъявления требования о возврате авансовых платежей, оплата работ производится в порядке, предусмотренном Договором.
5.2.10. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
6.1. Не установлено. 
7. Порядок выполнения и приемка работ по разработке проектной и рабочей документации 
7.1. Подрядчик осуществляет сбор исходных данных в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации. 
7.2. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в Задание на проектирование. Указанные изменения оформляются подписанием дополнительного соглашения, и (или) изменения к заданию на проектирование, и (или) задания на проектирование в новой редакции.
7.3. Разработка проектной и рабочей документации осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней с момента подписания Договора, поэтапно согласно Технического задания. Подрядчик вправе досрочно разработать проектную документацию, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить ее в соответствии с условиями Договора.
7.4. Проектно-сметная документация разрабатывается в соответствии утвержденным заданием на проектирование, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
7.5. Подрядчик, совместно с Заказчиком, обязан согласовать проектную документацию в специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.
7.6. Разработанная, согласованная и утвержденная документация направляется Подрядчиком Заказчику. 
Заказчик в сроки, указанные в п. 5.1.1.1. Договора, при отсутствии замечаний к документации, согласовывает, утверждает представленную документацию. 
При наличии у Заказчика замечаний к представленной документации он направляет Подрядчику данные замечания в сроки, указанные в п. 5.1.1.1. Договора.
7.7. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения замечаний от Заказчика (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную документацию Заказчику. 
При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок документации Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с актом, составленным согласно настоящему пункту Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
Подписание Заказчиком акта об устранении замечаний означает возможность направления Подрядчиком проектной документации в организацию по проведению государственной (негосударственной) экспертизы.
7.8. Обязательства Подрядчика по разработке проектно-сметной документации считаются исполненными после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и передаче прав.
Заказчик подписывает указанный в настоящем пункте акт после получения положительного заключения организации по проведению государственной (негосударственной) экспертизы по проектной документации.

8. Порядок производства работ и приемки выполненных строительно-монтажных работ
8.1. Подрядчик может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
8.2. Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) направляет Подрядчику вызов не позднее чем за 1 (один) рабочий день на объект для составления акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее - Акт). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком (организацией, осуществляющей строительный контроль) без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц (организацию, осуществляющую управление объектом, представителя строительного контроля, экспертную организацию). На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, указанный в Акте. Устранение указанных нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков. В случае неустранения либо просрочки устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно настоящему пункту, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
8.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору.
8.4. Приемка работ по Договору производится при предоставлении исполнительно-технической документации, согласованной строительным контролем, Актов КС-2 и Справки КС-3, а также после устранения всех дефектов.
8.5. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-технической, иными применимыми нормативными актами, настоящим Договором.
8.6. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с даты подписания Акта КС-2, Справки КС-3 и предоставления исполнительной документации на объемы работ, отраженные в Акте КС-2. Исполнительная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах, Акты КС-2, Справки КС-3 - в 1 (одном) экземпляре.  
8.7. Для приемки Заказчиком выполненных работ Подрядчик обязан предоставить комплект документов, связанных с выполнением работ: в том числе счет, счет-фактуру, Акт КС-2, Справка КС-3, исполнительную документацию, согласованные организацией, осуществляющей строительный контроль. Не предоставление документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа Заказчиком в приемке выполненных Подрядчиком работ.
8.8. При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. В случае неустранения, либо просрочки устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с актом, составленным согласно настоящему пункту, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков. Также, при невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные недостатки Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке согласно п. 12.4 настоящего Договора.
8.9. В случае неявки лиц, участвующих в работе рабочей (приемочной) комиссии, извещенных о дате приемки в установленном порядке, акт может быть составлен в отсутствие данных лиц с внесением соответствующей записи в текст акта. 

9. Гарантии качества работ на строительно-монтажные работы
9.1. Подрядчик гарантирует:
· что располагает необходимыми ресурсами для выполнения работ: инструментом, оснасткой, специалистами;
· наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Договором работ;
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
· соответствие качества всех выполненных работ проектной документации и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;
· возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
· высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;
· в случае привлечения для исполнения работ (оказания услуг) по Договору третьих лиц согласует с Заказчиком их привлечение, предоставит всю необходимую информацию для идентификации непосредственных исполнителей и документов, подтверждающих возможность данными лицами исполнить возложенные обязательства;
· своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, начинается с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ и составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на установленное оборудование - на срок, установленный изготовителем.
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик и (или) организация, осуществляющая управление объектом, совместно с Подрядчиком составляют акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках (далее - Акт о недостатках), где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).         
9.4. Для участия в составлении Акта о недостатках, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в срок, указанный в извещении Заказчика или организации, осуществляющей управление объектом, о выявленных недостатках (дефектах) направить для составления акта своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.
9.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента составления Акта о недостатках. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о недостатках, не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественно смонтированные конструкции, системы и (или) оборудование, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором. Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
9.6. При неявке либо отказе Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о недостатках об этом делается соответствующая отметка в Акте о недостатках, он подписывается организацией, осуществляющей управление объектом, Заказчиком и (или) Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.  
9.7. В случае многократного (более 2 (двух) раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании, инженерной системе, конструктивном элементе Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование, инженерную систему, конструктивный элемент в срок, определяемый Актом о недостатках. 
9.8. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения работ на объекте. 
9.9. При возникновении на объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья, а также причинению вреда имуществу, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, служб технического надзора, организации, осуществляющей управление объектом, иных заинтересованных лиц. В случае неявки Подрядчика для устранения аварийной ситуации из-за недостатков работ, выполненных Подрядчиком, данные недостатки устраняются Заказчиком или организацией, осуществляющей управление Объектом самостоятельно, с отнесением расходов на Подрядчика и последующим его вызовом для составления Акта о недостатках.
9.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.11. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

10. Ответственность Сторон
10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
10.2. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
10.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых) процента от стоимости обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5. настоящего Договора.
За неисполнение обязательства по возврату авансового платежа (п. 5.2.9. Договора) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы невозвращенного аванса за каждый календарный день просрочки.
10.4. За нарушение срока устранения замечаний Заказчика и (или) специализированных организаций, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.5. За нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, указанных в Актах о недостатках (дефектах) и (или) предписанием Заказчика Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых) процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.
10.6. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору с Заказчиком, а также за наступившие последствия такого неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения, Подрядчик обязуется компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика. 
10.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате допущенных в ходе выполнения работ по настоящему Договору недостатков.
10.8. Неустойка (пеня, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 
10.9. Предусмотренные Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего требования другой Стороной. 
10.10. Суммы неустойки, предусмотренные Договором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения требования. 
10.11. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
10.12. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора.
10.13. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора подряда (ст. 714 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В случае потери, утраты или порчи материалов, инструментов, изделий, конструкций и оборудования, переданных Подрядчику и не нормального физического износа Подрядчик возмещает стоимость ущерба, ущерб определяется на основании стоимости материалов, инструментов, изделий, конструкций и оборудования, указанных в документах на их передачу Подрядчику. 
10.14. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором либо одностороннего расторжения Договора Заказчиком в соответствии с п. 12.4. Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти) процентов от Цены Договора.
10.15. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при действии непреодолимой силы (стихийных бедствий, решений государственных органов, делающих невозможность выполнения обязательств по Договору) Сторона, которая не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале или прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных дней после начала или прекращения их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах форс-мажора лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
10.16. Наступление обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой. При этом Стороны вправе продлить срок действия Договора, либо отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств и расторгнуть Договор.
10.17. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, указанных в п. 12.4. настоящего Договора, в результате чего последовало или может последовать досрочное расторжение настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Заказчика осуществить возврат в полном объеме авансовых платежей, перечисленных Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору.
В случае досрочного расторжения Сторонами настоящего Договора по иным основаниям по инициативе Заказчика Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Заказчика осуществить возврат авансовых платежей, перечисленных Заказчиком по настоящему Договору, за вычетом сумм фактически выполненных работ.

11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, становящимися с даты их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы, или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы, указанной в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования.
11.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты направления соответствующей претензии.
11.4. В том случае, если Подрядчик не направит ответ на полученную претензию в адрес Заказчика в срок, установленный п. 11.3 Договора, Заказчик рассматривает данное событие как отсутствие возражений со стороны Подрядчика и признание Подрядчиком предъявленных претензионных требований, что будет являться основанием для зачета в одностороннем порядке суммы неустойки, предъявленной Заказчиком, в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате, срок исполнения которых наступил (как авансовых, так и платежей, подлежащих перечислению Подрядчику на основании актов сдачи-приемки результатов выполненных работ) путем уменьшения соответствующих платежей  на сумму неустойки. 
Стороны подтверждают, что сумма претензионных требований, удержанная Заказчиком в порядке зачета в случае, установленном настоящим пунктом, не является неосновательным обогащением Заказчика.
11.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

12. Изменение, прекращение и расторжение Договора
12.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 16 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления. 
12.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
· по соглашению Сторон;
· по инициативе Заказчика или Подрядчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора;
· по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с обязательной оплатой фактически выполненных работ, подтвержденных Заказчиком или заключением экспертизы с указанием даты предполагаемого отказа в случаях:
· задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
· не предоставления Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения членства в саморегулируемой организации для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ, действующих лицензий, документов подтверждающих членство в СРО, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства.
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, в том числе несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектно-сметной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами), если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. 
12.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Заказчику за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.
12.6. В случае одностороннего отказа Сторон от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в п. 12.3. Договора, Заказчик производит оплату Подрядчику фактически выполненных к дате расторжения Договора работ. Работы, выполненные Подрядчиком после получения или направления им уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.
12.7. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, письма по электронной почте на электронный адрес, указанный в Договоре или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, либо посредством курьера (как штатного, так и привлекаемой логистической компании). При последнем способе отправки, Стороны должны соблюсти процедуру фиксации приема-передачи уведомления, посредством подписания ведомости, накладной, сопроводительного письма или иного документа курьером либо уполномоченным лицом. Уведомление считается данным в день отправления электронного сообщения либо его вручения адресату при отправке курьером. В случае отправления заказного письма по почте уведомление считается данным в день отправки документа.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которым понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
13.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
13.4. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо его расторжении.
13.5. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий. 

14. Конфиденциальность
14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
14.2. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объёме (и ни в коем случае в превышение такого объёма), напрямую указанном в соответствующем законе.
14.3. Стороны обязуются:
14.3.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.
14.3.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.
14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
14.5. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

15. Заключительные положения
15.1. Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.
15.2. Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами) о допуске к работам, выданными в установленном законом порядке, для выполнения работ.
15.3. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
15.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.5. Любое уведомление по данному Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, отправляется сообщением по электронной почте на адрес, указанный в Договоре.
15.6. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что они обладают всеми полномочиями для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по настоящему Договору, полномочия его единоличного исполнительного органа в отношении заключения настоящего Договора Уставом либо иными документами и/или решениями органов управления, не ограничены, основания для признания настоящего Договора недействительным, в том числе по причине ограничения полномочий, отсутствуют.
15.7. При исполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
15.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один для Заказчика, один для Подрядчика, обладающих равной юридической силой.
15.11. Подрядчик обязуется в десятидневный срок сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов.
15.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение № 1 Техническое задание.
- Приложение № 2 Стандартная оговорка об исполнении налоговых обязательств по НДС.
- Приложение№ 3 Стандартная оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента.
- Приложение №4 Акт сдачи-приемки выполненных работ.
 
16. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационная теплоэнергетика»
Адрес местонахождения: 454091 г. Челябинск,
ул. Красная, д.4, оф.523
ОГРН 1207400036953
ИНН 7447297114 КПП 745301001
р/с 40702810838090003723 в Филиал
«Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964
Телефон: +7 (351) 700-24-12
E-mail: info@ite-sz.ru
	Подрядчик:



                                             
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 
ООО «       »                                                                             

_______________________                                      __________________ 
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)
Приложение № 1
к Договору №        /26/ПИР-СМР         
от  «          » _________ 2026 г.



Техническое задание
Приложено отдельным файлом












ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                                             ОТ ПОДРЯДЧИКА
Генеральный директор                                                  
ООО « »                                                                                    


_______________________                                            _____________________ 
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)



























Приложение № 2
к Договору №      /   /26ПИР-СМР          
от  «          » _________ 2026 г.


Стандартная оговорка об исполнении налоговых обязательств по НДС

1) Исполнитель заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом; уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции Исполнителя по оказанию услуг, выполнению работ  в адрес Заказчика, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на Исполнителя. Исполнитель гарантирует и обязуется своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный Заказчику в составе цены (стоимости) на работы, услуги, товары.
2) В случае внесения Исполнителем исправлений в ранее выставленные в адрес Заказчика счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры) Исполнитель обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.
3) Исполнитель обязан предоставлять по запросу Заказчика информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес Заказчика работ, услуг, продукции, в том числе выписку из книги продаж в течение 5 дней со дня получения такого запроса (по форме, указанной в запросе).	

ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                         ОТ ПОДРЯДЧИКА
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 
ООО « »                                                                                    


_______________________                                            _____________________ 
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)















Приложение № 3 
к Договору №      /     /26ПИР-СМР  
от  «          » _________ 2026 г.

Стандартная оговорка 
о возмещении убытков от налоговых претензий, 
связанных с недобросовестностью контрагента

Настоящим  Исполнитель в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Заказчика, что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:
1) Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами. 
2) Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Исполнителя в соответствии с законодательством и внутренними документами Исполнителя; 
3) Документы, подлежащие подписанию со стороны Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;
4) Исполнитель является изготовителем материалов, оборудования, либо уполномоченным представителем (дистрибьютером, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) материалы, оборудование, преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшего оказания услуг, выполнения работ.
Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Исполнителя имеют существенное значение для Заказчика. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Исполнителем требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь: 
- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Заказчику в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;
- суммы НДС, неполученные Заказчиком на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;
- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Заказчиком в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Заказчика возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм. 
 Убытки подлежат возмещению Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего требования Заказчика. 
ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                         ОТ ПОДРЯДЧИКА
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 
ООО «                                                 »                                    

_____________________                                           _______________________ 
                (м.п.)                                                                                                 (м.п.)
Приложение № 4                                                                                 
к договору №      /     /26ПИР-СМР 
  от «___» ___________ 2026 г.

      ФОРМА
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №_____

г. Санкт-Петербург                                                                                   «____» __________ 2026 г.

ООО «                               , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора   , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________, (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.	В соответствии с договором № ____ от «___» __________ 2026 г. (далее – Договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.	Фактическое   качество   выполненных   работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
_________________________________________________________________________________
3.   Вышеуказанные    работы    согласно    п 2.4. Договора   должны   быть   выполнены с «_____»____________ 2026 г., по «_____»____________ 2026 г., фактически оказаны с «_____»____________ 2026 г., по «_____»____________ 2026 г.
4.	Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_________________________________________________________________________________
5.  Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора ______________________________________________________________________________.
6.  В соответствии с пунктом 7 Договора сумма штрафных санкций составляет _________________________________________________________________________________
(указывается порядок расчета штрафных санкций)
Общая стоимость штрафных санкций составляет: ___________________________________.
7.	Результаты выполненных работ по Договору:
________________________________________________________________________________
	Заказчик:
__________________ (__________________)
	Исполнитель:
____________________ (________________)


Форма согласована:
ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                         ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 
ООО «                              »                                             

_______________________                                          ______________________   
              

  (м.п.)                                                                                     (м.п.)

